
PLAN DE EXTENSION AGROPECUARIA -PDEA SUCRE

CRONOGRAMA



Nombre del aspecto	Nombre del componente	METODO	CANTIDAD	RESPONSABLE
INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS DE LA EPSEA FESU PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEPARTAMENTO DE SUCRE			31	FESU
1. DESARROLLAR LAS CAPACIDADES INTEGRALES HUMANAS	Identificación de la actividad productiva principal	VISITA INDIVIDUAL A PREDIO N° 1	829	FESU
	Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	VISITA INDIVIDUAL A PREDIO N° 2	829	FESU
	Valor agregado en los procesos de	VISITA INDIVIDUAL A PREDIO N° 3	829	FESU
	Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO	33	FESU
2. DESARROLLAR LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y FORTALECIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD	Participación en alianzas productivas	VISITA INDIVIDUAL A PREDIO N° 4	829	FESU
	Procesos de emprendimiento y asociatividad	ESCUELA DE CAMPESINO A	33	FESU
	Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo	ESCUELA DE CAMPESINO A	33	FESU
3. FACILITAR EL ACCESO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE APOYO, TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS	Habilidades y competencias en el uso de TIC	CURSO	33	FESU
4. GESTIONAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	VISITA INDIVIDUAL A PREDIO N° 5	829	FESU
	Prácticas ambientales sustentadas en la sostenibilidad	DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS	33	FESU
5. DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN	Conocimiento sobre instancias y mecanismos de participación	ESCUELA DE CAMPESINO B	33	FESU
FACTOR DE CALIDAD				
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO				

PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION AGROPECUARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDAN BETANCUR – FESU
NIT: 811028521-1

PLAN DE TRABAJO

20.725 Se deben contratar como mínimo 21 ex tensionistas

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | PRODUCTOS | COSTO POR PRODUCTO | META | COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | METODO DE EXTENSION | ACTIVIDADES CONTRATADAS | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | CRONOGRAMA | | | | | | | | | |