ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: FOR-DE-06-02** **Versión: 06** **Vigente desde: 29/08/2017** **Página 1 de 4**

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

FECHA: 26 de marzo. de 2021

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

TIPO DE MODIFICACIÓN

Solicitud		**Detalle**
Adición de valor		
Prórroga del plazo de ejecución	X	Prórroga del contrato 30 días calendario desde (26) de marzo de 2021 hasta 25 de abril de 2021
Modificación, Aclaración o Corrección		
Suspensión		
Cesión		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN

TIPO	**Número**	**Fecha de suscripción**	**Fecha de Acta de Inicio**	**Plazo de Ejecución**	**Fecha de Terminación Inicial**
Contrato	747 de 2020	23/12/2020	27/01/2021	Dos (2) Meses	26/03/2021

Nombre del Contratista	**BGH Tech Partner**		
Supervisor	**Norma Cecilia Sánchez Sandino**		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED Y ACCESORIOS PARA LA UAECOB		
Asignación Presupuestal	**x**	**Inversión**	*(Incluir el rubro)*
		Funcionamiento	*(Incluir el rubro)*
Valor Inicial del Contrato	Doscientos noventa y cuatro millones novecientos catorce mil ciento treinta mil Pesos ($294.914.130)		

MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	**Adiciones en valor**	**Prórroga de plazo**	**Fecha de Vencimiento**
NO APLICA	$0	0	NO APLICA

ESTADO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

El porcentaje de ejecución presupuestal es de Cero (0) %, pero tiene un porcentaje de ejecución frente a las obligaciones del contrato 80%

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá suscribió un contrato de Compraventa No. 747 de 2020, con BGH Tech Partner, Nit 9003229713 representada legalmente por ENRIQUE GALUE ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía No. 416.633 expedida en Venezuela, cuyo objeto es "Adquisición De Equipos Activos De Red Y Accesorios Para La UAECOB" por un valor de $ 294.914.130, con un plazo de ejecución Dos (2) meses a partir de la suscripción del acta de inicio de fecha 27 de enero de 2021 y con fecha de terminación inicial 26 de marzo de 2021.

El día 17 de marzo de 2021, el proveedor BGH Tech Partner envía por medio del correo electrónico solicitud de prórroga, indicando lo siguiente:

"Por razones ajenas a la voluntad y que escapan a la órbita de control del Contratista, la entrega de los equipos no podrá cumplirse dentro del plazo de ejecución contractual, respetuosamente solicitamos a la Entidad Contratante conceder una ampliación de 30 días calendario en el término de ejecución del contrato, esto es, hasta el 25 de Abril de 2021, tiempo prudencial y necesario para efectuar la importación, nacionalización, y posterior instalación y puesta en funcionamiento de los equipos contratados".

Sobre la petición del contratista se tiene que, de acuerdo con lo establecido en el estudio previo y su anexo técnico, se evidencia que los equipos que se van a adquirir en el presente contrato deben ser del fabricante Cisco, puesto que son compatibles con la plataforma actual que tiene la UAECOB.

Cisco Systems Colombia Ltda. es la empresa fabricante y esta informó al proveedor BGH Colombia SAS, el día 10 de marzo de 2021 circunstancias ajenas a su voluntad en el proceso de envío e importación que afectaron el cronograma de entrega de los bienes adquiridos.

En la Carta enviada por el fabricante Cisco, menciona que su área de "manufactura ha experimentado escasez en los materiales necesarios para fabricar los productos" y esto le ha generado retrasos en las fechas estimadas de entrega de los equipos solicitados en el presente contrato.

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

No obstante, el Proveedor generó la orden de compra No. 111724458 de fecha 05 de enero de 2021 al fabricante Cisco Systems Colombia Ltda. hecho realizado antes de la firma del acta de Inicio, evidenciando el interés y la disponibilidad de entregar los equipos en tiempo estipulada en el contrato.

Adicionalmente, el fabricante Cisco Systems Colombia Ltda. informa por escrito dice que "l*a fecha estimada corresponde a la entrega al partner de acuerdo a las condiciones del pedido que para el caso es FCA Miami"* es el día 19 de marzo de 2021, Pero la entrega oficial en la Ciudad de Bogotá D.c depende de factores externos como el transporte y nacionalización.

Conforme a lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación considera procedente la prórroga del contrato 747 de 2020 puesto que no presenta costos adicionales y tiene la finalidad de cumplir con el objeto contractual.

SOLICITUD

NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisada la solicitud elevada por el contratista y la justificación de aprobación elaborada y avalada por el supervisor y/o interventor se autoriza su trámite:

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

PARTE TÉCNICA

NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Funcionario o Asesor	Nombre	Cargo y/o actividad	Firma
Proyectado por	*Jeniffer Vanessa Briñez remisio*	*Contratista OAP*	
Revisa	*Armando Rincón Bernal*	*Contratista OAP*	
Revisa	*Julio Cesar Gamba*	*Contratista OAP*	
Revisado para firma por	*Norma Cecilia Sánchez Sandino*	*Jefe Oficina Asesora Planeación*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Director de la UAECOB			