**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **12930 - 3**

OBJETO: **CONTRATACIÓN DE DOS JORNADAS PARA EL MONITOREO DE CORRIENTES DE LAS PRINCIPALES FUENTES HIDRICAS UBICADAS EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB. M-SOPIT. GC- MONITOREO 01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal Actual: | *$185,656,767.00* | Contratista: | *SIAMA SAS* |
| Fecha de Iniciación: | *04/12/2020* | Fecha de Inicio: Actual: | *04/12/2020* |
| Supervisor: | OLGA JOHANNA SANABRIA SUESCUN | Fecha de Entrega Inicial: | 22/01/2021 |
| Nueva Fecha de Entrega: | *22/03/2021* | Acta No. | *11* |
| Plazo Inicial: | 28 días | Plazo Actual: | 2 Mes(Es) Y 28 Día(S) |
| Fecha: | *23/03/2021* | Días suspendidos: | *22* |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, a los a los veintitrés (23) día(s) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron ALBIO ENRIQUE ESPINOSA SAFAR, representante legal de Siama SAS, LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA, Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio y OLGA JOHANNA SANABRIA SUESCUN, Supervisor de la CDMB, con el fin de liquidar el contrato.

## CONSIDERANDO

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día 23/03/2021 se firmó el acta No. 10 de recibo definitivo

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el plazo en 2 mes(es)

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 04 de diciembre del 2020
Acta No.2. Cambio de Supervisor. 18 de diciembre del 2020
Acta No.3. Recibo parcial. 28 de diciembre del 2020
Acta No.4. Suspensión del Contrato. 29 de diciembre del 2020
Acta No.5. Cambio de Supervisor. 15 de enero del 2021
Acta No.6. Reinicio del Contrato. 20 de enero del 2021
Acta No.7. Otro si - Ampliación de Plazo. 08 de febrero del 2021
Acta No.8. Aclaratoria. 18 de marzo del 2021
Acta No.9. Recibo parcial. 23 de marzo del 2021
Acta No.10. Recibo Definitivo. 23 de marzo del 2021
Acta No.11. Liquidación Definitiva. 23 de marzo del 2021

## 4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 28/12/2020 | 3 | Recibo parcial | $92,828,384.00 | $92,828,384.00 |
| 02 | 23/03/2021 | 9 | Recibo Parcial | $92,828,383.00 | $92,828,383.00 |
| | | | TOTAL | $185,656,767.00 | $185,656,767.00 |

## 5. SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $185,656,767.00 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $185,656,767.00 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $185,656,767.00 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $.00 |

## 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato asciende a la suma de ciento ochenta y cinco millón(es) seiscientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y siete pesos, mcte ($185,656,767), con un valor bruto de ciento ochenta y cinco millón(es) seiscientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y siete pesos mcte ($185,656,767).

## 7. VARIACIONES DEL CONTRATO

### 7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 04 de diciembre del 2020 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 4 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO de fecha 29 de diciembre del 2020 se suspendió el contrato.

Mediante acta No. 6 REINICIO DEL CONTRATO de fecha 20 de Enero del 2021, se reinició el contrato, quedando como nueva fecha para entregar el objeto del contrato totalmente terminado a satisfacción de la entidad, el día 22 de Enero del 2021

Mediante acta No. 7 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO de fecha 08 de Febrero del 2021 se amplió el plazo del contrato en 2 mes(es)

Mediante acta No. 10 RECIBO DEFINITIVO de fecha 23 de marzo del 2021, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

### 7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

El contrato no sufrió variaciones financieras, el estudio se ejecutó con el valor fiscal destinado para la misma

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

Evaluación de proveedores.

**ACUERDAN**

La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. 12930 - 3, suscrito para contratación de dos jornadas para el monitoreo de corrientes de las principales fuentes hídricas ubicadas en el Área de jurisdicción de la CDMB. M-Sopit. Gc- Monitoreo 01

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, a los veintitrés (23) día(s) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021)

OLGA JOHANNA SANABRIA SUESCUN
SUPERVISOR
c.c. 37,839,878

ALBIO ENRIQUE ESPINOSA SAFAR
Representante Legal
SIAMA SAS
Nit. 804,016,152

LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,284,634