DISICO S.A. INGENIERIA

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	**FORMATO**			
	FORMATO 9 CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA			
Principio de Procedencia: XXXX.092	**Clave: GCON-1.0-12-112**	**Versión:** 01	**Fecha:** 07/03/2021	**Página: 1 de 1**

CRONOGRMA DE ACTIVIDADES - INSTALACIÓN, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO MEDICINA LEGAL

PROYECTO: **COLOCAR EN SERVICIO TABLEROS ELÉCTRICOS, CONEXIÓN, MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN**
FECHA: **MARZO 8 DE 2021 / MARZO 28 DE 2021**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DIAS DE EJECUCIÓN - MES DE MARZO																		
	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28
Primera Etapa																			
- Terminación de cárcamo.																			
- Instalación de tubería de escape de gases.																			
Segunda Etapa																			
- Suministro, montaje y conexión de tablero de																			
- Suministro,,montaje y conexión de tablero de																			
- Tendido de acometidas eléctricas en bandejas																			
- Maniobra de corte y desenergización en media																			
- Desconexión y retiro de cuarenta (40) acometidas de baja tensión de los dos tableros de distribución hasta la caja de paso.																			
- Reconexión de las cuarenta (40) acometidas, incluye																			
- Maniobra energización en media tensión.																			
- Retiro de tres tableros de baja tensión existentes.																			
- Retiro de escombros generados.																			
- Realización de pruebas con carga.																			
Tercera Etapa																			
- Recepción final.																			
- Liquidación.																			

