ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Usaquén

Fecha de Solicitud: 24 de Marzo de 2021	**Área de Origen:** Área de Gestión de Desarrollo Local de Usaquén

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 002 - 2021	**Fecha de Suscripción**: 28/01/2021	**Tipo de Contrato: CPS**
Plazo Inicial: (_2_) meses	Fecha de Inicio: 28/01/2021	Fecha de. Terminación: 28/03/2021
Contratista: ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A.		
Interventor/ Supervisor: **JAIME ANDRES VARGAS VIVES**	Valor Inicial: $ 24.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No.__1____**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
	Tiempo: (1) Mes	PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 002-2021
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: 28-04-2021	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:		
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato: Contrato de Prestación de Servicios.

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0

Plazo de ejecución actual: (1) mes (27) días

Fecha de vencimiento: 28/03/2021
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	**$ 24.000.000**
Valor ejecutado a (24) de (03) de (2021):	**$** 0
Valor Adicional:	$0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Teniendo en cuenta que la prestación de servicio de transporte del contrato 002 – 2021 se ha consumido a la fecha el 83% y queda un porcentaje del 17% para culminar el recurso, por tal razón se solicita adicionar prorroga por un mes o hasta agotar el recurso y con el fin de poder cumplir con la necesidad del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, para satisfacer el servicio de transporte, para las diferentes dependencias que lo conforman, y así poder garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones en cada una de las áreas que conforman la Alcaldía Local de Usaquén así como las Inspecciones de Policía.

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de Prorrogar la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN". Conforme a ejecutar el contrato en su totalidad del saldo.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las hubiere con respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 26.42
Valor Máximo para Adición en SMLV:13.21
Valor Adición Solicitada en SMLV: 0

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la prórroga del Contrato de No. 002 - 2021

Supervisor(a)
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN

Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)
Nicolas Felipe Zamudio Velasquez
FDLUSA – 407-19

Proyectó: Nicolas Felipe Zamudio Velasquez 407-19
Revisó: John Mauricio Narváez 222-24