INFORME DE SUPERVISION FINAL

Ciudad y fecha **23/03/2021- Cartagena**

AL: Señor Capitán de Navío (RA)
Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo el informe de final del contrato No. 005-035-2020 de Vigencia Futuras Correspondiente al periodo del 02 de Marzo al 23 de Marzo del 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-035-2020

CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE/JAVIER RAMIREZ

OBJETO: SUMINISTRO VERDURAS FRESCAS Y AGUA TRATADA EN BOLSA CON DESTINO A LA FUERZAS PUBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS, ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y SUCRE

VALOR DEL CONTRATO: $ 270.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2021.

MODIFICACIONES : SI __X__ NO _____

TIPO	
REDUCCION:$ 50.000.000,00 ADICION No 01:50.000.000,00 ADICION No 02 vigencia futuras: 126.566.736,00 Prorroga : 28 de Febrero 2021 Prorroga : 30 de Marzo 2021	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1.	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales	Facturación	SI	SI	SI									
10.1.2.	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (01) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza	SI	SI	SI									
10.1.3.	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Facturas	SI	SI	SI									
10.1.4.	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido	SI	SI	SI									
10.1.5.	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI									
10.1.6.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen		SI	SI	SI									
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Actas de recibo a satisfacción	SI	SI	SI									
10.1.8.	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	acta	SI	SI	SI									
10.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Contratos	SI	SI	SI									

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPOSABLE	PERIOCIDAD
Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Requerimiento de los Contratista	Supervisor	MENSUAL
Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	MENSUAL
Operacional	Reclamos por parte de las unidades que reciben los productos, e incumplimiento del amparo de calidad de los bienes suministrados por parte del contratista	No se han dado reclamos	Entidad- Contratista	MENSUAL
RECLUTAMIENTO	Cambio de legislacion tributaria	No se han dado cambio en la Legislacion	des de su adjudicación	DIARIA
ECONOMICO	Falta de calidad del bien a contratar	No se han dado cambio en la contratacion	des de su adjudicación	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

SIN NOVEDADES.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
3001	**02/03/2021**	425.600,00	**49.674.776,00**	
3002	**02/03/2021**	212.800	**49.461.976,00**	
3003	**02/03/2021**	5.586.000,00	**43.875.976,00**	
3018	**06/03/2021**	5.586.000,00	**38.289.976,00**	11.810.400
3027	**09/03/2021**	425.600,00	**37.864.376,00**	
3032	**10/03/2021**	4.788.000,00	**33.076.376,00**	
3035	**11/03/2021**	212.800,00	**32.863.576,00**	
3044	**15/03/2021**	4.788.000,00	**28.075.576,00**	
3091	**18/03/2021**	425.600,00	**27.649.976,00**	
3092	**18/03/2021**	212.800,00	**27.437.176,00**	10.852.800
3113	**19/03/2021**	425.600,00	**27011576,00**	

3114	**19/03/2021**	212.800,00	**26798776,00**	
3115	**19/03/2021**	212.800,00	**26585976,00**	
3116	**19/03/2021**	4.788.000,00	**21.797.976,00**	5.639.200
3133	**23/03/2021**	**4.788.000,00**	**17.009.976,00**	
Subtotal (por usos)		**$ 28.302.400,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance % 95,73 Demora _____

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
821-32320	**$ 270.000.000,00**	162.684,00	50.000.000,00	50.000.000,00	128.566.736,00	**376.606.076,00**	**4.788.000,00**	17.009.976,00
							95,73%	4,27%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contrato 005-035-2020, se izó un modificatorio para reducir el valor del contrato de vigencia ya que las unidades no se consumieron todo el saldo del contrato que hacen día a un valor de $ 17.009.976,00 y se reintegró al presupuesto.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Cumplir con los requisitos técnicos establecidos y las obligaciones establecidas en el contrato 005-035-2020.

Cordialmente,

FREDDY GARCIA DE LA ESPRIELLA

Firmado digitalmente por FREDDY GARCIA DE LA ESPRIELLA
Fecha: 2021.03.29 14:34:39 -05'00'

TSD. FREDDY G DE LA ESPRIELLA
Supervisor del contrato No. 005-035-2020