enterritorio	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-15
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	2200815 DE 2020
CONTRATISTA	INGENIERIA MASTER S.A.S.
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO (CHOCÓ) - GRUPO 1. MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA BOLIVAR (SECTORES ALTO PRADO - PUERTO SANTANDER)
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	6 DE AGOSTO DE 2020
VALOR INICIAL	$ 321.167.936
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	ING. JUAN DAVID AMON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A.

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	30 DÍAS
2	N.A
3	N.A
4	N.A

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	N.A
2	N.A
3	N.A
4	N.A

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	$ -
2	$ -
3	$ -
4	$ -

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	6 MESES Y 30 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	8/03/2021
VALOR ACTUAL	321.167.936,35

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 8 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO (CHOCÓ) - GRUPO 1. MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR	1	1	100%	1) Con las recientes terminaciones de las intervenciones, se tienen pendientes las entregas de Carpetas PCI de Varios Casos de los últimos construidos		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA ____ DEL MES DE ____ DEL AÑO ____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA ____ DEL MES DE ____ DEL AÑO ____

LAS ENTREGAS DE CARPETAS PCI DE ULTIMAS INTERVENCIONES REALIZADAS, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID AMON
SUPERVISOR