Bogotá, 23 de febrero de 2021. 2021-439-IDP-465

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atte. German Andrés Montes
Gestor Proyecto INVIAS

REF: Contrato 1340/2020 interventoría al dragado de mantenimiento de los esteros Salahonda, Mariano y Punto Frio del municipio de Francisco Pizarro, departamento de Nariño.

ASUNTO: Solicitud de prórroga y adición del contrato de interventoría.

Apreciados señores,

Teniendo en cuenta los conceptos de la interventoria en comunicado 2021-439-IDP-431 del 23 de febrero de 2021 aceptando 1,5 meses de prórroga, desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril de 2021, más el valor adicional del contrato de obra, esta interventoria solicita 1.5 meses de prórroga con un valor adicional básico SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS ($ 64.309.000,oo), para un costo total con IVA de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($ 76.527.710,oo) según formato que se adiciona.

Atentamente,

ING CARLOS ALBERTO CERTUCHE
Director de Interventoría
INCOPLAN SA

CC. Ing Jonny Andres Fajardo
Supervisor del contrato

Anexo: formatos MINFRA-MN-IN-9-FR-1 y MINFRA-MN-IN-13-FR-1.