
CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ, D.C.

Id	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo
1	**1**	**CONSTRUCCIÓN DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE**	**5 MESES**
2	***1.1***	***ACTA DE INICIO***	***HITO***
3	**1.2**	**ETAPA DE OBRA**	**5 MESES**
4	**1.2.1**	**FASE DE PRECONSTRUCCIÓN**	**2 MESES**
5	**1.2.2**	**FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA**	**3 MESES**
6	*1.2.2.1*	*Inicio de ejecución de Obra*	*Hito*
7	1.2.2.2	Construcción de cunetas	3 sem
8	1.2.2.3	Excavación de calzada externa	½ mes
9	1.2.2.4	Hincado pilotes de madera	½ mes
10	1.2.2.5	Extendido de malla bidireccional orientada	½ mes
11	1.2.2.6	Construcción manto filtrante	½ mes
12	1.2.2.7	Construcción muro reforzado con geotextil y recebo	½ mes
13	1.2.2.8	Obras y Actividades Complementarias	1 mes
14	*1.2.2.9*	*Fin Ejecución de Obra*	*Hito*
15	1.2.3	***ETAPA DE RECIBO FINAL DE OBRA***	**1 MES**
16	**1.3**	**COMPONENTES DE GESTIÓN**	**4 MESES**
17	1.3.1	Gestión Social	5 meses
18	1.3.2	Gestión Ambiental	5 meses
19	1.3.3	Gestión Seguridad y salud en el Trabajo	5 meses
20	1.3.4	Gestión Tránsito	5 meses
21	*1.3.5*	*Fin Componentes*	*Hito*
22	***1.4***	***FIN CONTRATO***	***HITO***



Proyecto: Cronograma de Obra - Av. CIRCUNVALAR con CALLE 80
Fecha: 13 ene '21
Plazo: 5 MESES

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	