I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	1		
Contrato N° 202003090				
Nombre del Supervisor	**JORGE HUMBERTO AVILA PAREJA**			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de servicios			
Nombre del contratista	Michael Sánchez Moreno			
Identificación del contratista	1045743554			
Objeto del contrato	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo del programa institucional de promoción y fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en plazas, parques, escenarios deportivos, malecones y demás tipologías de espacio público para la gente en el departamento del atlántico.			
Plazo	2 meses			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202003145	Fecha del C.D.P	(2020-10-15)	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202005995	Fecha del R.P	(2020-11-23)	

Valor del contrato	
Contrato Inicial	$ 5.000.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 5.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
(2020-11-23)	(2020-12-31)	N/A	N/A

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 5.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 5.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 2.500.000
Valor por ejecutar		$ 2.500.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 2.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		N° 1

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
Apoyo técnico en digitalización de planos arquitectónicos, espacios públicos.	1) Digitación de planta arquitectonica del proyecto estadio de futbol Víctor Danilo Pacheco, del municipio de Suan. 2) Realización de renders del proyecto estadio de futbol Víctor Danilo Pacheco. 3) Realización de recorrido virtual del proyecto estadio de futbol Victor Danilo Pacheco. 4) Digitación de planta arquitectonica del proyecto Polideportivo Polonuevo, del municipio de Polonuevo. 5) Realización de renders del proyecto Polideportivo Polonuevo, del municipio de Polonuevo. 6) Digitación de planta arquitectonica del proyecto cancha de futbol El Progreso, del municipio de Santa Lucia. 7) Realización de renders del proyecto cancha de futbol El Progreso, del municipio de Santa Lucia. 8) Realización de recorrido virtual del proyecto cancha de futbol El Progreso, del municipio de Santa Lucia. 9) Digitación de planta arquitectonica del proyecto cancha Salgar, del municipio de Puerto Colombia. 10) Realización de renders del proyecto cancha Salgar, del municipio de Puerto Colombia. 11) Realización de recorrido virtual del proyecto cancha Salgar, del municipio de Puerto Colombia. 12) Realización de cortes de espacios complementarios de los proyectos parque El Recuerdo, del municipio de Santo Tomas, cancha de futbol Libertador, del municipio de Sabanagrande y Polideportivo Polonuevo, del municipio de Polonuevo. 13) Realización de recorrido virtual del proyecto parque la Puntica, del municipio de Luruaco. 14) Realización de renders del proyecto parque La Puntica, del municipio de Luruaco. 15) Realización de recorrido virtual del proyecto parque la Puntica, del municipio de Luruaco.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

JORGE HUMBERTO AVILA PAREJA, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (03) días del mes de diciembre del 2020.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 72.054.775

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 1.045.743.554

III. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	2		
Contrato N° 202003090				
Nombre del Supervisor	**JORGE HUMBERTO AVILA PAREJA**			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de servicios			
Nombre del contratista	Michael Sánchez Moreno			
Identificación del contratista	1045743554			
Objeto del contrato	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo del programa institucional de promoción y fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en plazas, parques, escenarios deportivos, malecones y demás tipologías de espacio público para la gente en el departamento del atlántico.			
Plazo	2 meses			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202003145	Fecha del C.D.P	(2020-10-15)	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202005995	Fecha del R.P	(2020-11-23)	

Valor del contrato	
Contrato Inicial	$ 5.000.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 5.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
(2020-11-23)	(2020-12-31)	N/A	N/A

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 5.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 5.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 5.000.000
Valor por ejecutar		$
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 2.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		N° 2

IV. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
Apoyo técnico en digitalización de planos arquitectónicos, espacios públicos.	16) Digitación de planta arquitectonica del proyecto estadio de futbol Víctor Danilo Pacheco, del municipio de Suan. 17) Realización de renders del proyecto estadio de futbol Víctor Danilo Pacheco. 18) Realización de recorrido virtual del proyecto estadio de futbol Victor Danilo Pacheco. 19) Digitación de planta arquitectonica del proyecto Polideportivo Polonuevo, del municipio de Polonuevo. 20) Realización de renders del proyecto Polideportivo Polonuevo, del municipio de Polonuevo. 21) Digitación de planta arquitectonica del proyecto cancha de futbol El Progreso, del municipio de Santa Lucia. 22) Realización de renders del proyecto cancha de futbol El Progreso, del municipio de Santa Lucia. 23) Realización de recorrido virtual del proyecto cancha de futbol El Progreso, del municipio de Santa Lucia. 24) Digitación de planta arquitectonica del proyecto cancha Salgar, del municipio de Puerto Colombia. 25) Realización de renders del proyecto cancha Salgar, del municipio de Puerto Colombia. 26) Realización de recorrido virtual del proyecto cancha Salgar, del municipio de Puerto Colombia. 27) Realización de cortes de espacios complementarios de los proyectos parque El Recuerdo, del municipio de Santo Tomas, cancha de futbol Libertador, del municipio de Sabanagrande y Polideportivo Polonuevo, del municipio de Polonuevo. 28) Realización de recorrido virtual del proyecto parque la Puntica, del municipio de Luruaco. 29) Realización de renders del proyecto parque La Puntica, del municipio de Luruaco. 30) Realización de recorrido virtual del proyecto parque la Puntica, del municipio de Luruaco.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

JORGE HUMBERTO AVILA PAREJA, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (03) días del mes de diciembre del 2020.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 72.054.775

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 1.045.743.554