El futuro es de todos | Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.417-20	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	578	**4. Fecha de Inicio:**	31/12/2020	**5. Fecha de Finalización:**	31/07/2022
6. Nombre Contratista:	GRUPO AZER S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900074646 - 1
8. Supervisor:	Juan Mauricio Sanchez Arevalo				
9. Objeto del Contrato:	En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las plantas y subestaciones eléctricas ubicadas en las sedes de la Presidencia de la República, de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en el anexo técnico.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	1	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	3,221,092.00
12. Período de prestación del servicio	01/01/2021 - 31/01/2021	**13. Factura de Venta y fecha de Expedición:**	E 16 - 11/02/2021
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Maria Concepción Pelaez Ucros como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 10/02/2021		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	**Recurso**	**Actual**	**Reserva Pptal**	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 5	0	NO	SI	2,814,350.00
	02 02 02 008 007 01 5	0	SI	NO	406,742.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	173,655,600.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	173,655,600.00		
Valor Ejecutado ($):	00.00	**% de Ejecución**	1,85%
Pago en Trámite ($):	3,221,092.00	**% por Ejecutar**	98,15%
Saldo por Ejecutar ($):	170,434,508.00	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: El contratista prestó el servicio de mantenimiento preventivo mensual de las plantas eléctricas de Casa de Nariño Lado A, Casa de Nariño Lado B, Vicepresidencia, Hato Grande, Casa Galán, Casa de la Equidad y Casa Republicana, realizando las siguientes actividades durante las visitas ejecutadas entre el 12 y el 15 de enero: Revisión a los niveles de refrigerantes, revisión de niveles de aceite, revisión de niveles de combustible, revisión del alternador, verificación de fugas en las mangueras, revisión de voltaje de las baterías, verificación de correas, verificación del funcionamiento del precalentador, revisión y ajustes de cableados eléctricos. Pruebas generales en vacío.	5,37%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

COPIA NO CONTROLADA
JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO			**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**		
Total						

25. Observaciones:	Nota 1:Factura E 16 corresponde al mantenimiento preventivo de los equipos del Grupo 1 (Bogotá) Nota 2: El mantenimiento preventivo para los equipos del Grupo 2 (Cartagena) no pudo ser prestado por la agenda que se desarrollo en la sede durante el mes de Enero.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de marzo de 2021

JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

F-BS-33(Version:09)

CTO 417-20 - 03/03/2021 - JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO