	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N° 001611 del año 2014

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **VIASCOL S.A.S**

NIT. 900.083.485-9

Valor: $68.850.000,oo Letras: (SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE).

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros ( ) PAGO ACTA PARCIAL No. 1 correspondiente al Contrato número **605** de **2018** cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LAS CARRETERAS: SAN ALBERTO-LA MATA PR 0+0000 AL PR 25+0000, RUTA 4514.**

Con cargo a los registros presupuestales números 268518 de 07/03/2018

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**

Fecha: **OCAÑA, 13 DE ABRIL DE 2018**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 31396 20/04/2018 04:04:20 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 5823

VIASCOL S.A.S.

NIT. 900.083.485-9

Calendario Resolución [illegible] IVA Régimen Común
Actividad CIIU [illegible] Fecha [illegible] Desde [illegible] Hasta [illegible]
Autorización Numeración de Facturación No. [illegible]
Autorización [illegible] - Fecha [illegible]

FACTURA DE VENTA

NO. 0416

FECHA FACTURA

13 04 2018

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN: CL 7 No. 29 -259 TERRITORIAL OCAÑA TELEFONO: 5611670 - 5611689

CIUDAD Y FECHA: FECHA DE VENCIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONTRATO No. 605 DE 2018 OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LAS CARRETERAS: SAN ALBERTO - LA MATA PR 0+0000 AL PR 25+000, RUTA 4514 ACTA RECIBO DE SUMINISTRO No. 1 PERIODO: Del 12/03/18 al 11/04/18		
76.5	m3 Suministro de mezcla asfáltico Densa en Caliente MDC-25 para Bacheo	756.302,62	57.857.143

OBSERVACIONES:

SUMA PARCIAL	$	57.857.143
SUB TOTAL	$	57.857.143
IVA 19%	$	10.992.857
RETENIENTE	$	
TOTAL	$	68.850.000

SON:

SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 MCTE

FIRMA Y SELLO

VIASCOL S.A.S.
NIT. 900.083.485-9
PBX: 249 39 96
FAX: 210 1412

FIRMA Y SELLO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTUR
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLI
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUMINISTRO No.1

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	1 DE 1
FECHA	13 (Dia) 4 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA | DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA | ACTA Nº: 1 | ACTA FINAL SI [ ] NO [ ] (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 57,857,143.00 | MES 12/03/18 A 11/04/18

CONTRATO No: 605 DEL 21-FEB-2018 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LAS CARRETERAS: SAN ALBERTO-LA MATA PR 0+0000 AL PR 25+0000, RUTA 4514

CONTRATISTA: VIASCOL S.A.S. | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 4514 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 595 DE 2018 | INTERVENTOR: CONSORCIO BRN 2018

PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 12/03/2018 (Indique dia/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/05/2018 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 68.850.000,00 (Segun contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B: $ 34.425.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 103.275.000,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.01 de fecha 23/03/2018 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1			450P-13	Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25	M3	76.50	756,302.52	57,857,143.00	114.75	86,785,714.00	76.50	57,857,143.00	76.50	57,857,143.00
				ITEM NO PREVISTOS										
		SUBTOTAL BASICO DE SUMINISTRO (A)						$ 57,857,143.00		$ 86,785,714.00		$ 57,857,143.00		$ 57,857,143.00
		PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)												
		PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)												
		VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						$ 57,857,143.00		$ 86,785,714.00		$ 57,857,143.00		$ 57,857,143.00
		VALOR IVA (SUMINISTRO) (E)						$ 10,992,857.00		$ 16,489,286.00		$ 10,992,857.00		$ 10,992,857.00
		VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)						$ 68,850,000.00		$ 103,275,000.00		$ 68,850,000.00		$ 68,850,000.00
		REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)												
		IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)												
		TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H												
		GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)												
		VALOR TOTAL (F+I+J)						$ 68,850,000.00		$ 103,275,000.00		$ 68,850,000.00		$ 68,850,000.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificación contractual.

AIU: ____ %
Utilidad: ____ %

Valor Anticipo Otorgado: $ -
Valor Amortizado Presente Acta: $ - ____ %
Valor Amortizado Acumulado: $ -

Registro Presupuestal No. 268518 de Fecha 7-MARZO-2018

Saldo del Registro: $ 34.425.000,00 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUMINISTRO	$ 57,857,143.00	$ 10,992,857.00	$ 68,850,000.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTION PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 57,857,143.00	$ 10,992,857.00	$ 68,850,000.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G P P	VALOR PRESENTE ACTA	VR ACUMULADO
E		
SB		
S		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria, el pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental)
3. El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matricula No: 14527 CND

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Contrato
Matricula No. 54202 - 099505 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subcarpeta de Financiero)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial