	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N° 001611 del año 2014

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **VIASCOL S.A.S**

NIT. 900.083.485-9

Valor: $34.199.999,80 Letras: (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE).

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros ( ) PAGO ACTA No. 2 Y FINAL correspondiente al Contrato número **605** de **2018** cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LAS CARRETERAS: SAN ALBERTO-LA MATA PR 0+0000 AL PR 25+0000, RUTA 4514.**

Con cargo a los registros presupuestales números 268518 de 07/03/2018

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**

Fecha: **OCAÑA, 2 DE MAYO DE 2018**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 35149 03/05/2018 09:38:37 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 6912

2

VIASCOL S.A.S.

NIT. 900.083.485-9

Av Evasio Transversal 21 Bis No. 61B-13 Barrio Alcazares Vía Rio Sunsun
Actividad CIIU 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción
Autorización Numeración de Facturación No. 18760000435874
Autorización Actual 18760... Fecha 2017-...

FACTURA DE VENTA

NO. 545

FECHA FACTURA

02 05 2018

SEÑOR(ES) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

DIRECCION CL 7 No. 29 -259 TERRITORIAL OCAÑA TELEFONO 5611670 - 5611689

CIUDAD Y FECHA PLAZO DE VENCIMIENTO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONTRATO No. 605 DE 2018 OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LAS CARRETERAS: SAN ALBERTO - LA MATA PR 0+0000 AL PR 25+000. RUTA 4514. ACTA RECIBO DE SUMINISTRO No. 2 y FINAL PERIODO: Del 12/04/18 AL 01/05/18		
38	m3 Suministro de mezcla asfáltica Densa en caliente MDC-25 para Bacheo	756.302 52	28.739 495.80

OBSERVACIONES

SUMA PARCIAL	$	28.739.495.80
SUB TOTAL	$	28.739.495.80
IVA 19%	$	5.460.504.00
RETEFUENTE	$	
TOTAL	$	34.199.999 80

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100 MCTE.

LA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE ACEPTACION PUEDE SER REMITIDA AL COBRO A TRAVES DE ENTIDADES FINANCIERAS

ACEPTADA

VIASCOL S.A.S.
NIT 900.083.485-9
PBX: 249 39 96
FAX: 210 1412

FIRMA Y SELLO CLIENTE

NIT / C.C.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUMINISTRO No.2 Y FINAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	DE
FECHA	2 (Día) 5 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA | ACTA Nº: 2 | ACTA FINAL: SI [X] NO [ ] (indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 28.739.495,80 | MES: 12/04/18 A 01/05/18

CONTRATO No: 605 DEL 21-FEB-2018 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LAS CARRETERAS: SAN ALBERTO-LA MATA PR 0+0000 AL PR 25+0000, RUTA 4514

CONTRATISTA: VIASCOL S.A.S. | LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 4514 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 708 DE 2018 | INTERVENTOR: GIA INGENIERIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 12/03/2018 (Indique dia/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/05/2018 (Incluidas las suspensiones. Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): (A) $ 68.850.000,00 (Segun contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA): (B $ 34.425.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 103.275.000,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.01 de fecha 23/03/2018 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
*			450P-13	Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25	M3	76,50	756.302,52	57.857.143,00	114,75	86.785.714,00	38,00	28.739.495,80	114,50	86.596.638,80
				ITEM NO PREVISTOS										
	SUBTOTAL BASICO DE SUMINISTRO (A)							$ 57.857.143,00		$ 86.785.714,00		$ 28.739.495,80		$ 86.596.638,80
	PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
	VALOR BASICO DEL CONTRATO (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=A+B+C)							$ 57.857.143,00		$ 86.785.714,00		$ 28.739.495,80		$ 86.596.638,80
	VALOR IVA (SUMINISTRO) (E)							$ 10.992.857,00		$ 16.489.286,00		$ 5.460.504,00		$ 16.453.361,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)							$ 68.850.000,00		$ 103.275.000,00		$ 34.199.999,80		$ 103.049.999,80
	REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
	IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H													
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)													
	VALOR TOTAL (F+I+J)							$ 68.850.000,00		$ 103.275.000,00		$ 34.199.999,80		$ 103.049.999,80

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual

AIU: ____ %
Utilidad: ____ %

Valor Anticipo Otorgado: $ -
Valor Amortizado Presente Acta: $ - ____ %
Valor Amortizado Acumulado: $ -

Registro Presupuestal No. 268518 de Fecha 7-MARZO-2018

Saldo del Registro: $ 225.000,20 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUMINISTRO	$ 28.739.495,80	$ 5.460.504,00	$ 34.199.999,80
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTION PREDIAL (PREACTA)			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 28.739.495,80	$ 5.460.504,00	$ 34.199.999,80

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G P P	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanacion		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metalicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto pinturas, geotextiles		

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que reviso y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista con base en los soportes presentados por este
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental)
3. El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matricula No 14527 CND

Firma:
Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS
Apoderado Representante Legal GIA INGENIERIA S.A.S
Interventoria
Matricula No 25202-74644 CND

Original: Archivo para pago de la cuenta. Copia: (incluir Folio #)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, (por cada Preacta de Pago)