ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS**	MAJA01.04.03.18.P03.F01	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/2020

ADICIÓN		PRÓRROGA		ACLARACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN	X	CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	DISTRITO SANTIAGO DE CALISECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4162. 010.26.1.2042- 2020
CONTRATISTA	MYRIAM ROMERO PULECIO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C. 31.289.578 DE CALI
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) – DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE VILLA CARMELO, B.P. 26002190, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS.
VALOR INICIAL	CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/CTE ($ 105.765.013)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/CTE ($ 105.765.013)
PRORROGA No.1 PRORROGA No.2	45 DIAS HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2021 30 DIAS HASTA EL 01 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	01 DE MARZO DE 2021
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	26 DE FEBRERO DE 2021
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A Identificación del Cesionario: N/A Fecha de Cesión: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1. Que se suscribió contrato de obra No. 4162. 010.26.1.2042-2020 el 07 de octubre de 2020, el cual tiene por objeto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) – DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE VILLA CARMELO, B.P. 26002190, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS.

2. Qué el 26 de febrero del 2021, se realizó Acta de Suspensión del Contrato, de acuerdo a la solicitud del contratista y el concepto favorable de la supervisión del contrato.

3. Que, mediante oficio de 29 de marzo de 2021, el contratista solicita reanudación del contrato de referencia. Exponiendo lo siguiente:

   "Teniendo en cuenta que los materiales requeridos para el sistema fotovoltaico, los cuales son importados, ya completaron el proceso de nacionalización y se encuentran entregados por parte del proveedor para el ensamblaje de los componentes del sistema, motivo por el cual, el contrato de referencia fue suspendido, solicito el reinicio de las actividades de obra, ya que se han superado las causas que originaron la suspensión".

Motivo por el cual el supervisor del contrato de obra No 4162.010.26.1.2042-2020, emite concepto favorable a la solicitud de reanudación.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO: FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
CARGO: SUPERVISOR
CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI, 29 DE MARZO DE 2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.