INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

PARA:	Delegado de la Contratación
FECHA:	01/03/2021

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO Nº	ENV-13-09-0227-21
FECHA DEL CONTRATO:	27/01/2021
CONTRATISTA:	ELIZABETH LARA ARIAS
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	1.036.643.046
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento de las estrategias de comunicación y la generación de contenidos que permitan la participación social teniendo informada la comunidad acerca de los programas y campañas de la Secretaría de Salud.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 47.030.555
VALOR ADICIÓN:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 47.030.555
FECHA DE ADICIÓN:	NA
FECHA DE INICIO:	*01*/02/2021
PLAZO DEL CONTRATO:	11 meses

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión[1] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el periodo de ejecución del 01/02/2021 al 28/02/2021

[1] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo): Ninguna

SUSPENSION		
Fecha suspensión	**Fecha Reinicio**	**Motivo**

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

ACTIVIDADES DEL MES FEBRERO					
OBLIGACIONES GENERALES Y O ESPECÍFICAS	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADAS EN EL MES	ESTADO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERIODO DEL INFORME (CUMPLIDA/NO CUMPLIDA/PARCIALMENTE CUMPLIDA/OBSERVACIONES)	% DE GESTIÓN
Actividad N° 1. Actualización del documento de plan de comunicaciones	1	1	Ejecutado	Observación: cumplido se realizó la actualización del plan de comunicaciones de la Secretaría de Salud 2021	100.0
Actividad N° 2: Cumplir con los indicadores del Plan de Desarrollo y Plan Estratégico de Salud que le sean afines a su prestación de servicios	2	1	En proceso	Observación: Se realizó la presentación, invitación logística y organización de la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Salud. Realizada en el mes de febrero	50.0
Actividad N° 3: Manejo adecuado de redes sociales	200	29	En proceso	Observación: Publicaciones en redes sociales sobre la vacuna del Covid-19, registro de fotografía sobre la aplicación, registro fotográfico e invitación para participar de la estrategia PRASS, publicación de invitación a la rendición de cuentas 2021, publicaciones sobre la vacunación contra el Covid-19, registro fotográfico de las diferentes acciones y eventos de la Secretaría de Salud realizadas en el mes de febrero.	14.5
Actividad N° 4. Coordinar la realización de las diversas medidas de difusión como lo son los programas televisivos, boletines informativos internos, externos y de prensa, vallas, volantes y demás	40	4	En proceso	Cumplido: Boletín para Envigado sobre el informe sobre la estrategia PRASS, tres boletines sobre la vacunación contra el Covid-19.	10.0
Actividad N° 5. Difundir los diversos programas que maneja la Secretaría de Salud y generar contenido de las diferentes direcciones, buscando con la difusión de publicación de situación de salud y programas de interés del sector salud	120	2	En proceso	Publicaciones: Se ha compartido información sobre la vacunación contra el Covid-19	1.7
Actividad N° 6. Presentación de eventos y programas televisivos que lidere la Secretaría de Salud, incluyendo el evento de Sistemas de Información y las rendiciones de cuentas	5	1	En proceso	Observación: Presentación de la realización de cuentas de febrero del 2021.	20.0
Actividad N° 7. Liderar estrategias de comunicación interna que aporten al mejoramiento del ambiente laboral	12	1	En proceso	Observación: Se realizó la estrategia del día sin carro para fomentar el cuidado del medio ambiente y reducir la huella de carbono.	8.3
Actividad N° 8. Coordinar actividades de difusión de información con la E.S.E Hospital Manuel Uribe Angel	12	1	En proceso	Observaciones: Se realiza apoyo de difusión de la vacunación por parte del Hospital Manuel Uribe Angel.	8.3
Actividad N° 9. Mantener actualizadas las carteleras y medios de comunicación físicos	12	1	En proceso	Observaciones: Actualización de la información que se publica en las carteleras de la Secretaría de Salud.	8.3
Actividad N° 10. Crear estrategias de comunicación para educar a la comunidad en la importancia del hacer en salud.	12	1	En proceso	Observación: Creación de estrategia digital para informar por medio de redes sociales las actividades que está realizando la Secretaría de Salud.	8.3
Actividad N° 11. Apoyar los procesos contractuales propios del tema de comunicaciones	6	0	En proceso	Observaciones: Ahora se han iniciado contratos en la Secretaría de Salud	0.0
Actividad N° 12. Coordinación del evento académico anual de la dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud	1	0	En proceso	Observación: Este evento se realiza finalizando el año.	0.0
Actividad N° 13. Realizar los informes propios del contrato y hacer acta de entrega en el esquema entregado por la Secretaría de Salud al final del contrato, documentando los procesos propios de su prestación del servicio.	12	1	Cumplido	Cumplido. Se entrega informe de ejecución de actividades correspondiente al periodo 01/02/2021 - 28/02/2021	8.3
Actividad N° 14. Apoyo a las funciones que la Secretaría de Salud requiera.	10	1	En proceso	Cumplido. Se apoyaron todas las actividades concernientes a la contingencia sanitaria del COVID-19 (gestión social se realiza a demanda).	10.0
TOTAL	445	44	Las evidencias reposan en el servidor \\SDS_GDP_PROGESS\Evidencias Contratistas\2020\Elizabeth Lora Arias		9.9
			Recibido de Supervisor: Walter Alonso Bolívar Munera		
Elizabeth Lora Arias			Firma:		
Fecha: 1 de febrero del 2021			Fecha: 28 de febrero del 2021		

Alcanzando una ejecución de actividades del contrato del 9.9%

Nota. Las demás obligaciones no relacionadas en el cuadro no se ejecutaron porque no aplican o no se requirieron para el periodo de servicios supervisado.

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	**X**	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA[2]**		**SI**	**NO**
Planilla número		19501288	Certificado de Representante Legal		**NA**	**NA**
Período de Cotización		Enero				
Fecha de pago		24/02/2021	Certificado de Revisor Fiscal		**NA**	**NA**
Valor base de cotización		$ 1.710.142				
Salud		$213.800	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		**NA**	**NA**
Pensión		$273.700	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		**NA**	**NA**
ARL tipo de riesgo	**01**	$9.000	Período de Cotización			
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		NA	Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		NA	

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$4.275.505
2	Glosa[3](+)(-)Se resta de la cuota pactada el valor de $570.505 ya que se presenta renuncia al contrato por parte de la contratista, por lo cual se cancela el valor proporcional al tiempo laborado para el periodo actual.	
Valor Total a Pagar		$4.275.505

[2] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.
[3] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa) No aplica

2.5.2 **Descripción de pagos:**

ÍTEM	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR	% DE EJECUCIÓN
Valor total del contrato/convenio			47.030.555	**100%**
Acta de pago 1	001	01/03/2021	4.275.505	9.9%
Valor total actas de pago			4.275.505	9.9%
1Valor por ejecutar del contrato/convenio			**42.755.050**	**90.1%**

Logrando una ejecución financiera del 9.9%

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[4]:

Número de	Valor	Plazo	Tipo de Modificación (señalar con una

[4] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

Acta	Adicionado	Prorrogado	X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[5]

Por decisión de la contratista, presenta renuncia al presente contrato y se inicia el trámite para liquidar el contrato.

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos:

Ninguno.

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

3 Documentos anexos

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de Actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura o cuenta de cobro

Walter Alonso Bolívar Munera
Supervisor

[5] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.