MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No: No 0437

| CÓDIGO | MSE-FR-27 |
|---|---|
| VERSION | 2 |
| PAGINA | 1 DE 2 |

UNIDAD EJECUTORA 21 SEP 2012 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER FECHA DD MM AA 21 SEP 2012

CONTRATO No: 1160 DE 2011

En la ciudad de Floridablanca a los 21 SEP 2012 se reunieron los siguientes: OMAR MENDOZA BOHORQUEZ, como representante legal o su apoderado de la firma contratista COCAGIR CTA y por el INVIAS: CESAR AUGUSTO MORENO PRADA con NIT 19,341,027, con el fin de efectuar la liquidación del contrato 1160-2011 , en cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER
MODULO 1 SECTOR 6601 BARRANCABERMEJA -LA LIZAMA, PR 0+0000 - PR30+0000 Y 6602 CRUC RUTA 45 (LA FORTUNA)
LEBRIJA, PR0+0000- PR20+0000

FECHA DE INICIACIÓN:9 DE AGOSTO DEL 2011

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

| ACTA No. | | | FECHA | PERIODO | | DURACION | FECHA REANUDACIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | AS | | DESDE | HASTA | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

FECHA DE VENCIMIENTO:30 DE JUNIO DEL 2012

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

| CONTRATO No. | DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRORROGA) | VALOR |
|---|---|---|
| 1160-2011 | PRINCIPAL | $ 131.241.022 |
| 1160-1-2011 | ADD | |
| 1160-2-2011 | MODIFICACION | |
| 1160-3-2011 | ADICION | 69.426.417,00 |
| | | $ |
| | | $ |
| VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA: | | $ 200.667.439 |

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Discriminados así: | |
| Valor total de la obra básica: | $ 197.507.322 |
| Valor total de los Ajustes: | $ |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ 197.507.322 |

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Valor por Actas Obra básica: | $ 197.507.322 |
| Valor por Ajustes: | $ |
| Valor IVA pagado: | $ 3.160.114 |
| VALOR TOTAL PAGADO: | $ 200.667.436 |

COMENTARIOS:

VALOR POR: (AIU ): ( ) % U: ( ) % IVA: ( ) %:

Valor correspondiente de IVA: $ 3.160.114,00

Valor pagado por IVA: $ 3.160.114,00

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐

Valor Concedido $

Valor Amortizado y/o Legalizado $

Escaneado con CamScanner

| Ministerio de Transporte<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>SECRETARIA GENERAL TECNICA<br>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTO<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No: 0043 | CODIGO | MSE-FR-27 | | |
|---|---|---|---|---|
| | VERSION | 2 | | |
| | PAGINA | 2 | DE | 2 |

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

| DESCRIPCIÓN | VALORES | |
|---|---|---|
| Valor total ejecutado por actas parciales de Obra | $ 197.507.322 | |
| Valor total pagado por actas parciales de obra | | $ 197.507.322 |
| Valor total ajustes | | |
| Valor pagado por ajustes | | |
| Valor correspondiente a IVA | $ 3.160.114 | |
| Valor pagado por IVA | | $ 3.160.114 |
| | | |
| SUMAS IGUALES: | $ 200.667.436 | $ 200.667.436 |

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No: _____ FECHA: _____ $ _____

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ O INVIA ☐ $ _____

POR CONCEPTO DE: _____

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra | 1 |
| 2 | Fotocopia del Acta Final de Obra | 1 |
| 3 | Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo | 13 |
| 4 | Reporte SIIF NACION | 1 |
| 5 | Original del anexo de Modificación a la garantía que ampara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la correcta inversión del anticipo ó pago anticipado y estabilidad de obra. | 7 |
| 6 | Copia del anexo de modificación a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | 1 |
| 7 | Oficio de aprobación de las garantías y del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual | 1 |
| 8 | Certificación expedida por el Interventor de fecha 18/07/2012 . sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA., Certificación expedida por el representante legal de fecha 04/07/2012 | 7 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 21 SEP 2012 días del mes de _____ de _____

Firma

Nombre:

Representante Legal o Apoderado

Contratista: OMAR MENDOZA BOHORQUEZ

Matrícula No.:

Revisión Gestor Técnico de Proyecto

Nombre : VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Matrícula No. 25202-21061 CND

Firma:

Nombre: CESAR AUGUSTO MORENO PRADA

Funcionario Competente del INVIAS

Matrícula No.

Elaboró y Revisión financiera: Ana D. Durán

Proyectó y Elaboró Interventor:

Revisó: Abogado Unidad Ejecutora

Fecha:

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No: 0517

| CÓDIGO | MSE-FR-27 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2 |
| PAGINA | 1 DE 2 |

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER FECHA 29 9 2014

CONTRATO No: 998 DE 2012

En la ciudad de Floridablanca a los se reunieron los siguientes: OMAR MENDOZA BOHORQUEZ, representante legal de la firma contratista COCAGIR CTA. y por el INVIAS: CESAR AUGUSTO MORENO PRADA con NIT 19,341,027, con el fin de efectuar la liquidación del contrato 998-2012 , en cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER MODULO 1; SECTOR 6602 CRUCE RTA 45 (LA FORTUNA) LEBRIJA DEL PR20+0000 AL PR60+0000 (LEBRIJA)

FECHA DE INICIACIÓN: 17/08/2012

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

| ACTA No. | S | AS | FECHA | PERIODO | | DURACION | FECHA REANUDACI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2014

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

| CONTRATO No. | DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA) | VALOR |
|---|---|---|
| 998-2012 | PRINCIPAL | 434.099.995,00 |
| 998-1-2012 | ADICION | 187.059.509,00 |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA: | | $ 621.159.504,00 |

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Discriminados así: | |
| Valor total de la obra básica: | |
| Valor total de los Ajustes: | $ 610.813.966,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ |
| | $ 610.813.966,00 |

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Valor por Actas Obra básica: | $ 610.813.966,00 |
| Valor por Ajustes: | $ |
| Valor IVA pagado: | $ 9.504.830 |
| VALOR TOTAL PAGADO: | $ 620.318.796,00 |

COMENTARIOS:

VALOR POR: (AIU ): ( )% U: ( )% IVA: ( )%:

Valor correspondiente de IVA: $ 9.504.830,00

Valor pagado por IVA: $ 9.504.830,00

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐

Valor Concedido $

Valor Amortizado y/o Legalizado $

Escaneado con CamScanner

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:**

| DESCRIPCIÓN | VALORES | |
|---|---|---|
| Valor total ejecutado por actas parciales de Obra | $ 610.813.966,00 | |
| Valor total pagado por actas parciales de obra | | $ 610.813.966,00 |
| Valor total ajustes | | |
| Valor pagado por ajustes | | |
| Valor correspondiente a IVA | 9.504.830,00 | |
| Valor pagado por IVA | | 9.504.830,00 |
| SUMAS IGUALES: | $ 620.318.796,00 | $ 620.318.796,00 |

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 151514

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ $ 840.708

POR CONCEPTO DE: _____ O INVIA ☐ $ 0

**DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:**

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra | 3 |
| 2 | Fotocopia del Acta Final de Obra | |
| 3 | Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo | |
| 4 | Soporte SIIF NACION | |
| 5 | Original del anexo de Modificación a la garantía que ampara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la correcta inversión del anticipo ó pago anticipado y estabilidad de obra. | 3 |
| 6 | Copia del anexo de modificación a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | |
| 7 | Oficio de aprobación de las garantías y del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual | |
| 8 | Constancia expedida por el Interventor de fecha 22/09/2014 del control de parafiscales , sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y certificacion del representante legal de fecha 31/07/2014 | 2 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve días del mes de septiembre de 2014 (Año de finalización obra)

Firma

Nombre: OMAR MENDOZA BOHORQUEZ

Representante Legal o Apoderado

Contratista: COCAGIR CTA.

Matrícula No.:

Revisión Gestor Técnico de Proyecto

Nombre :VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Matrícula No. 25202-21081 CND

Firma:

Nombre CESAR AUGUSTO MORENO PRADA

Funcionario Competente del INVIAS

Matrícula 25202-11579 CUND

Elaboró y Revisión financiera: Ana D. Durán

Proyectó y Elaboró Interventor:

Revisó: Abogado Unidad Ejecutora

Fecha:

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería

Escaneado con CamScanner