DA
Solita Caquetá - 23 de febrero de 2021

Señores:
MINITERIO DEL DEPORTE
Av. 68 N° 55-65
Bogotá D.C

Asunto: solicitud prorroga plazo etapa 1 para el convenio interadministrativo No.1243 el 24 de diciembre de 2020, para el día 31 del mes de marzo del año 2021.

Respetado Doctor

Reciba un cordial saludo de la de la **"ADMINISTRACION GESTION Y DESARROLLO PARA EL CAMBIO 2020-2023**", dado que el municipio de Solita firmo el convenio interadministrativo No.1243 el 24 de diciembre de 2020 con el Ministerio de Deporte, para la ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO SOLITA, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLITA CAQUETÁ" por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($434.502.240 M/CTE); en el citado convenio, en el Plazo quedo establecido que en la etapa 1 se deben realizar las labores de afinamiento, mejora y maduración conforme a las posibilidades de actualización del proyecto de acuerdo con lo reglado por el DNP y lo determinado en el concepto técnico sectorial, lo anterior a mas tardar al 31 de diciembre de 2020.

Por medio de esta solicitud les manifestamos estudiar la posibilidad de modificar el Plazo de esta etapa para el día 06 del mes de abril del 2021. Toda vez que al municipio le fueron entregados, los documentos técnicos, por parte de los profesionales responsables de afinar, madurar y ajustar el proyecto, a mediados del mes de febrero del 2021. Porlo cual solo pudimos remitir dicho proyecto al Ministerio por esos tiempos. Así mismo, el 31 de diciembre del 2020, plazo establecido en el convenio para el afinamiento y maduración del proyecto, por ser temporada final del año, en donde la mayoría de las empresas, están haciendo cierre financiero, el cual solo hasta el mes de febrero del año 2021, se logró materializar.

Además, se solicita prorroga por cuatro (4) meses para el periodo de liquidación de dicho convenio.

Por su apoyo y colaboración les quedaremos agradecidos.

LUIS ANTONIO MORALES CUBILLOS
Alcalde Municipal

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyecto: Secretaria de Planeación	Yessika Adriana Jimenez Forero		23//02/2021

Dirección: Cra 3 # 3- 42 B/Centro - Cel: 321 499 2032
e-mail: alcaldia@solita-caqueta.gov.co
Web: www.solitacaqueta.micolombiadigital.gov.co
Redes sociales: /Alcaldía de Solita Caquetá /Alcalde Luis Antonio Morales