ANEXO No. 4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Se identifican los riesgos asociados al proceso de contratación. PROSPERIDAD SOCIAL identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CUANDO EL PROVEEDOR INICIE EL IMPRESO SIN PREVIA APROBACIÓN ESCRITA DE PROSPERIDAD SOCIAL	GENERA UN RETRASO EN LOS TRIEMPOS DE ENTREGA DE DONACIONES	4	4	7	MEDIO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	POR DESABASTECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LONAS, DEBIDO A SU CANTIDAD	GENERA UN RETRASO EN LOS TRIEMPOS DE ENTREGA DE DONACIONES	1	4	4	BAJO

De acuerdo con la naturaleza, el objeto del contrato, las obligaciones establecidas y los riesgos definidos por PROSPERIDAD SOCIAL, el CONTRATISTA favorecido con la adjudicación se compromete y obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, NIT. 900.039.533-8, cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgos contemplados en los Artículos 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, que cumplan con la suficiencia de la garantía consagrada de la misma norma y con los requisitos de ley establecidos para cada uno de ellos, con el fin de garantizar los siguientes riesgos, así:

- **Forma de mitigarlo:**

No.	A quién se le asigna	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
4.	PROVEEDOR	POR PARTE DEL SUPERVISOR ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN	4	4	5	BAJO	SI	PROVEEDOR	A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MUESTRA	UNA VEZ SEA CORREGIDA ESTA	CONSTANTE	PERMANENTE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
5	PROVEEDOR	VERIFICAR QUE TENGA LA CAPACIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, VERIFICADO EN LA EXPERIENCIA,	1	4	2	BAJO	SI	PROVEEDOR	DESDE LA PLANEACIÓN, EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	ESTUDIOS PREVIOS	CONSTANTE	PERMANENTE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO