ACLARATORIO No.	01	DE	05/04/2021	CONTRATO No.	1086	DE	06/08/2020
CONTRATISTA	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO						

CONTRATO DE OBRA No.:	1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.
CONTRATISTA:	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 707.825.838,36
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA ACTA PARCIAL 1	2 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	27 DE ENERO DE 2021
PLAZO DE LA SUSPENSION 1:	UN (01) MES
FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1:	17 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION 1:	UN (01) MES
FECHA MODIFICATORIO No 1	24 DE FEBRERO DE 2021.
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	19 DE MARZO DE 2021
FECHA ACTA TERMINACION 2:	07 DE ABRIL DE 2021
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02:	25 DE MARZO DE 2021.
FECHA PRESENTE ACTA	5 DE ABRIL DE 2021

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los Cinco (05) días del mes de abril de 2021, se reunieron: **ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato. **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, en calidad de Contratista de Obra y **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020, con el fin de celebrar la presente **ACTA ACLARATORIA DE FECHAS DE SUSPENSIÓN N° 1; AMPLIACIÓN N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1 Y REINICIO N° 1** del contrato de obra No 1086 del 06/08/2020. Según los siguientes considerandos:

CONSIDERANDOS

1. Que, el Departamento del Putumayo suscribió el Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, con el Ingeniero Civil CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, para la ejecución del proyecto cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.". Por un valor de $ 707.825.838,36

2. Que, el 16/09/2020 las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, con un plazo de ejecución de CINCO (5) meses y fecha de terminación el 15/02/2021.

ACLARATORIO No.	01	**DE**	05/04/2021	**CONTRATO No.**	1086	**DE**	06/08/2020
CONTRATISTA		**CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**					

3. Que, el 18/01/2021 las partes suscribieron el Acta de Suspensión N° 1 del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, por un término de plazo de un (01) mes calendario, determinando como fecha de reinicio el día 17/02/2021.

4. Que, el 16/02/2021 las partes suscribieron el Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, por un término de plazo de un (01) mes calendario, determinando como fecha de reinicio el día 16/03/2021.

5. Que, el 17/03/2021 las partes suscribieron el Acta de Reinicio N° 1 del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, determinando como fecha de terminación N° 2 el día 14/04/2021.

6. Que revisado la Plataforma SECOP II en el contrato de obra No. 1086 del 06/08/2020 se evidencio la publicación de los siguientes documentos en las fechas que se indican a continuación:

Acta	Fecha de Acta	Fecha de Publicación
Acta de Suspensión N° 1	18/01/2021	27/01/2021
Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1	17/02/2021	17/02/2021
Acta de Reinicio N° 1	17/03/2021	19/03/2021

7. Que se observa que existe una discrepancia entre las fechas establecidas en los documentos soportes de los tramites mencionados y las fechas de publicación establecidas en la plataforma.

8. Que teniendo en cuenta lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el SECOP II al ser una plataforma totalmente transaccional y en línea la publicación se realiza de manera concomitante a la actuación de la Entidad Estatal, por tal razón los tramites de suspensión, ampliación a la suspensión y reinicio son transaccionales y deben ser realizadas por el supervisor en la plataforma directamente. Teniendo en cuenta lo anterior las actuaciones las actuaciones se hacen en la plataforma de manera inmediata.

9. Que por lo anteriormente mencionado se hace necesario aclarar las fechas establecidas en los documentos para que guarden relación con las fechas de publicación plasmadas en la plataforma SECOP II, las cuales quedaran así:

Acta	Fecha de Publicación
Acta de Suspensión N° 1	27/01/2021
Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1	17/02/2021
Acta de Reinicio N° 1	19/03/2021

10. Que el ingeniero CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, en calidad de Contratista de Obra y ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020 manifiestan que la discrepancia entre las fechas de suscripción y publicación de las Actas no

ACLARATORIO No.	01	**DE**	05/04/2021	**CONTRATO No.**	1086	**DE**	06/08/2020
CONTRATISTA	**CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**						

representan inconvenientes de orden de vigencia del contrato de obra N° 1086 del 2020, toda vez que la obra a la fecha se encuentra terminada con un avance de ejecución del 100%.

Teniendo en cuenta los anteriores considerandos las partes determinan:

SE DETERMINA:

PRIMERO: ACLARAR las fechas, como fechas de vigencia del acta de Suspensión N° 1, Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 y Acta de Reinicio N° 1 del contrato de obra N° 1086 del 6 de agosto del 2020, de conformidad con lo establecido en la plataforma SECOP II, la cual quedara así:

Acta	Fecha de Acta según Plataforma SECOP II
Acta de Suspensión N° 1	27/01/2021
Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1	17/02/2021
Acta de Reinicio N° 1	19/03/2021

SEGUNDO: ACLARAR el cuadro informativo del acta de suspensión No. 01, el cual quedara así:

ACTA DE SUSPENSIÓN No:	01.										
CONTRATO No.	No. 1086 DEL 06/08/2020.										
TIPO DE CONTRATO	OBRA										
OBJETO	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO										
CONTRATISTA	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO.			**PN**	X	**PJ**		**C**		**UT**	
	NIT/ C.C.	80.099.158	**MM**		**Domicilio**	Calle 2 No 3 – 64. Barrió Fátima, Villagarzón.					
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES		**VALOR INICIAL**	$ 707.825.838,36							
FECHA DE INICIO	16/09/2020		**FECHA DE TERMINACIÓN No. 01**	15/02/2021.							
FECHA SUSPENSIÓN No. 01	27/01/2021		**PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01**	Un (01) mes.							

TERCERO: ACLARAR el cuadro informativo del acta de ampliación a la suspensión No. 01, el cual quedara así:

ACLARATORIO No.	01	DE	05/04/2021	CONTRATO No.	1086	DE	06/08/2020
CONTRATISTA	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO						

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	01 A LA SUSPENSIÓN No. 01.											
CONTRATO No.	No. 1086 DEL 06/08/2015											
TIPO DE CONTRATO	OBRA											
OBJETO	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO											
CONTRATISTA	Ing CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO.			PN	X	PJ		C		UT		
	NIT/ C.C.	80.099.158	MM		Domicilio	Calle 2 No 3 – 64. Barrió Fátima, Villagarzón.						
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES	VALOR INICIAL	$ 707.825.838,36									
FECHA DE INICIO	16/09/2020	FECHA DE TERMINACIÓN No. 01	15/02/2021.									
FECHA SUSPENSIÓN No. 01	27/01/2021	PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01	UN (01) MES									
FECHA PROGRAMADA DE REINICIO	26/02/2021	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1	17/02/2021									
PLAZO AMPLIACIÓN No. 01 DE SUSPENSIÓN No. 1	UN (01) MES.	FECHA PROGRAMADA DE REINICIO	26/03/2021									

CUARTO: ACLARAR el cuadro informativo del acta de Reinicio No. 01, el cual quedara así:

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	01 A LA SUSPENSIÓN No. 01.											
CONTRATO No.	No. 1086 DEL 06/08/2020.											
TIPO DE CONTRATO	OBRA											
OBJETO	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO											
CONTRATISTA	Ing CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO.			PN	X	PJ		C		UT		
	NIT/ C.C.	80.099.158	MM		Domicilio	Calle 2 No 3 – 64. Barrió Fátima, Villagarzón.						
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES	VALOR INICIAL	$ 707.825.838,36									
FECHA DE INICIO	16/09/2020	FECHA DE TERMINACIÓN No. 01	15/02/2021.									

ACLARATORIO No.	01	**DE**	05/04/2021	**CONTRATO No.**	1086	**DE**	06/08/2020
CONTRATISTA	**CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**						

FECHA SUSPENSIÓN No. 01	27/01/2021	**PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01**	UN (01) MES
FECHA PROGRAMADA DE REINICIO	26/02/2021	**FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN N° 1 A SUSPENSIÓN N° 1**	17/02/2021
PLAZO AMPLIACIÓN N° 01 DE SUSPENSIÓN No. 01.	UN (01) MES.	**FECHA PROGRAMADA DE REINICIO**	26/03/2021
FECHA REINICIO N° 1	19/03/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN No. 02**	07/04/2021

QUINTO: Las demás consideraciones y apartes de la Acta de Suspensión No. 01, acta de ampliación a la suspensión No. 01 y acta de reinicio No. 01 del Contrato de obra No. 1086 del 2020, no aclarados y/o modificados por el presente ACLARATORIO, continúan vigentes en todas sus partes.

Para constancia se firma en Mocoa a los cinco (05) días del mes de abril de 2021, por quienes en ella intervinieron:

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTOR
CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO Contratista de Obra. No 1086 del 06/08/2020	**ALEX ALBERTO CALVACHE MENA** Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1152 del 26/08/2020.

SUPERVISOR

ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA
Secretario de Infraestructura Departamental

Proyecto.	ING. ALEX ALBERTO CALVACHE.	Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1152 del 26/08/2020	Interventor.	
Revisó	ING. MAX FREDY RUIZ NAVARRO	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Universitario	