230- 4678 DIRECCION DE GESTION DE POLITICAS PUBLICAS

MEMORANDO

Pereira, 12 de marzo de 2021

PARA: Leonardo Gomez Franco, Secretaria(o) De Despacho Grado 10
Amanda Lucia Lopez Ayala, Profesional Universitario Grado 25
Felipe Andres Sanchez Orozco, Director(a) Administrativo(a) Grado 03

ASUNTO: Solicitud reporte de información Gesproy proyectos SGR Educación

Cordial saludo,

Desde la oficina asesora de proyectos y regalías de Risaralda, realizando un proceso de continuo seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR, por medio de la plataforma de seguimiento, control y evaluación de proyectos GESPROY 3.0 dispuesta por el DNP, se encuentra lo siguiente sobre los proyectos a cargo de la Secretaría de Educación.

BPIN	Proyecto	Valor Total	% Físico	% Financie	Observacion
2018000040024	IMPLEMENTACIÓN DE SIMULADORES DE LABORATORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 3.809.923.650	87,48%	90,35%	Ultimo mes reportado noviembre 2020
2020003660070	Suministro de Kits escolares a los niños y niñas de las instituciones educativas del departamento de Risaralda	$ 1.610.498.985	0,0%	0,0%	5 alertas, sin iniciar en gesproy Designar quien reporta información
2016000040031	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLS EN 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 4.411.445.000	100,0%	99,8 %	Proyecto para cierre, falta Resolución

Como se puede ver en la tabla, se encuentra 1 proyecto con el ultimo cargue de información en el año 2020, y 1 proyecto nuevo sin reporte de información alguno (acuerdo, programación inicial), como ya ha sido reportado con anterioridad por medio de correo electrónico, es importante recordar que, la consecuencia de falta de cargue de información en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por tanto el resultado de la medición IGPR es cero (0), ocasionando una mala en la calificación para la Gobernación como entidad ejecutora.

Respetuosamente se reitera nuevamente realizar los trámites pertinentes y actualizar la información con corte a febrero de 2021, para lo anterior, se establece un plazo hasta el **jueves 11 de marzo de 2021**.

Cualquier información adicional o solicitud de ayuda comunicarlo a la Ing. Lina Marcela Mondragón, lina.mondragon@risaralda.gov.co.

Atentamente,

VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador
DESPACHO DEL GOBERNADOR

BENJAMIN FERNANDO VILLA RAMIREZ
Asesor(a) Despacho
DESPACHO DEL GOBERNADOR

Copia: Margarita Maria Alzate Ospina

Elaboro: LINA MARCELA MONDRAGON RIOS