NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERODICIDAD CUANDO
1	General	Interno	PLANEACIÓN	Riesgo Operacional	La Contratación no se realiza en el plazo estimado	El proceso de adquisiciones sufre retraso en sus etapas	3	4	7	1	Riesgo Alto	Contratista en etapa de Contratación	Establecer claramente la información en estudios previos, en el contrato, en el plan de trabajo con cronogramas establecidos para la consecución del contrato y sus actividades	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Entidad	15/01/2021	Fecha finalización de contrato	Elaboración de los estudios previos, ajustes a las cotizaciones, revisión de términos y condiciones, y demás documentos previos a la firma del contrato	Discrecional del Supervisor del Contrato.
2	General	Externo	PLANEACIÓN / EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Falta de disponibilidad de vuelos o rutas terrestres que dificulten el desplazamiento del personal contratista y/o de la Entidad	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual/Retraso en el cumplimiento del contrato.	3	4	7	2	Riesgo Alto	Entidad	Planeación y reserva/compra de los vueltos con anticipación para el personal a capacitar	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	29/03/2021	Fecha finalización de contrato	Verificar el documento de planeación y cronograma de actividades aprobado y socializado por las partes	Discrecional del Supervisor del Contrato.
												Contratista	Planeación y reserva/compra de los vueltos con anticipación para el personal instructor y auxiliar					SI	Contratista	29/03/2021	Fecha finalización de contrato	Verificar el documento de planeación y cronograma de actividades aprobado y socializado por las partes	Discrecional del Supervisor del Contrato.
3	General	Externo	CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Suspensión de las certificaciones nacionales e internacionales vigentes	Cursos y entrenamientos no reconocidos nacional e internacionalmente	1	4	5	5	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de la vigencia de las certificaciones previa a la firma del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	29/03/2021	Fecha finalización de contrato	Certificaciones nacionales e internacionales vigentes	Discrecional del Supervisor del Contrato.
												Entidad	Renovar las certificaciones y garantizar su vigencia hasta la finalización del contrato					SI	Entidad	29/03/2021	Fecha finalización de contrato	Certificaciones nacionales e internacionales vigentes	Discrecional del Supervisor del Contrato.
4	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista que le imposibilite impartir la capacitación	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual/Retraso en el cumplimiento del contrato.	2	4	6	5	Riesgo Alto	Contratista	Garantizará que sus recursos humanos sean sustituidos a tiempo sin que ello ponga en riesgo la ejecución de las actividades	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha finalización de contrato	Verificar el documento de planeación de actividades aprobado y socializado por las partes y póliza de cumplimiento	Discrecional del Supervisor del Contrato.
												Entidad	Supervisión permanente del contrato y aplicación de pólizas de cumplimiento.					SI	Entidad	Fecha inicio del contrato	Fecha finalización de contrato	Verificar el documento de planeación y cronograma de actividades aprobado y socializado por las partes	Discrecional del Supervisor del Contrato.
5	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Natural	Situación de pandemia que imposibilite la ejecución de las actividades y el desplazamiento del personal	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad de las actividades pactadas en la ejecución	3	4	7	4	Riesgo Alto	Contratista	Se opta por virtualidad garantizando mantener la calidad del curso, y sin que ello ponga en riesgo las certificaciones nacionales e internacionales	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha finalización de contrato	Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato y actualización del documento de planeación de	Discrecional del Supervisor del Contrato.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERODICIDAD CUANDO
6	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos y material de apoyo necesarios que debe suministrar el contratista para la ejecución del entrenamiento	Los servicios solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	1	4	5	1	Riesgo Medio	Entidad	Supervisor del contrato verificara el material que deba ser aportado por la entidad y solicitará al contratista que presente la información equipos y demás material al supervisor	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Fecha inicio del contrato	Fecha finalización de contrato	Documento de planeación y cronograma de actividades aprobado y socializado por las partes./ Póliza de cumplimiento	Discrecional del Supervisor del Contrato.
												Contratista	Entregará material previo a las fechas estipuladas para el curso y entrenamiento y garantizará la correcta disposición de los mismos en el lugar de desarrollo					SI	Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha finalización de contrato	Documento de planeación y cronograma de actividades aprobado y socializado por las partes./ Póliza de cumplimiento	Discrecional del Supervisor del Contrato.