ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ | Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONSTANCIA

Por medio de la presente, se deja constancia que, para propiciar la publicidad de la contratación suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU–, y en aras de que el SECOP II cuente con la información oficial de la contratación con recursos públicos de esta Entidad, se procede con la publicación de:

- Acta No. 10 de suspensión del contrato de consultoría y obra IDU-1640-2019, con fecha del 31 de marzo de 2021.

- Acta No 8 de suspensión del contrato de interventoría IDU-1642-2019, con fecha del 31 de marzo de 2021.

Vale la pena señalar que el IDU procede a publicar la información contractual en esta fecha, teniendo en cuenta la demora en la entrega de las actas debidamente firmadas por el Contratista y la Interventoría, las cuales se recibieron hasta el día 7 de abril de 2021.

La presente se expide a los 8 días de abril de 2021.

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
Directora Técnica de Proyectos