	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 **MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL APLICATIVO BASE DE DATOS DE INTELIGENCIA PARA EL CAIMI**
	FECHA DEL INFORME: 06 de Febrero de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO 337-CENAC-INTELIGENCIA- 2017 Y SU MODIFICATORIO No 1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018	FECHA FIRMA CONTRATO: **20 DE DICIEMBRE DE 2017**

1: OBJETO DEL CONTRATO:

CUYO OBJETO ES SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	NORMA, DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR TOTAL UNITARIO	VLR TOTAL
1	SOSTENIMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE Y APLICATIVOS BASE DE DATOS	DE ACUERDO A ITEM 1 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	842	$ 115.900,00	$ 22.021,00	$ 137.921,00	$ 116.129.482,00
2	SOSTENIMIENTO, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 2 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	200	$ 145.000,00	$ 27.550,00	$ 172.550,00	$ 34.510.000,00
3	SOSTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE ORACLE DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 3 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	45	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 226.100,00	$ 10.174.500,00
					TOTAL			**$ 160.813.982,00**

2. VALOR DEL CONTRATO

CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 160.813.982,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

Tipo de contrato	Valor en pesos
PRESTACION DE SERVICIOS	($ 160.813.982,00)

2.2 SITUACION FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION N°	FECHA DE OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
TOTAL	2017	$ 10.833.333,00	454117	26/12/2017	17303818	31/01/2018	$ 10.833.333,00	**$149.980.649,00**
TOTAL	2018	**$149.980.649,00**						
TOTAL CONTRATO		$160.813.982,00					**$10.833.333.00**	**$149.980.649,00**

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA DE CRP	VALOR $
40917	20-10-2017	46017	21/12/2017	**$10.833.333.00**
1218	10/01/2018	1218	10/01/2018	**$149.980.649.00**

3. SITUACION DE ENTREGAS

Desde el perfeccionamiento del contrato con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y hasta 31 de Julio de 2018.

4. RESUMEN DE PÓLIZA PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. **11-44-101114640**
Póliza de responsabilidad civil extracontractual: No Aplica
Certificado No. **405**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**
Fecha de aprobación: **21 de Diciembre de 2017**

CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/12/2017	30/11/2018	$. 40.203.495,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/12/2017	31/07/2021	$. 8.040.699,10
Calidad de los Elementos	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los servicios	20/12/2017	31/07/2021	$. 32.162.796,40
Pago Anticipado	21/12/2017	30/11/2018	$. 10.833.333,00
Predios laborales y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA			SOSTENIMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE Y APLICATIVOS BASE DE DATOS
DÍA	MES	AÑO	ACTIVIDAD
11	1	2018	Modificaciones política de Fuentes y Agencias
15	1	2018	Cambio pantalla de Fuentes aplicando la nueva política para la generación de códigos de los informantes
16	1	2018	Modificación política para la creación de los códigos de los agentes y las fuentes
26	1	2018	Cambio pantalla de Agentes aplicando la nueva política para la generación de códigos de los agentes
1	2	2018	Modificaciones a la pantalla de equipos del sistema de Computo
7	2	2018	Modificaciones a la plantilla del sistema de Computo
14	2	2018	Modificaciones sistema de Computo
21	2	2018	Modificaciones sistema de Computo
28	2	2018	Modificaciones sistema de Computo

FECHA	

DÍA	MES	AÑO	ACTIVIDAD
10	1	2018	Revisión Contingencia - Agente Nodo 1 - EM Cloud Control
24	1	2018	Tablas de Auditoria - Admon BD
1	2	2018	Revisión servicios alertados en EM, script para borrar logs, depuración de logs, Script de reinicio de la consola EM
7	2	2018	Revisión Cloud - Usuarios - Contingencia
11	2	2018	Actualización del Sistema Operativo Solaris en los Servidores de Base de Datos
11	2	2018	Actualización del Software de Java en los servidores
11	2	2018	Asignación de Discos de la SAN para la nueva base de datos
11	2	2018	Instalación del Software de Base de Datos Oracle
11	2	2018	Instalación del Grid y configuración de Discos en el Grid
11	2	2018	Instalación de 3 Instancias en Oracle 12c
12	2	2018	Generación de Backups y Pruebas de Migración de Datos
12	2	2018	Actualización del Sistema de Seguridad Hércules y pruebas en Oracle 12c
12	2	2018	Generación de Backup Final
12	2	2018	Migración Final de la Base de Datos
12	2	2018	Configuración de Servidores de Capa Media (WebLogic y Business Intelligence) para apuntar a nuevas bases de datos
13	2	2018	Creación de Instancias a Replicar en Oracle12c
13	2	2018	Importación de Datos de bases de datos
13	2	2018	Configuración de Oracle Data Guard y de la replicación
13	2	2018	Configuración de Servidores de Capa Media (WebLogic y Business Intelligence) para apuntar a nuevas bases de datos.
16	2	2018	Revisión WebLogic
19	2	2018	Revisión Cloud Control
19	2	2018	Revisión Nodo 2
20	2	2018	Nodo1 - BD Nueva
21	2	2018	Nodo1
26	2	2018	Sincronizacion Contingencia
26	2	2018	Soporte remoto con Katty, para subir servicios de weblogic servidor 163

FECHA			
DÍA	MES	AÑO	ACTIVIDAD
15	1	2018	Conocimiento infraestructura del sitio
16	1	2018	Levantamiento de informacion sitio principal

17	1	2018	Levantamiento de informacion sitio alterno
17	1	2018	Levantamiento de informacion sitio alterno
24	1	2018	Toma datos switches Brocade, Asistencia análisis de reporte de seguridad en equipos
26	1	2018	Análisis de datos encontrados, seguridad, preparación actualización de switches
28	1	2018	Actualización Brocade, acompañamiento actualización Storage

6. AVANCE DE EJECUCION

Su ejecución se encuentra en un 18 % de ejecución del contrato.

7.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Desde 20 de diciembre de 2017 hasta el 31 de Julio de 2018 según los requerimientos y el consumo que se dirija por parte de los administradores de la plataforma de base de datos del CAIMI.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

CP. TIBASOSA GONZALEZ DIEGO **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 337-CENACINTELIGENCIA-2017**	**MY. JOHN EDWIN MEDINA CAMACHO** **SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-CENACINTELIGENCIA-2017**