	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 **MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL APLICATIVO BASE DE DATOS DE INTELIGENCIA PARA EL CAIMI**
	FECHA DEL INFORME: 08 de Junio de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO 337- CENAC-INTELIGENCIA- 2017 Y SU MODIFICATORIO No 1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018	FECHA FIRMA CONTRATO: **20 DE DICIEMBRE DE 2017**

1: OBJETO DEL CONTRATO:

CUYO OBJETO ES SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	NORMA, DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR TOTAL UNITARIO	VLR TOTAL
1	SOSTENIMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE Y APLICATIVOS BASE DE DATOS	DE ACUERDO A ITEM 1 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	842	$ 115.900,00	$ 22.021,00	$ 137.921,00	$ 116.129.482,00
2	SOSTENIMIENTO, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 2 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	200	$ 145.000,00	$ 27.550,00	$ 172.550,00	$ 34.510.000,00
3	SOSTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE ORACLE DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 3 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	45	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 226.100,00	$ 10.174.500,00
						TOTAL		**$ 160.813.982,00**

2. VALOR DEL CONTRATO

CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 160.813.982,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

Tipo de contrato	Valor en pesos
PRESTACION DE SERVICIOS	($ 160.813.982,00)

2.2 SITUACION FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION N°	FECHA DE OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
TOTAL	2017	$ 10.833.333,00	454117	26/12/2017	17303818	31/01/2018	$ 10.833.333,00	**$149.980.649,00**
TOTAL	2018	**$149.980.649,00**						
TOTAL CONTRATO		$160.813.982,00					**$10.833.333.00**	**$149.980.649,00**

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA DE CRP	VALOR $
40917	20-10-2017	46017	21/12/2017	**$10.833.333.00**
1218	10/01/2018	1218	10/01/2018	**$149.980.649.00**

3. SITUACION DE ENTREGAS

Desde el perfeccionamiento del contrato con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y hasta 31 de Julio de 2018.

4. RESUMEN DE PÓLIZA PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. **11-44-101114640**
Póliza de responsabilidad civil extracontractual: No Aplica
Certificado No. **405**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**
Fecha de aprobación: **21 de Diciembre de 2017**

CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/12/2017	30/11/2018	$. 40.203.495,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/12/2017	31/07/2021	$. 8.040.699,10
Calidad de los Elementos	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los servicios	20/12/2017	31/07/2021	$. 32.162.796,40
Pago Anticipado	21/12/2017	30/11/2018	$. 10.833.333,00
Predios laborales y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERAL 1 - Sostenimiento, soporte y mantenimiento software y aplicativos base de datos - 842 Horas									
FECHA			CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES						
DÍA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	HORAS CONTRADAS	HORAS EJECUTADAS	HORAS DEL MES MAYO	TOTAL CONSUMIDAS	% EJECUCION
5	5	2018	8	actualizacion politicas de seguridad hercules	842	547	118	665	79%
7	5	2018	8	revision blancos de inteligencia					
8	5	2018	8	coreccion blancos por grupos de seguridad					
9	5	2018	8	aumento de tamaño capacidad multimedia archivo operacional					
10	5	2018	6	descripcion y codigo caracteristicas morfologicas					
11	5	2018	8	coreccion reporte unidades jurisdiccion					
12	5	2018	8	revision y correccion informacion general pantalla grupos					
14	5	2018	8	creacion control de calidad fuentes y agencias					
15	5	2018	8	revision y cambio en ventana de inspeccion fuentes y agencias					
16	5	2018	8	correccion lista valor definicion un_sistema					
17	5	2018	8	cambio apariencia calendario					
20	5	2018	8	Modificaciones Reportes de Discoverer de Fuentes Humanas y Personal					
21	5	2018	8	Modificaciones perfiles de para ingreso a los reportes de Discoverer para los usuarios adminstradores de la aplicación					
22	5	2018	4	Revisión errores backup CAME11 y CAME10, se presentaban bloqueos en los procesos generados desde Cloud Control					
25	5	2018	2	Fallo DNS, Revisión y Ajuste Conexión a BD					
26	5	2018	2	Cambio dns en sitio, configuración y ajuste nuevo DNS					
28	5	2018	8	actualizacion pe_evaluaciones					
			118						

NUMERAL 2 - Sostenimiento, soporte, mantenimiento y administración de base de datos CAIMI y CACIM (sitio alterno)									
FECHA			CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES						
DÍA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	HORAS CONTRADAS	HORAS EJECUTADAS	HORAS DEL MES MAYO	TOTAL CONSUMIDAS	% EJECUCION
19	5	2018	8	Levantamiento de información - Revisión recursos del cluster	200	62	28	90	45%
21	5	2018	9	Levantamiento de información - Revisión ASM y almacenamiento					
22	5	2018	5	Políticas de backup - Memoria - Revisión servidor de Contingencia					
23	5	2018	6	Análisis de la información recolectada y documentación de hallazgos encontrados					
			28						

NUMERAL 3 -Sostenimiento y administración de la arquitectura de Oracle del CAIMI y CACIM (sitio alterno)									
FECHA			CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES						
DÍA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	HORAS CONTRADAS	HORAS EJECUTADAS	HORAS DEL MES MAYO	TOTAL CONSUMIDAS	% EJECUCION
19	5	2018	6	Levantamiento de información - Revisión recursos del cluster	45	29	6	35	78%
			6						

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS	PORCENTAJE DE HORAS CONSUMIDO
Numeral 1	Sostenimiento, soporte y mantenimiento software y aplicativos base de datos	547	79%
Numeral 2	Sostenimiento, soporte, mantenimiento y administración de base de datos CAIMI y CACIM (sitio alterno)	62	45%
Numeral 3	Sostenimiento y administración de la arquitectura de Oracle del CAIMI y CACIM (sitio alterno)	29	78%
TOTAL DE EJECUCION			**79 %**

6. AVANCE DE EJECUCION

Su ejecución se encuentra en un **79 % de ejecución del contrato**.

7.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Desde 20 de diciembre de 2017 hasta el 31 de Julio de 2018 según los requerimientos y el consumo que se dirija por parte de los administradores de la plataforma de base de datos del CAIMI.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Planilla control de horas mes Mayo.

CP. TIBASOSA GONZALEZ DIEGO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 337-CENACINTELIGENCIA-2017

MY. ROBINSON GOMEZ GRANADOS
OFICIAL SI3

MY. JOHN EDWIN MEDINA CAMACHO
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-CENACINTELIGENCIA-2017

PLANILLA CONTROL DE HORAS JUNIO 2018 CONTRATO No. 337 CENA INTELIGENCIA 2017

NUMERAL 1 - Sostenimiento, soporte y mantenimiento software y aplicativos base de datos - 842 Horas

FECHA				CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES						
DIA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	HORAS CONTRADAS	HORAS EJECUTADAS	HORAS DEL MES MAYO	TOTAL CONSUMIDAS	% EJECUCION
5	5	2018	8	actualización políticas de seguridad hércules	842	547	118	665	79%
7	5	2018	8	revisión blancos de inteligencia					
8	5	2018	8	corrección blancos por grupos de seguridad					
9	5	2018	8	aumento de tamaño capacidad multimedia archivo operacional					
10	5	2018	6	descripción y código características morfológicas					
11	5	2018	8	corrección reporte unidades jurisdicción					
12	5	2018	8	revisión y corrección información general pantalla grupos					
14	5	2018	8	creación control de calidad fuentes y agencias					
15	5	2018	8	revisión y cambio en ventana de inspección fuentes y agencias					
16	5	2018	8	corrección lista valor definición un_sistema					
17	5	2018	8	cambio apariencia calendario					
20	5	2018	8	Modificaciones Reportes de Discoverer de Fuentes Humanas y Personal					
21	5	2018	8	Modificaciones perfiles de para ingreso a los reportes de Discoverer para los usuarios administradores de la aplicación					
22	5	2018	4	Revisión errores backup CAME11 y CAME10, se presentaban bloqueos en los procesos generados desde Cloud Control					
25	5	2018	2	Fallo DNS, Revisión y Ajuste Conexión a BD					
26	5	2018	2	Cambio dns en sitio, configuración y ajuste nuevo DNS					
28	5	2018	8	actualización pe_evaluaciones					
TOTAL 118 HORAS									

NUMERAL 2 - Sostenimiento, soporte, mantenimiento y administración de base de datos CAIMI y CACIM (sitio alterno)

FECHA				CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES					
DÍA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	HORAS CONTRADAS	HORAS EJECUTADAS	HORAS DEL MES MAYO	TOTAL CONSUMIDAS	% EJECUCION
19	5	2018	8	Levantamiento de información - Revisión recursos del cluster	200	62	28	90	45%
21	5	2018	9	Levantamiento de información - Revisión ASM y almacenamiento					
22	5	2018	5	Políticas de backup - Memoria - Revisión servidor de Contingencia					
23	5	2018	6	Análisis de la información recolectada y documentación de hallazgos encontrados					
TOTAL 28 HORAS									

NUMERAL 3 -Sostenimiento y administración de la arquitectura de Oracle del CAIMI y CACIM (sitio alterno)

FECHA				CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES					
DÍA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	HORAS CONTRADAS	HORAS EJECUTADAS	HORAS DEL MES MAYO	TOTAL CONSUMIDAS	% EJECUCION
19	5	2018	6	Levantamiento de información - Revisión recursos del cluster	45	29	6	35	78%
6									

FIRMAS:

CLARA INES RINCON **SOFTWARE BUILDERS LTDA**	**CP. DIEGO TIBASOSA GONZALEZ** **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 337 CENAC – IMI**	**MY. ROBINSON GOMEZ GRANADOS** **OFICIAL SI3 CAIMI**