	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL APLICATIVO BASE DE DATOS DE INTELIGENCIA PARA EL CAIMI
	FECHA DEL INFORME: 16 de Julio de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO 337-CENAC-INTELIGENCIA- 2017 Y SU MODIFICATORIO No 1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018 Y MODIFICATORIO No 2 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018	FECHA FIRMA CONTRATO: **20 DE DICIEMBRE DE 2017**

1: OBJETO DEL CONTRATO:

CUYO OBJETO ES SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	NORMA, DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS CONTRATO PRINCIPAL	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS ADICION	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS TOTAL	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR TOTAL UNITARIO	VLR TOTAL
1	SOSTENIMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE Y APLICATIVOS BASE DE DATOS	DE ACUERDO A ITEM 1 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	842	340	**1182**	$ 115.900,00	$ 22.021,00	$ 137.921,00	$ 163.022.622,00
2	SOSTENIMIENTO, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 2 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	200	141	**341**	$ 145.000,00	$ 27.550,00	$ 172.550,00	$ 58.839.550,00
3	SOSTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE ORACLE DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 3 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	45	40	**85**	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 226.100,00	$ 19.218.500,00
								TOTAL		**$ 241.080.672,00**

2. VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 241.080.672.00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

Tipo de contrato	Valor en pesos
PRESTACION DE SERVICIOS INICIAL	$ 160.813.982,00
ADICION	$80.266.690.00
TOTAL	$241.080.672.00

2.2 SITUACION FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION N°	FECHA DE OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
TOTAL	2017	$ 10.833.333,00	454117	26/12/2017	17303818	31/01/2018	$ 10.833.333,00	$ 149.980.649,00
TOTAL	2018	$149.980.649,00	146618	16/05/2018	143698018	16/05/2018	$74.990.230.00	$ 74.990.419.00
ADICION	2018	80.266.690.00						$ 155.257.109.00
TOTAL CONTRATO		$241.080.672.00					$85.823.563.00	$155.257.109.00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA DE CRP	VALOR $
40917	20-10-2017	46017	21/12/2017	**$10.833.333.00**
1218	10/01/2018	1218	10/01/2018	**$ 230.247.339.00**

3. SITUACION DE ENTREGAS

Desde el perfeccionamiento del contrato con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y hasta 30 de Noviembre de 2018.

4. RESUMEN DE PÓLIZA PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. **11-44-101114640**
Póliza de responsabilidad civil extracontractual: No Aplica
Certificado No. **405**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**
Fecha de aprobación: **21 de Diciembre de 2017**

CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/12/2017	30/11/2018	$. 40.203.495,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/12/2017	31/07/2021	$. 8.040.699,10
Calidad de los Elementos	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los servicios	20/12/2017	31/07/2021	$. 32.162.796,40
Pago Anticipado	21/12/2017	30/11/2018	$. 10.833.333,00
Predios laborales y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica

RESUMEN DE PÓLIZA ADICIONAL

Garantía única de cumplimiento No. **11-44-101114640 ANEXO 3**
Póliza de responsabilidad civil extracontractual: No Aplica
Certificado No.187
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**
Fecha de aprobación: **09 DE JULIO DE 2018**

CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/12/2017	30/03/2019	$. 60.270.168.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/12/2017	31/11/2021	$. 12.054.033.60
Calidad de los Elementos	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los servicios	20/12/2017	30/11/2021	$. 48.216.134.40
Pago Anticipado	20/12/2017	30/03/2019	$. 10.833.333,00
Predios laborales y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Finalización de las actividades de construcción de la mesa de ayuda

Finalización de la actualización de los motores de base de datos

Finalización de las actividades de soporte de infraestructura.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS CONTRATADAS	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS	PORCENTAJE DE HORAS CONSUMIDO
Numeral 1	Sostenimiento, soporte y mantenimiento software y aplicativos base de datos	842	842	100 %
Numeral 2	Sostenimiento, soporte, mantenimiento y administración de base de datos CAIMI y CACIM (sitio alterno)	200	200	100 %
Numeral 3	Sostenimiento y administración de la arquitectura de Oracle del CAIMI y CACIM (sitio alterno)	45	45	100 %
TOTAL DE EJECUCIÓN				**100 %**

6. AVANCE DE EJECUCION

Su ejecución financiera se encuentra en un 35.59% y en 67.12% de ejecución del contrato.

7.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Desde 20 de diciembre de 2017 hasta el 31 de Julio de 2018 según los requerimientos y el consumo que se dirija por parte de los administradores de la plataforma de base de datos del CAIMI.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. ROBINSON GOMEZ GRANADOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-CENACINTELIGENCIA-2017