	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL APLICATIVO BASE DE DATOS DE INTELIGENCIA PARA EL CAIMI
	FECHA DEL INFORME: 05 de Julio de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO 337- CENAC-INTELIGENCIA- 2017 Y SU MODIFICATORIO No 1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018 Y MODIFICATORIO No 2 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018	FECHA FIRMA CONTRATO: **20 DE DICIEMBRE DE 2017**

1: OBJETO DEL CONTRATO:

CUYO OBJETO ES SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	NORMA, DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS CONTRATO PRINCIPAL	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS ADICION	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS TOTAL	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR TOTAL UNITARIO	VLR TOTAL
1	SOSTENIMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE Y APLICATIVOS BASE DE DATOS	DE ACUERDO A ITEM 1 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	842	340	**1182**	$ 115.900,00	$ 22.021,00	$ 137.921,00	$ 163.022.622,00
2	SOSTENIMIENTO, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 2 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	200	141	**341**	$ 145.000,00	$ 27.550,00	$ 172.550,00	$ 58.839.550,00
3	SOSTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE ORACLE DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 3 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	45	40	**85**	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 226.100,00	$ 19.218.500,00
							TOTAL			**$ 241.080.672,00**

2. VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 241.080.672.00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

Tipo de contrato	Valor en pesos
PRESTACION DE SERVICIOS INICIAL	$ 160.813.982,00
ADICION	$80.266.690.00
TOTAL	$241.080.672.00

2.2 SITUACION FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION N°	FECHA DE OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
TOTAL	2017	$ 10.833.333,00	454117	26/12/2017	17303818	31/01/2018	$ 10.833.333,00	$ 149.980.649,00
TOTAL	2018	$149.980.649,00	146618	16/05/2018	143698018	16/05/2018	$74.990.230.00	$ 74.990.419.00
ADICION	2018	80.266.690.00						$ 155.257.109.00
TOTAL CONTRATO		$241.080.672.00					$85.823.563.00	$155.257.109.00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA DE CRP	VALOR $
40917	20-10-2017	46017	21/12/2017	**$10.833.333.00**
1218	10/01/2018	1218	10/01/2018	**$ 230.247.339.00**

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS

Desde el perfeccionamiento del contrato con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y hasta 31 de Julio de 2018.

4. RESUMEN DE PÓLIZA PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. **11-44-101114640**
Póliza de responsabilidad civil extracontractual: No Aplica
Certificado No. **405**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**
Fecha de aprobación: **21 de Diciembre de 2017**

CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/12/2017	30/11/2018	$. 40.203.495,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/12/2017	31/07/2021	$. 8.040.699,10
Calidad de los Elementos	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los servicios	20/12/2017	31/07/2021	$. 32.162.796,40
Pago Anticipado	21/12/2017	30/11/2018	$. 10.833.333,00
Predios laborales y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica

RESUMEN DE PÓLIZA ADICIONAL

Garantía única de cumplimiento No. **11-44-101114640 ANEXO 3**
Póliza de responsabilidad civil extracontractual: No Aplica
Certificado No.187
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**
Fecha de aprobación: **09 DE JULIO DE 2018**

CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/12/2017	30/03/2019	$. 60.270.168.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/12/2017	31/11/2021	$. 12.054.033.60
Calidad de los Elementos	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los servicios	20/12/2017	30/11//2021	$. 48.216.134.40
Pago Anticipado	20/12/2017	30/03/2019	$. 10.833.333,00
Predios laborales y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Actualización motor base de datos 12c

Definición de requerimientos Mesa de Ayuda

Diseño de Presentación Mesa de Ayuda

Modelo de datos Mesa de Ayuda

Definición de requerimientos Mesa de Ayuda - Administración

Definición de requerimientos Mesa de Ayuda - Configuración

Definición de requerimientos Mesa de Ayuda - Usuario Solicitante servicios

Definición de requerimientos Mesa de Ayuda - Funcionario que atiende el servicio

Definición de requerimientos Mesa de Ayuda - Administrador de servicios

Construcción Módulo Administración - Listas de Valores

Construcción Módulo Administración - Funciones

Construcción Módulo Administración - Grupos

Construcción Módulo Administración - Usuarios

Construcción Módulo Administración - Usuarios Grupos

Construcción Módulo Administración - Grupos Funciones

Construcción Módulo Administración - Parámetros Sistema

Construcción Módulo Administración - Dependencias

Construcción Módulo Configuración - Grupos de Asistencia

Construcción Módulo Configuración - Servicios

Construcción Módulo Configuración - Clases de Servicios

Construcción Módulo Configuración – Sub Clases de Servicios

Construcción Módulo Configuración - Elementos

Construcción Módulo Configuración - Funcionarios que atienden servicios

Construcción Módulo Mesa Ayuda - Solicitudes Usuarios

Construcción Módulo Mesa Ayuda - Solicitudes Usuarios

Construcción Módulo Mesa Ayuda - Administración solicitudes administrador grupo

Construcción Módulo Mesa Ayuda - Atención solicitudes por Funcionario

Construcción Módulo Mesa Ayuda - Encuesta de servicio prestado

Construcción Módulo Mesa Ayuda - Encuesta de servicio prestado

Construcción Módulo Mesa Ayuda - Reportes Solicitudes recibidas

Configuración inicial y pruebas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS CONTRATADAS	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS	PORCENTAJE DE HORAS CONSUMIDO
Numeral 1	Sostenimiento, soporte y mantenimiento software y aplicativos base de datos	842	758	65 %
Numeral 2	Sostenimiento, soporte, mantenimiento y administración de base de datos CAIMI y CACIM (sitio alterno)	200	180	90 %
Numeral 3	Sostenimiento y administración de la arquitectura de Oracle del CAIMI y CACIM (sitio alterno)	45	40	97 %
TOTAL DE EJECUCION				84 %

6. AVANCE DE EJECUCION

Su ejecución se encuentra en un **84 % de ejecución del contrato**.

7.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Desde 20 de diciembre de 2017 hasta el 31 de Julio de 2018 según los requerimientos y el consumo que se dirija por parte de los administradores de la plataforma de base de datos del CAIMI.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Planilla control de horas mes Junio.

CP. TIBASOSA GONZALEZ DIEGO **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 337 CENACIMI**	**MY. ROBINSON GOMEZ GRANADOS** **SUPERVISOR DEL CONTRATO 337 CENACIMI**

Software Builders
Evolución Inteligente

CONTROL DEL PROYECTO

"Contrato No. 337-CENAC INTELIGENCIA 2017"

CONTROL DE TIEMPO

NUMERAL 1 - Sostenimiento, soporte y mantenimiento software y aplicativos base de datos - 842 Horas					
FECHA			CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES		
DÍA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	6	2018	16	Construcción Módulo Administración - Usuarios Grupos	Clara Rincón / Leonardo Suarez
4	6	2018	16	Construcción Módulo Administración - Grupos Funciones	Clara Rincón / Leonardo Suarez
5	6	2018	16	Construcción Módulo Administración - Parámetros Sistema	Clara Rincón / Leonardo Suarez
6	6	2018	16	Construcción Módulo Administración - Dependencias	Clara Rincón / Leonardo Suarez
7	6	2018	16	Construcción Módulo Configuración - Grupos de Asistencia	Clara Rincón / Leonardo Suarez
8	6	2018	4	Construcción Módulo Configuración - Servicios	Clara Rincón / Leonardo Suarez
			84		

Total Horas Ejecución
84

CP. Diego Tibasosa
Suboficial CAIMI

MY. Robinson Gómez
Oficial CAIMI

Gyuri Mikly
oftware Builders Ltda

Software Builders
Evolución Inteligente

CONTROL DEL PROYECTO

"Contrato No. 337-CENAC INTELIGENCIA 2017"

CONTROL DE TIEMPO

NUMERAL 1 - Sostenimiento, soporte y mantenimiento software y aplicativos base de datos - 842 Horas					
FECHA			CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES		
DÍA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	6	2018	2	Actualización sistema operativo nodo 2 y sitio alterno de Weblogic	Francisco Martínez
8	6	2018	2,5	Actualización del Perl de todos los nodos	Francisco Martínez

Total Horas Ejecución 4,5

Katty Barón M.
AI09 Katty Barón
Auxiliar CAIMI

MY. Robinson Gómez
Oficial CAIMI

Gyuri Mikly
Software Builders Ltda

Software Builders
Evolución Inteligente

CONTROL DEL PROYECTO

"Contrato No. 337-CENAC INTELIGENCIA 2017"

CONTROL DE TIEMPO

NUMERAL 1 - Sostenimiento, soporte y mantenimiento software y aplicativos base de datos - 842 Horas					
FECHA			CONTROL TIEMPO Y ACTIVIDADES		
DÍA	MES	AÑO	TOTAL HORAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	6	2018	2	Prerequisitos para el upgrade del ASM en contingencia	Carmen Pajaro
8	6	2018	4,5	Prerequisitos para el upgrade del ASM en contingencia	Carmen Pajaro
18	6	2018	1,5	Prerequisitos para el upgrade del ASM en contingencia	Sergio Giraldo
19	6	2018	5	Upgrade del ASM en contingencia	Sergio Giraldo
21	6	2018	4	Instalación Oracle 12c; creación del export de la base de datos de CIME	Sergio Giraldo
25	6	2018	3	Creación del export de la base de datos de SISDOC, configuración de los dos export en Oracle 12c	Sergio Giraldo

Total Horas Ejecución 20

Katty Barón M
AI09 Katty Barón
Auxiliar CAIMI

MY. Robinson Gómez
Oficial CAIMI

Yuri Mikly
Software Builders Ltda