ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Inicio del Contrato o Convenio	
	Código: PA08-PR05-F1	Versión: 5

Fecha:	Día	Mes	Año	
	05	04	2021	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
CONTRATO No.:	SDA-CPS-20211103				
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONSOLIDACION DE INSUMOS SOCIOECONÓMICOS, EN LA RESERVA FORESTAL THOMAS VAN DER HAMMEN Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL QUE ADELANTA LA SDA				
VALOR:	**CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($41.640.000.00)** Incluido el IVA (Si aplica), todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos que su ejecución conlleve.		PLAZO:	6 MESES	
FORMA DE PAGO:	La SECRETARÍA, pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas, a razón de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($6.940.000,oo)** M/cte.				
GARANTÍA UNICA	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
	No. DE PÓLIZA	12-44-101205797	Fecha de aprobación:	31-03-2021	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	24-03-2021			
	Amparos	Valor	Vigencia		
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$8.328.000.oo	DEL 23-03-2021 A 03-04-2022		
ARL (Cuando aplique)	ADMINISTRADORA	FECHA AFILIACION	INICIO COBERTURA		
	POSITIVA	30-03-2021	31-03-2021		
No. CDP	1361 del 12 de marzo de 2021	No. RP	1150 del 23 de marzo de 2021		

Se reunieron:		
DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	**DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES**
	Cargo	Director (E) de Gestión Ambiental
	Identificación	C.C 79.937.990 de Bogotá
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	**ANALIDIS MARIA ARMENTA RESTREPO**
	Identificación	C.C 52.996.767 de Bogotá

En Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de abril de 2021 se reunieron, DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES, identificado con C.C. No. 79.937.990 de Bogotá en su calidad de supervisor (E) del contrato No. SDA-CPS-20211103 del 2021, en representación de la Secretaria Distrital de Ambiente, y el(a) señor(a) ANALIDIS MARIA ARMENTA RESTREPO, mayor de edad, identificada con C.C. No 52.996.767 de Bogotá, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de inicio, así:

FECHA DE INICIACIÓN	**5 del mes de ABRIL de 2021**
Para constancia firma por quienes intervinieron:	
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES Supervisor (E)	**ANALIDIS MARIA ARMENTA RESTREPO** Contratista

Proyectó: Fabio Camilo Romero DGA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
4	Se modifico responsabilidad y autoridad, lineamientos de operación, algunas actividades y registros.	Resolución 00170 del 24 de enero de 2018
5	Implementación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso	Radicado 2019IE68472 de marzo 27 de 2019