SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: CO1.PCCNTR.2287049.	**Fecha Contrato: 23 de febrero de 2021**	**Tipo de contrato: Prestación de Servicios.**
Contratista: UNIÓN DE DROGUISTAS S.A. UNIDROGAS S.A.		**Plazo Inicial: El plazo de ejecución del contrato será desde la fecha correspondiente al acta de inicio y hasta el 30 de abril de 2021, o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización de conformidad con la Ley.**
Valor Inicial: $ 90.852.600		**Fecha de Inicio: 25 de febrero de 2021**
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación 30 de abril de 2021

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Nº y fecha de la Modificación anterior	Garantías -Fecha de aprobación y Nº Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución					Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Prórroga a la Suspensión	Reinicio		Adición	Disminución	
N.A	N.A	x	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A**	N.A	N.A.	N.A

Nº y fecha de la Modificación anterior	Garantías -Fecha de aprobación y Nº Póliza	Cesión	Otros Aspectos Modificados
N.A	N.A.	N.A.	N.A.

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 01

Adición Valor	Disminución del Valor	Prórroga del Plazo*	Reducción del Plazo
$ **45.426.300** CDP No.: **4021 de 2021**	$ **N.A.**	Tiempo: **3 MESES**	Tiempo: **N.A.**
CDP Fecha: **15 DE ENERO 2021** CDP Valor: **$502.729.000** Valor Total del Contrato incluida la presente adición: **$136.278.900**	Valor Total del Contrato en virtud de la presente disminución: **$ N.A**	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga: **31 Julio de 2021**	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: **N.A**

Suspensión	Prórroga suspensión	Reinicio	Cesión	Terminación anticipada
Fecha inicio: **N.A.**	Fecha inicio: **N.A.**	Fecha reinicio contrato: **N.A.**	Nombre Cesionario: **N.A.**	Fecha a partir de: **N.A**
Fecha terminación: **N.A.**	Fecha terminación: **N.A.**			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: **N.A.**	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: **N.A.**	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: **N.A.**		

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR

N.A

V. JUSTIFICACIÓN

Se solicita adición presupuestal y prorroga en tiempo para el contrato CO1.PCCNTR.2287049 el cual se encuentra vigente y con fecha de terminación al 30 de abril de 2021, teniendo en cuenta que inicio el 25 de febrero del mismo año, con un presupuesto de $ 90.852.600 MCTE y que aunque actualmente, tiene un saldo por ejecutar de los mismos $ 90.852.600, debido a que no se ha pagado la primera facturación la cual abarca 3 días del mes de febrero y el mes de marzo completo; su ejecución a la fecha de acuerdo al reporte dado por el proveedor y al seguimiento que se le realiza a la formulación médica y al contrato, tiene un aproximado de $33.000.000, se resalta que el contrato CO1.PCCNTR.2287049, tiene estimado para finalizar la ejecución fecha del 30 de abril de los corrientes y que sumado a esto el contrato de menor cuantía que se tiene proyectado para cubrir el resto de meses de este mismo año, teniendo en cuenta la Dirección General no adelantará el proceso de Licitación Pública como en vigencias anteriores, en el presente momento se encuentra en estructuración de los estudios previos y finalizar todo el proceso para la asignación del nuevo pliego se llevará un tiempo adicional al estimado; por lo anterior y con el ánimo de garantizar la cobertura mientras se finaliza el otro proceso de contratación y así mismo resaltando que se cuenta con los recursos y la necesidad sigue latente, se solicita adicionar en valor y ampliar el plazo de ejecución por tres meses más.

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita adición presupuestal por el 50% del valor del contrato que equivale a cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos pesos **($45.426.300)**, y así suplir las demandas de quienes requieren del suministro de medicamentos para el manejo de diferentes patologías crónicas, o de aquellos que consultan eventualmente y requieren medicamentos de manera temporal o de urgencias; es de resaltar que este es un contrato transcendental puesto que a través de él se le da continuidad y evolucionan los tratamientos y mejoran las condiciones de salud; así mismo se disminuye el riesgo de complicación de cada beneficiario, dando respuesta a necesidades direccionadas a conservar la integridad, brindar tratamientos oportunos y ayudar a la toma de decisiones médicas en pro del bienestar de los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas que así lo requieran

El supervisor/interventor deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se remite en vigencia del plazo de ejecución y no presenta inhabilidades ni antecedentes para suscribir la modificación a efectuarse.

Firmado digitalmente por Jaime Trejos Londoño

JAIME TREJOS LONDOÑO
Ordenador del Gasto
DIRECTOR (E) SENA REGIONAL CALDAS

DIANA CLEMENCIA MARTÍNEZ QUICENO
Supervisora
PROFESIONAL REGIONAL CALDAS