FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 07 Año 2018

CONTRATO No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018

CONTRATISTA: JDQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2)

VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($29.970.999.00) M/CTE.

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	2018	Junio (48 horas)	$6.309.684,00	Agosto / 2018
2	2018	Julio (58 horas)	$7.624.201,50	Septiembre / 2018
3	2018	Agosto (38 horas)	$4.995.166,50	Octubre / 2018
4	2018	Septiembre (72 horas)	$9.464.526,00	Noviembre /2018
5	2018	Octubre (12 horas)	$1.577.421,00	Diciembre / 2018

EL MINISTERIO CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

FECHA FIRMA: 30 de MAYO de 2018

OBJETO DEL CONTRATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRACTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIGIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda): 15 de JUNIO de 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA.

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes 05 Año 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-MAY-2018 hasta el 31-OCT-2018
Porcentaje Avance en tiempo: 20%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

Scanned by CamScanner

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: NINGUNO.
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No ___ Sí __X__

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
POSTERIOR A REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 15-JUN-2018 PARA DAR INICIO AL CONTRATO (ACTA DE INICIO), DONDE SE ACLARARON ASPECTOS TÉCNICOS Y DE COORDINACIÓN, EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA ENVIADO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y REQUERIDA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE INSTRUCTORES, ESTO EN RAZÓN A QUE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES SERÁN EN LA ZONA OPERATIVA DE LA UNIDAD.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X_ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No _X_ Sí ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
DEMORA EN EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y REQUERIDA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE INSTRUCTORES, ESTO EN RAZÓN A QUE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES SERÁN EN LA ZONA OPERATIVA DE LA UNIDAD.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

NO SEA REALIZADO LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

Scanned by CamScanner

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA LA EJECUCIÓN EN SU TOTALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO__X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión

OBSERVACIONES:
A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, SE INFORMA QUE SE HA TENIDO COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL SEÑOR MIGUEL QUINTERO (ACADÉMICO DQ PRO S.A.S.), POR PARTE DEL SEÑOR MY. GERMÁN ARIAS (CDTE. ESCUELA AC-47T) Y SEÑOR CT. JORGE LUNA (CDTE. ESCUELA T-37B), CON EL FIN DE SOLICITAR QUE SE ENVÍE LA DOCUMENTACIÓN DE FORMA RÁPIDA Y COMPLETA, CON EL ÁNIMO DE NO TENER MAYOR DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ADICIONAL SE HAN ENVIADO LOS SÍLABOS DE ENTRENAMIENTO ACTUALIZADOS DE AMBOS EQUIPOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO. ADICIONAL SE PREVÉ EN COORDINACIÓN CON LA EMPRESA DQ PRO S.A.S., LA PROGRAMACIÓN DE VUELOS DE ENTRENAMIENTO EN LOS SIMULADORES A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2018, PREVIA COORDINACIÓN CON LOS INSTRUCTORES SELECCIONADOS.

ADICIONAL, SE HARÁ SOLICITUD ESCRITA AL SEÑOR CORONEL SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SE AUTORICE UN MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO, DEBIDO A LAS DEMORAS EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE.

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS

FIRMA:

C.C. No. 16'933.150 Cali

DEPENDENCIA: Cdte. Escuela AC-47T - Grupo Educación Aeronautica

Scanned by CamScanner