FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA APROBACIÓN DEL MODIFICATORIO No.1 – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PAGOS AL CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÍNIMA CUANTÍA No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**	**FECHA**	**19-JULIO-2018**
VALOR CONTRATO INICIAL	**$29.970.999.00**	**HORA**	**09:00 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANÍIA**	**LUGAR**	**SALA DE JUNTAS SECOM**
OBJETO: ***CONTRATAR CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN SIMULADORES DE VUELO, DIRIGIDO A EL PERSONAL DE PILOTOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.***			

ANTECEDENTES

- Que el día 05 de Junio de 2018 se suscribió el contrato derivado del proceso de Mínima Cuantía **No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT. 800.141.624-2 y la empresa **D Q PRO S.A.S., - NIT. 901.052.920-2** , bajo las siguientes condiciones generales de ejecución del presente contrato:

  VALOR DEL CONTRATO: $29.970.999.00
  PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 30 de Octubre de 2018
  FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al contratista el valor total del contrato de la siguiente forma:

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JUNIO	48	$131.451,75	AGOSTO	$6.309.684,00
JULIO	58	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$7.624.201,50
AGOSTO	38	$131.451,75	OCTUBRE	$4.995.166,50
SEPTIEMBRE	72	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.464.526,00
OCTUBRE	12	$131.451,75	DICIEMBRE	$1.577.421,00
			VALOR TOTAL	**$29.970.999,00**

  SUPERVISORES DEL CONTRATO: **MY. ARIAS CORTES GERMÁN – ST. RESTREPO LOPEZ CRISTIAN**

- Que con fecha 10 de julio de 2018, el señor **MY. ARIAS CORTES GERMÁN,** mediante oficio S/N, solicita al señor **JAVIER DELGADO GARZÓN**, representante legal de la empresa **D Q PRO SAS**., Modificación del cronograma de ejecución y del plan de pagos del contrato de mínima cuantía **No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**, debido a demoras en la documentación solicitada para realizar los estudios de seguridad al personal de instructores de la empresa.

- Que el señor **JAVIER DELGADO GARZÓN**, representante legal de la empresa **D Q PRO SAS.,** a través del Oficio S/N de fecha 10 de julio de 2018, autoriza modificar la programación de las horas de ejecución , así como el plan de pagos del contrato en mención, de acuerdo a la solicitud tramitada por el señor **MY. ARIAS CORTES GERMÁN**, supervisor del contrato, por los motivos allí expuestos.

- Que mediante oficio **No. 201814100094823** de fecha 11 de julio de 2018, el señor **TC. ANDRES ROSERO CAICEDO**, Comandante GRUEA y Gerente del contrato de prestación de servicios **No. 060-00-CACOM-1-GRUEA-2018**, solicita al señor **CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA**, Segundo Comandante CACOM-1, autorizar la

Así se va a las alturas

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA APROBACIÓN DEL MODIFICATORIO No.1 – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PAGOS AL CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÍNIMA CUANTÍA No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018

PROCESO DE SELECCIÓN N°	**060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**	**FECHA**	**19-JULIO-2018**
VALOR CONTRATO INICIAL	**$29.970.999.00**	**HORA**	**09:00 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANÍIA**	**LUGAR**	**SALA DE JUNTAS SECOM**

modificación del cronograma de ejecución y el plan de pagos del contrato principal de prestación de servicios No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018, el cual queda de acuerdo al siguiente cuadro:

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JULIO	18	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$2.366.131.50
AGOSTO	70	$131.451,75	OCTUBRE	$9.201.622.50
SEPTIEMBRE	70	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.201.622.50
OCTUBRE	70	$131.451,75	DICIEMBRE	$9.201.622.50
			VALOR TOTAL	**$29.970.999,00**

JUSTIFICACIÓN

El señor **MY. ARIAS CORTES GERMÁN**, Supervisor del Contrato, indica que solicita al señor **CR. ALEJANDRO VELEZ -SECOM**, modificar el cronograma de ejecución y el plan de pagos del contrato en mención, debido a demoras en la documentación solicitada para realizar los estudios de seguridad al personal de instructores de la empresa contratista, así mismo informa que el plazo final de ejecución del contrato no se modifica.

La anterior exposición se realiza ante el Comité de Adquisiciones para que este proceda a decidir el modificatorio del cronograma de ejecución y el plan de pagos, y recomendar al Señor Coronel Segundo Comandante CACOM-1, el concepto favorable para realizar el **PRIMER MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DEL PLAN DE PAGOS AL CONTRATO No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018.**

APROBACIÓN MODIFICATORIO

El Departamento de Contratación, solicita al comité en junta de adquisiciones, aprobación del modificatorio No.1 del plan de pagos de acuerdo a los antecedentes y la justificación allegadas por la agencia especializada, el contratista y el supervisor del contrato.

Así se va a las alturas

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA APROBACIÓN DEL MODIFICATORIO No.1 – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PAGOS AL CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÍNIMA CUANTÍA No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**	**FECHA**	**19-JULIO-2018**
VALOR CONTRATO INICIAL	**$29.970.999.00**	**HORA**	**09:00 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANÍIA**	**LUGAR**	**SALA DE JUNTAS SECOM**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

De acuerdo a solicitud allegada por el señor **MY. ARIAS CORTES GERMÁN**, supervisor del contrato, el nuevo cronograma de ejecución y el nuevo plan de pagos del contrato **No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**, es el siguiente:

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JULIO	18	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$2.366.131.50
AGOSTO	70	$131.451,75	OCTUBRE	$9.201.622.50
SEPTIEMBRE	70	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.201.622.50
OCTUBRE	70	$131.451,75	DICIEMBRE	$9.201.622.50
			VALOR TOTAL	**$29.970.999,00**

PRESENTACIÓN

El Departamento de Contratación pone a consideración del Comité de Adquisiciones la presente ponencia, para que éste proceda a recomendar al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del gasto del **CACOM-1**, la aprobación de modificar el cronograma de ejecución y el plan de pagos al **CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**, objeto consistente en: "Contratar en nombre de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Comando Aéreo de Combate No.1. ***LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN SIMULADORES DE VUELO, DIRIGIDO A EL PERSONAL DE PILOTOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.***

MY. BAUTISTA SOLORZANO JORGE ELIECER
Jefe Departamento de Contratación (E)

Elaboro:
AS16. JAIR HERNANDEZ BORBON
Asistente Gestión Contable

Así se va a las alturas