ACTA No. 001-060-CACOM-1-GRUEA-2018
REUNIÓN ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA DECIDIR MODIFICATORIO DEL PLAN DE PAGOS

PROCESO DE SELECCIÓN No.	060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018	**FECHA**	19 DE JULIO DE 2018
PRESUPUESTO OFICIAL	**$29.970.999.00**	**HORA**	09:00
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	**LUGAR**	SALA DE JUNTAS SEGUNDO COMANDO

OBJETO: ***CONTRATAR CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN SIMULADORES DE VUELO, DIRIGIDO A EL PERSONAL DE PILOTOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.***

En la ciudad de Puerto Salgar, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2018, siendo las 09:00 horas, se reunieron en la Sala de Juntas del Segundo Comando los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana del Comando Aéreo de Combate No.1 que se relacionan a continuación, con el fin de llevar a cabo el Comité de Adquisiciones para decidir el **PRIMER MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y DEL PLAN DE PAGOS AL CONTRATO No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018.**

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO

GRADO	NOMBRE	CARGO	COMITÉ
TC.	ANDRES ROSERO CAICEDO	Gerente del Proyecto GRUEA	ADQUISICIONES
MY.	BAUTISTA SOLORZANO JORGE ELIECER	Jefe Departamento Financiero	ADQUISICIONES
ST.	IBARRA PATERNOSTRO ALMARYS	Asesora Jurídica Contractual (E)	ADQUISICIONES

ASISTENTES CON VOZ Y SIN VOTO

GRADO	NOMBRE	CARGO	COMITÉ
CR.	ALEJANDRO VELEZ OSPINA	Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-1	N/A
MY	APONTE CASTRO DIANA DEL PILAR	Jefe Departamento de Planeación	N/A

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Presentación ponencia por parte del departamento de Contratación
3. Consideraciones y Deliberaciones del Comité de Adquisiciones de Contratación
4. Recomendación del Comité de Adquisiciones
5. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM

A las 09:00 horas del 19 de julio de 2018, se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes todos los miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

El señor MY. BAUTISTA SOLORZANO JORGE Jefe del Departamento de Contratos (E) realiza la exposición ante el Comité de Adquisiciones de la ponencia en la que manifiesta:

- Que el día 05 de Junio de 2018 se suscribió el contrato derivado del proceso de Mínima Cuantía **No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT. 800.141.624-2 y la empresa **D Q PRO S.A.S., - NIT. 901.052.920-2** , bajo las siguientes condiciones generales de ejecución del presente contrato:

VALOR DEL CONTRATO: $29.970.999.00
PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 30 de Octubre de 2018
FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al contratista el valor total del contrato de la siguiente forma:

ACTA No. 001-060-CACOM-1-GRUEA-2018 REUNIÓN ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA DECIDIR MODIFICATORIO DEL PLAN DE PAGOS			
PROCESO DE SELECCIÓN No.	060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018	**FECHA**	19 DE JULIO DE 2018
PRESUPUESTO OFICIAL	**$29.970.999.00**	**HORA**	09:00
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	**LUGAR**	SALA DE JUNTAS SEGUNDO COMANDO

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JUNIO	48	$131.451,75	AGOSTO	$6.309.684,00
JULIO	58	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$7.624.201,50
AGOSTO	38	$131.451,75	OCTUBRE	$4.995.166,50
SEPTIEMBRE	72	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.464.526,00
OCTUBRE	12	$131.451,75	DICIEMBRE	$1.577.421,00
			VALOR TOTAL	**$29.970.999,00**

SUPERVISORES DEL CONTRATO: **MY. ARIAS CORTES GERMÁN – ST. RESTREPO LOPEZ CRISTIAN**

- Que con fecha 10 de julio de 2018, el señor **MY. ARIAS CORTES GERMÁN,** mediante oficio S/N, solicita al señor **JAVIER DELGADO GARZÓN**, representante legal de la empresa **D Q PRO SAS.**, Modificación del cronograma de ejecución y del plan de pagos del contrato de mínima cuantía **No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**, debido a demoras en la documentación solicitada para realizar los estudios de seguridad al personal de instructores de la empresa.

- Que el señor **JAVIER DELGADO GARZÓN**, representante legal de la empresa **D Q PRO SAS.,** a través del Oficio S/N de fecha 10 de julio de 2018, autoriza modificar la programación de las horas de ejecución , así como el plan de pagos del contrato en mención, de acuerdo a la solicitud tramitada por el señor **MY. ARIAS CORTES GERMÁN**, supervisor del contrato, por los motivos allí expuestos.

- Que mediante oficio **No. 201814100094823** de fecha 11 de julio de 2018, el señor **TC. ANDRES ROSERO CAICEDO**, Comandante GRUEA y Gerente del contrato de prestación de servicios **No. 060-00-CACOM-1-GRUEA-2018**, solicita al señor **CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA**, Segundo Comandante CACOM-1, autorizar la modificación del cronograma de ejecución y el plan de pagos del contrato principal de prestación de servicios No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018, el cual queda de acuerdo al siguiente cuadro:

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JULIO	18	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$2.366.131.50
AGOSTO	70	$131.451,75	OCTUBRE	$9.201.622.50
SEPTIEMBRE	70	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.201.622.50
OCTUBRE	70	$131.451,75	DICIEMBRE	$9.201.622.50
			VALOR TOTAL	**$29.970.999,00**

- **Viabilidad jurídica:**

Que el contrato bilateral en términos generales es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento, es por ende susceptible de ser modificado, liberado y prorrogado por las mismas partes. Actualmente el plazo de ejecución no se encuentra vencido, se cuenta con el oficio por parte del contratista y la solicitud por parte del Supervisor.

- **Justificación:**

El señor **MY. ARIAS CORTES GERMÁN**, Supervisor del Contrato, indica que solicita al señor **CR. ALEJANDRO VELEZ - SECOM**, modificar el cronograma de ejecución y el plan de pagos del contrato en mención, debido a demoras en la documentación solicitada para realizar los estudios de seguridad al personal de instructores de la empresa, así mismo informa que el plazo de ejecución del contrato no se modifica.

La anterior exposición se realiza ante el Comité de Adquisiciones para que este proceda a decidir el modificatorio del cronograma de ejecución y el plan de pagos, y recomendar al Señor Coronel Segundo Comandante CACOM-1, el concepto favorable para realizar el

ACTA No. 001-060-CACOM-1-GRUEA-2018 REUNIÓN ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA DECIDIR MODIFICATORIO DEL PLAN DE PAGOS			
PROCESO DE SELECCIÓN No.	060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018	**FECHA**	19 DE JULIO DE 2018
PRESUPUESTO OFICIAL	**$29.970.999.00**	**HORA**	09:00
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	**LUGAR**	SALA DE JUNTAS SEGUNDO COMANDO

PRIMER MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DEL PLAN DE PAGOS AL CONTRATO No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018.

3. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE CONTRATACIÓN

El Señor **MY. BAUTISTA SOLORZANO JORGE** Jefe del Departamento de Contratos (E), manifiesta ante el Comité de Adquisiciones que los requisitos para realizar este modificatorio se cumplen ya que el plazo de ejecución no se encuentra vencido, se cuenta con la solicitud del supervisor, y la autorización por parte del Contratista.

El señor **MY. BAUTISTA SOLORZANO JORGE**, jefe DEFIN, dice que no hay problema con modificar este cronograma y el plan de pagos, que no afecta en la ejecución del PAC, ya que no se modifica el plazo de ejecución.

4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Una vez terminado el análisis de los puntos anteriores, el Comité de Adquisiciones recomendó al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1, realizar el **PRIMER MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DEL PLAN DE PAGOS AL CONTRATO No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018.**

5. VARIOS

El Señor Coronel **ALEJANDRO VELEZ OSPINA** Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1, acoge la recomendación del Comité de Adquisiciones, y aprueba el **PRIMER MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DEL PLAN DE PAGOS AL CONTRATO No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**, por los motivos expuestos por el supervisor del contrato.

Agotado el Temario, se dio por concluida la sesión. En constancia, se firma por quienes intervinieron.

LISTADO ANEXO

Elaboró
AS16. Jair Hernández Borbón
Asistente Gestión Contable

ANEXO ACTA No. 001-DECON – 19 DE JULIO DE 2018
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1-GRUEA
PROCESO No.060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018

OBJETO: CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA -COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, ***"LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRACTICO EN SIMULADORES DE VUELO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE PILOTOS DE CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA."***

REGISTRO ASISTENTES COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ***APROBAR MODIFICATORIO POR CAMBIO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN*** EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA **No.060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**

CIUDAD: PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA **FECHA**: JULIO 19 DE 2018 **HORA:** 09:00 HORAS

FUNCIONARIOS FAC

GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
CR	Alejandro Valer	Secan. 1				
T.C.	Pedro Ricardo Lamargo M.	GRUEA CEJ	GRUEA (E)		X	
MY	Aponte Costao Diana	Jefe Depla	DERA			X
ST	Ibarra Paternostro Almanza	Asesor Jurídico C.	DEJDH		X	
MY	BAUDA BUGE	JEFE DEPLA	DGTH		X	