Objeto: Adquisición de elementos tecnológicos, de impresión y accesorios en el marco del modelo de fortalecimiento de las organizaciones sociales del Distrito Capital

De acuerdo con la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, se evalúan los riesgos asociados al presente proceso de contratación así:

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	categoría				
																							Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios o variaciones en el cronograma de entrega pactada	Cambio en las fechas de entrega pactadas y del presupuesto de los mismos	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Mantener comunicación con el supervisor para no afectar la entrega de los productos	2	Improbable	1	Insignificante	3	Riesgo bajo	no	Supervisor del Contrato	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	El supervisor debe verificar con antelación la entrega de los productos	Durante la ejecución del contrato

Objeto: Adquisición de elementos tecnológicos, de impresión y accesorios en el marco del modelo de fortalecimiento de las organizaciones sociales del Distrito Capital

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo	categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación extrema en el precio de los bienes y/o servicios a causa de factores económicos o del mercado.	Incremento del presupuesto de los bienes a entregar	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe tener en cuenta el respectivo riesgo al momento de elaborar su propuesta	1	Raro	1	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al momento de elaborar la propuesta económica	El contratista debe analizar las condiciones del marcado para la satisfactoria ejecución del contrato.	Revisión, verificación y aprobación del precio de los productos a entregar