FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVO DE LA COORDIN/	**Fecha del informe:**	13/04/2021
Unidad responsable:	Area Administrativa	**Contrato No.**	12-SER001 DE 2021
Supervisor (es):	HELLMAN POVEDA MEDINA (A)	**Fecha de suscripción:**	23/02/20201
		Valor total:	$ 50.000.000,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	10 MESES
Contratista:	YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS	**Fecha de terminacion:**	31/12/2021
Nit:	891180206	**Lugar de ejecución:**	NEIVA
Modalidad de Selección	Conratacion Directa CD -01 DE 2021	**Porcentaje avance:**	10,00
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En ejecucion

Objeto de contratación:
Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, la prestación del servicio profesional como ingeniero civil para el apoyo administrativo de la Dirección Ejecutiva Seccional en el componente técnico que se derive del proceso de Infraestructura Física y Adquisición de Bienes y Servicios, apoyando técnicamente el desarrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás procesos administrativos del área afines al perfil profesional.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	1/03/2021
Plazo inicial:	10 MESES
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2021
Fecha terminación:	31/12/2021

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	NA			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 50.000.000,00			**Valor Total:**	$ 50.000.000,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 45.000.000,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
10,00	5.000.000	Cuenta de cobro No 01 de 2021 correspondiente al mes de marzo de 2021
10,00		
10,00		
10,00		
10,00		
10,00		
10,00		
10,00		
10,00		
10,00		
10,00		
10,00		
TOTAL	**5.000.000**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/03/2021	1 mes	10,00	Apoyo técnico al desarrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás procesos administrativos del área afines al perfil profesional.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
31/03/2021	Apoyo técnico al desarrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás procesos administrativos del área afines al perfil profesional de ingenieria Civil , conforme el informe presentado por el contratista, el cual forma parte del presente documento.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI X NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Apoyo técnico al desarrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás procesos administrativos del área afines al perfil profesional de ingenieria Civil , conforme el informe presentado por el contratista, el cual forma parte del presente documento, se anexa planilla de pago de aportes al sistemas de seguridad social No 9418380198

Resumen pendientes del contratista:

el contrato se está ejecutando normalmente

Observaciones:

NA

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

Yadira Andrea García Vargas
Ingeniera Civil

Neiva, 5 de abril de 2021

CUENTA DE COBRO No. 01

LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA
NIT. 800.165.866-1

DEBE A
YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS
C.C. 26.431.731

LA SUMA DE:
Cinco millones de pesos MCTE
($5.000.000)Incluido Impuestos

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios profesionales como Ingeniera Civil, para la ejecución del contrato No. 12-SER001- DE 2021, cuyo objeto es: **"Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva la prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyo al área administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional en el componente técnico que se derive del proceso de Infraestructura Física y Adquisición de Bienes y Servicios, apoyando técnicamente el desarrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás procesos administrativos del área afines al perfil profesional"**, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2021.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 45708813081 BANCOLOMBIA

YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS
C.C 26.431.731 de Neiva

Dirección: Calle 40 No. 3AW-23 - Telefono:320 8528740
Email: yadiragarciavargas@gmail.com
Neiva - Huila

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS	**CÉDULA:** 26431731	**CORREO DEL CONTRATISTA:** yadiragarciavargas@gmail.com
SUPERVISOR: HERMES TOVAR CUELLAR		**CORREO DEL SUPERVISOR** htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co
CONTRATO 12-SER001 DE 2021	**No:**	**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3208528740
OBJETO DEL CONTRATO: " Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva la prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyo al área administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional en el componente técnico que se derive del proceso de Infraestructura Física y Adquisición de Bienes y Servicios, apoyando técnicamente el desarrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás procesos administrativos del área afines al perfil profesional."		
PERÍODO DEL INFORME: 01/03/2021 – 31/03/2021		
CONTRATANTE: LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA		

1. VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA

Contratista	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Yadira Andrea Garcia Vargas	$250.000	$320.000	$10.500	9418380198	Marzo de 2021

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo ejecutado, se han desarrollado diversas labores enmarcadas dentro del contrato de prestación de servicios No. 12-SER001 DE 2021, realizando el apoyo técnico para las actividades encomendadas.

Durante el periodo mencionado se han realizado las siguientes actividades:

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
1/03/2021	Inicio de la estructuración de matrices de riesgo para las sedes de Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito	
2/03/2021	Diligenciamiento de matrices de riesgo para sedes Neiva, La Plata Garzón y Pitalito	
3/03/2021	Atención a requerimiento Nivel Central para justificación de excedentes en recursos de inversión asignados para vigencia año 2020	
4/03/2021	Se proyecta respuesta a requerimiento de nivel central realizando cuadro de procesos detallado en el que se	

	indica el valor inicial designado y los valores devueltos por cada proceso indicado.	
5/03/2021	Se continúa con diligenciamiento matrices de riesgo, identificando cada necesidad de las seden en materia de infraestructura	

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
8/03/2021	Visita de inspección a taller DISTRIREPUESTOS para verificación de condiciones técnicas requeridas en los documentos de la invitación pública. Se elabora informe de la respectiva visita para incluir dentro de la evaluación y posterior publicación por la lider del proceso.	MC-01-2021
9/03/2021	Estructuración de estudio previo para mantenimiento de inmuebles y presupuesto detallado con actividades requeridas.	
10/03/2021	Se finaliza la proyección del estudio previo para el proceso de mantenimiento de inmuebles por mínima cuantía. Se entrega para revisión del Coordinador Administrativo encargado. Se proyecta oficio de solicitud de necesidad para llevar a cabo proceso de contratación de mantenimiento de inmuebles	
11/03/2021	Continuación de la estructuración de matrices de riesgo según necesidades de Infraestructura en las sedes adscritas a la Dirección Judicial de Neiva.	
12/03/2021	Visita técnica a sedes de Garzón, Tarqui y Pitalito para verificación de subsanación de actividades eléctricas y verificación de inmuebles para arrendamientos de sede Tarqui y archivo de Garzón.	

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
15/03/2021	Recorrido para tomas fotográficas y de video para muestra del informe de gestión de inversión de recursos de proyectos de infraestructura vigencia 2020	
16/03/2021	Estructuración de matrices de riesgo según necesidades de Infraestructura en las sedes adscritas a la Dirección Judicial de Neiva. (Campoalegre, Tesalia, Yaguará, Palermo y Timaná)	
17/03/2021	Estructuración de la necesidad para proceso de mantenimiento de inmuebles	

17/03/2021	Visita de inspección Taller Max Diesel proponente CONSORCIO MANTENIMIENTO CONSEJO SUPERIOR 2021	MC-01-2021
18/03/2021	Alcance al informe de visita técnica al taller DISTRIREPUESTOS, visita realizada el 8 de marzo de 2021	MC-01-2021
18/03/2021	Ajuste a necesidad para proceso de mantenimiento de inmuebles	
19/03/2021	Entrega de matrices de riesto de los inmuebles de Campoalegre, Tesalia, Yaguará, Palermo y Timaná	

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
23/03/2021	Proyección de oficio para solicitud de atención por parte de la aseguradora, a daños ocasionados en ascensor de discapacitados	
23/03/2021	Visita de inspeción a taller INGEXPRESS CARS, para proceso de mantenimiento de vehículos	MC-01-2021
24/03/2021	Diligenciamiento del Plan Anual de Inversiones año 2021	
24/03/2021	Estructuración de la necesidad para el proceso de Consultoría de redes hidráulicas	
25/03/2021	Terminación del plan anual de inversiones 2021 y remisión a responsable del proceso	
26/03/2021	Ajuste a la necesidad del proceso de Consultoría de redes hidráulicas	

YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS
Ingeniera Civil
Contratista - Contrato No. 12-SER001 DE 2020

Dirección: Calle 40 No. 3AW-23 - Telefono:320 8528740
Email: yadiragarciavargas@gmail.com
Neiva - Huila

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE [redacted]						[redacted]		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26431731		GARCIA VARGAS YADIRA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40 No 3AW 23	NEIVA-HUILA	8740326	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-03	2021-03	948090961	9418380198	I	2021/04/12	2021/04/07	BANCOLOMBIA	0	$580,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	26431731	GARCIA YADIRA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

PLANILLA PAGADA