FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR ESTRETEGICO:	Gobernabilidad	**Objetivo**
POLITICA:	Tolima, gobierno de unidad, paz y reconciliación	Mejorar el desempeño institucional de la gestión pública por la administración del departamento del Tolima
PROGRAMA:	Tolima, gobierno de unidad, paz y reconciliación	
Subprograma:	Una Gobernanza para la Paz	
Proyecto:	Fortalecimiento Institucional para el Mejoramietno de la Gestion Publica del Departamento del Tolima	
No. Rad BPID:		
Fecha Diligenciamiento:	21/12/2020	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	**Nombre:Sandra Patricia Acevedo Leiva Cargo:**Secretaria Administrativa**Correo:**administrativa@tolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2020	Ejecutado 2020
Implementar un modelo de gestion documental	1	0.2
Fortalecer la política de talento humano y gestión del conocimiento	44	43.9
Servicio de levantamiento y actualización de activos del Gobierno Departamental del Tolima	1	1
Modernizacion institucional para una mejor gestion publica	1	0.5
Implementar un modelo de Seguridad Digital	1	0.5
	11	10.5
	100	0

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	*	Metas fisicas Unidad	Cantidad	Fuentes de Financiacion (Miles de $) Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Programacion (dd/mm/aa) Iniciacion	Terminacion	Indicadores de Gestion Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
GP1MP19 Implementar un modelo de gestion documental	Arrendamineto de bodegas	P	Numero	1	794166,5	794166,5	794.166	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Fortalecimineto del proceso de gestion documental	P	Numero	7	45109,9	315770,3	315.770	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	levantameinto de inventarios	P	Numero	1	600000,0	600000,0	600.000	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021			
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
GP1MP21 Fortalecer la política de talento humano y gestión del conocimiento	Seguimiento a la política de talento humano y gestion del conocimiento	P	Numero	9	44800,0	403200,0	403200,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo	P	Numero	1	116421,7	116421,7	116421,7	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Implementar plan de bienestar social	P	Numero	1	270000,0	270000,0	270000,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
GP1MP2 Servicio de levantamiento y actualización de activos del Gobierno Departamental del Tolima	Realizar la toma física del 100% de los activos y elementos en bodega de propiedad del gobierno departamental del Tolima	P	Numero	8	3150,0	25200,0	25200,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar el avalúo y determinar el estado jurídico de los bienes inmuebles de propiedad del gobierno departamental del tolima, ajustado a las NICSP	P	Numero	1	184100,0	184100,0	184100,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Actualizar, consolidar y presentar la información de los activos de propiedad, planta y equipo, de la gobernación del tolima	P	Numero	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
GP1MP23 Modernizacion institucional para una mejor gestion publica	Actualizacion plata de personal	P	Numero	9	29944,4	269500,0	269500,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Mejoramiento de procesos de la secretaria administrativa	P	Numero	19	39638,3	753127,2	753127,2	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Mejoramientode los procesos propios del departamento de asuntos jurídico	P	Numero	21	50238,1	1055000,0	1055000,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Mejoramiento de procesos de la secretaria genereal y de apoyo a la gestion	P	Numero	5	74006,1	370030,5	370030,5	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Modernizacion institucinal	P	Numero	1	100000,0	100000,0	100000,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Mejoramiento de infraestructura electrica con certificación RETIE	P	Numero	1	1350000,0	1350000,0	1350000,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Adecuación, adquisición y mantenimiento de los bienes muebles e inmuelbes, de propiedad del departamento del Tolima	P	Número	1	0,0	242400,0	242.400,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	100	91,88	0,00
		E		1		0,0		0,0	0,0	0,0					
GP1MP20 Implementar un modelo de Seguridad Digital	Moderizacion tecnologica	P	Número	1	874.484,5	874484,5	874.484,5	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	103.3333	138,90	0,00
		E				0,0		0,0	0,0	0,0			33333		
	Mantenimiento y operatividad tecnologica	P	Número	4	8.250,0	66000,0	33.000,0	0,0	0,0	0,0	0101/2021	31/12/2021	92.85714	72,04	0,00
		E		0		0,0		0,0	0,0	0,0			28571		
GP1MP24 Implementación De Un Sistema De Gestión De La Información Y Sig	OPERATIVIDAD SIG	P		3	20.000,0	60000,0	60.000,0								
		E		0											
Total Proyecto		P				7.851.400,0	7.156.400,0	0,0	0,0	0,0			203,4	90,5	0,00
		E						0,0	0,0	0,0					
Total POAI		P				7.851.400,0	7.156.400,0	0,0	0,0	0,0					
		E						0,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de $)