Atlántico más SOCIAL / Gobernación del Atlántico	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO No. 0155*2011*000646	DA*CA*05P-R06 Versión 1 06/03/2007

DEPENDENCIA ORDENADORA	DESPACHO DEL GOBERNADOR
CONTRATO No.	0155*2011*000646
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑO DEFINITIVOS, AMPLIACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE 1 Y 2, NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL HUN&DOS
VALOR	$ 29.999.843.022,oo. INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ASI COMO LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES APLICABLES AL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 3.100.000.000
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 4.700.000.000
VALOR ADICIONAL No. 3	$ 529.512.881
VALOR TOTAL	$ 38.329.355.903
FECHA DE CONTRATO	25 DE MAYO DE 2.011
FECHA DE INICIO	29 DE JUNIO DE 2011
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
PLAZO ADICIONAL No.1	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL No.2	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL No.3	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL No.4	SIETE (7) MESES
PLAZO ACTUAL	TREINTA Y UN (31) MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.1	27 DE MARZO DE 2012
FECHA REINICIO No.1	17 DE ABRIL DE 2012
FECHA SUSPENSIÓN No.2	26 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA SUSPENSIÓN No.3	20 DE NOVIEMBRE DE 2012
FECHA REINICIO No.2	27 DE NOVIEMBRE DE 2012
FECHA SUSPENSIÓN No.4	22 DE MARZO DE 2013
FECHA REINICIO No.4	23 DE AGOSTO DE 2013
FECHA SUSPENSIÓN No.6	22 DE ENERO DE 2014
FECHA REINICIO No.6	10 DE FEBRERO DE 2014

Atlántico más SOCIAL | Gobernación del Atlántico	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO No. 0155*2011*000646	DA*CA*05P-R06 Versión 1 06/03/2007

FECHA SUSPENSIÓN No.7	10 DE JULIO DE 2014
FECHA REINICIO No.7	4 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA INICIAL DE FINALIZACION	29 DE MARZO DE 2.012
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	30 DE DICIEMBRE DE 2.014
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITALES
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE SALUD

En Barranquilla a los 13 días del mes de Abril de 2015 se reunieron los señores: **Dra. CELIA CRUZ TORRES SUAREZ,** Secretario de Salud de la Gobernación, **BEATRIZ DEL SOCORRO GARCES NIETO**, Representante legal, del Contratista: UNION TEMPORAL HUN&DOS, **Ing GUSTAVO CASTELLAR RAMOS,** Representante legal: Interventoría externa CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITALES, con el objeto de recibir las obras ejecutadas hasta la fecha del contrato en referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

- Que las obras recibidas en la presente Acta, se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 45.798.454,66
A.I.U (30%)	$ 13.739.536,40
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES	$ 59.537.991,06
VALOR DOTACIÓN	No Aplica
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.560.133,62
TOTAL INFRAESTRUCTURA + DOTACIÓN + ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 62.098.124,68**

SON :

(*) El Contrato No. 0155*2011*000646 (incluyendo las adiciones 1, 2 y 3) Presentan un avance físico del 100% y de acuerdo a lo establecido en el contrato de la referencia CLAUSULA TERCERA FORMA DE PAGO. "No se dejara para el pago y Liquidación Final un porcentaje menor al 10% sobre el valor de la obra." **Se descuenta el valor correspondiente a $53.533.752 con lo que se paga el 89.89% del valor de la obra quedando pendiente el 10.11% que se pagara con el acta de Liquidación Bilateral.**

- Que el estado de cuentas del Contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 29.999.843.022
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 3.100.000.000
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 4.700.000.000
VALOR ADICIONAL No. 3	$ 529.512.881
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 38.329.355.903**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 1	
HOSPITAL GALAPA	$ 1.818.625.197,08
HOSPITAL PONEDERA	$ 1.555.511.068,94
HOSPITAL SABANAGRANDE	$ 1.656.565.744,96
HOSPITAL SANTA LUCIA	$ 167.516.784,64
HOSPITAL SANTOTOMAS	$ 2.073.747.034,18
HOSPITAL TUBARA	$ 8.262.448.384,42
HOSPITAL USIACURI	$ 215.808.456,65
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 1	**$15.750.222.670,87**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 2	
HOSPITAL BARANOA	$ 1.195.268.112,40
HOSPITAL SABANALARGA	$ 2.444.096.519,52
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 2	**$3.639.364.631,91**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 3	
HOSPITAL JUAN DE ACOSTA	$ 6.767.663.060,68
HOSPITAL LURUACO	$ 3.842.592.658,53
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 3	**$10.610.255.719,21**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 4	
HOSPITAL JUAN DE ACOSTA	$ 550.929.918,58
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 4	**$550.929.918,58**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 5	
HOSPITAL LURUACO	$ 2.549.070.081,42
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 5	**$2.549.070.081,42**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 6	
HOSPITAL USIACURI	$2.091.953.303,00
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 6	**$2.091.953.303,00**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 7	
HOSPITAL USIACURI	$1.230.976.306,67
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 7	**$1.230.976.306,67**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 8	
HOSPITAL USIACURI	$1.173.533.073,00
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 8	**$1.173.533.073,00**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No. 9	
HOSPITAL USIACURI	$201.603.317,57
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 9	**$201.603.317,57**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No 10	

HOSPITAL USIACURI	$469.343.952,00
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 10	**$469.343.952,00**
OBRAS RECIBIDAS ACTA PARCIAL No 11	
HOSPITAL USIACURI	$62.098.124,68
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 11	**$62.098.124,68**
VALOR TOTAL RECIBIDO	**$ 38.329.351.098,91**
VALOR QUE NO SE EJECUTARA	**$ 4.803,65**

- A la fecha el contrato presenta un avance físico del 100% que equivale a $38.329.351.098,91 del valor total del Contrato de $ 38.329.355.903, de acuerdo a la siguiente tabla:

E.S.E. INTERVENIDOS	% DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
HOSPITAL GALAPA	100%	$ 1.818.625.197,08
HOSPITAL PONEDERA	100%	$ 1.555.511.068,94
HOSPITAL SABANAGRANDE	100%	$ 1.656.565.744,96
HOSPITAL SANTA LUCIA	100%	$ 167.516.784,64
HOSPITAL SANTOTOMAS	100%	$ 2.073.747.034,18
HOSPITAL TUBARA	100%	$ 8.262.448.384,42
HOSPITAL USIACURI	100%	$ 215.808.456,65
HOSPITAL JUAN DE ACOSTA	100%	$ 7.318.592.979,26
HOSPITAL LURUACO	100%	$ 6.391.662.739,94
HOSPITAL SABANALARGA	100%	$ 2.444.096.519,52
HOSPITAL BARANOA	100%	$ 1.195.268.112,40
HOSPITAL USIACURI	100%	$ 5.229.508.076,92
CONSOLIDADO TOTAL		**$ 38.329.351.098,91**

Se firma la presente Acta, por quienes en ella han intervenido, el trece (13) del mes de Abril de 2015

BEATRIZ DEL SOCORRO GARCES NIETO
Representante Legal
UNION TEMPORAL HUN&DOS

GUSTAVO CASTELLAR RAMOS
Representante legal
CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITALES

www.atlantico.gov.co - gobernador@atlantico.gov.co Nit: 890.102.006-1
Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico Colombia
Teléfono: 330 7103 - Fax: 340 45 24 conmutador: 3307000