TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	13/02/21 **A** 10/03/21	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**$ 166.666.666,67**	**83,33%**
% DE AVANCE REAL	**$ 81.536.918,61**	**40,77%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GLORIA PÉREZ GUACANEME
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	013 DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12/05/2020
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	13/05/2020
CONTRATISTA	COMARBEL S. A. S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.507.423-1

OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de polipropileno Dry, para el proceso productivo.
VALOR	$ 200.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	La entrega para cada pedido parcial será de tres (03) días hábiles, contado a partir del pedido en firme por parte del supervisor.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13/05/2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/05/2021
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes).*

De acuerdo a las obligaciones pactadas el contratista hizo las entregas en la fecha estipulada.
• Ha dispuesto de las cantidades suficientes para atender oportunamente los pedidos de la Imprenta Nacional.
• Ha cumplido con el plazo de entrega.
• Ha hecho la reposición cuando llega defectuoso en el término pactado, es decir, 02 días hábiles después de haber recibido la comunicación oficial.
• Ha cumplido con la normatividad ambiental vigente en Colombia y los diferentes programas de orden ambiental establecidos en la Imprenta Nacional de Colombia.
• En general, ha cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el contrato.
• Se ha llevado un estricto control de la ejecución del presente contrato.
• Ha garantizado la calidad de los elementos objeto del presente contrato.
• Ha cumplido con las especificaciones técnicas señaladas en la cláusula segunda del presente contrato.

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

A la fecha la ejecución del contrato es del 47,77%, a entera satisfacción.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

En la supervisión se ha tenido en cuenta las características técnicas del producto, como es el tamaño, el calibre, el peso, entre otros.

4. SOPORTES DEL INFORME*: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*


⇨ CONTRATO PRINCIPAL

EP	FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22000134	FEC-1522	20-05-20	Polipropileno dry brillante (20µ), 27-73 cm	1.688,2	$ 15.610	$ 26.352.802,00
22000146	FEC-1868	08-07-20	Polipropileno dry mate (20µ), 27-73 cm	138,5	$16.389	$ 2.269.877,00
22000150	FEC-1871	09-07-20	Polipropileno dry mate (20µ), 27-73 cm Polipropileno dry brillante (20µ), 27-73 cm	180,8 821,4	$ 16.389 $15.610	$ 2.963.131,00 $ 12.822.054,00
22000160	FEC-1869	08-07-20	Polipropileno dry mate (20µ), 27-73 cm	60,1	$ 16.389	$ 984.979,00
22000161	FEC-1894	13-07-20	Polipropileno dry mate (25µ), 27-73 cm	69,8	$ 16.203	$ 1.130.969,00
22000223	FEC-2520	01-10-20	Polipropileno dry brillante (20µ), 27-73 cm	202,8	$ 15.610	$ 3.165.708,00
22000251 22000253 22000256	FEC-2818 FEC-2819 FEC-2820	03-11-20	Polipropileno dry brillante (20µ), 27-73 cm Polipropileno dry brillante (20µ), 27-73 cm Polipropileno dry mate (20µ), 27-73 cm	203,05 202,8 273,5	$ 15.610 $ 15.610 $ 16.389	$ 3.169.611,00 $ 3.165.708,00 $ 4.482.392,00
22100010 22100018 22100019	FEC-3719 FEC-3720	15-02-21	Polipropileno dry brillante (20µ), 27-73 cm Polipropileno dry mate (20µ), 27-73 cm Polipropileno dry brillante (20µ), 27-73 cm Polipropileno dry mate (20µ), 27-73 cm Polipropileno dry brillante (20µ), 27-73 cm	122,2 92,7 97,4 100,85 90,4	$ 15.610 $ 16.389 $ 15.610 $ 16.389 $ 15.610	$ 1.907.542,00 $ 1.519.261,00 $ 1.520.414,00 $ 1.652.831,00 $ 1.411.140,00
			SUBTOTAL			$ 68.518.419,00
			IVA			$ 13.018.499,61
			VALOR TOTAL FACTURADO			$ 81.536.918,61

ANEXOS
• Auxiliar de pago (01 folio) y cumplidos “Verificación y cumplido de elementos recibidos” (12 folios).
• Las facturas y planillas de pago de seguridad social y ARL, reposan en el área de Contabilidad.

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 200.000.000,00
Valor adicionado	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 200.000.000,00
Valor recibido por el contratista	$ 81.536.916,17
Valor ejecutado por la Imprenta a favor del contratista	$ 81.536.916,17
Saldo por Ejecutar	$ 118.463.081,39

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de marzo de 2021.



FIRMA DEL SUPERVISOR