INFORME DE SUPERVISION
Del 20 de febrero al 19 de marzo de 2021
Contrato CTO865-20

Fecha de Informe: 15 de Abril de 2021

Contratista: AGILITIX S.A.S.

Fecha de Iniciación: 20 de diciembre de 2020

Objeto: DTC55 CONTRATAR EL MONITOREO Y ADMINISTRACION DE LA SOLUCIÓN DE HIPERCONVERGENCIA Y BACKUP DE TRANSMILENIO S.A..

1. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervisión del contrato está a cargo del Profesional Especializado Grado 06 – Coordinador de procesos corporativos de la Dirección de TIC.

2. TRABAJOS DE SUPERVISION:

Basado en los soportes documentales que reposan en TRANSMILENIO S.A., se relacionan las actividades realizadas dentro de la ejecución de la supervisión del contrato CTO865-20 celebrado con la empresa **AGILITIX S.A.S.**

ADMINISTRACION Y SOPORTE:

En este periodo del informe, se realizaron las siguientes actividades macros:

a) Monitoreo a la solución de hiperconvergencia.
b) Se presentaron cambios y eventos a la línea base
c) Durante el periodo la plataforma se mantuvo estable, las alertas presentadas fueron revisadas y no afectaron el funcionamiento del servicio.
d) Reuniones de seguimiento al proyecto.
e) Administración y monitoreo a plataforma de máquinas virtuales.
f) Respaldo de información y máquinas virtuales

3. TRABAJOS DEL CONTRATISTA

El contratista realizó las actividades correspondientes a las obligaciones del objeto contractual. De igual forma gestionando la entrega de:

Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304

- Monitoreo a la solución de Hiperconvergencia.
- Se tramitaron solicitudes de cambio a la línea base.
- Respaldo de información y máquinas virtuales de la solución de hiperconvergencia
- Respaldo en cintas de la información y máquinas virtuales.
- Durante el periodo, la plataforma se mantuvo estable, las alertas presentadas fueron revisadas y no afectaron el funcionamiento del servicio.
- El consumo de recursos de la CPU, Memoria y I/O, sobre los Hosts encuentran operando de forma correcta y no se evidencia un alto consumo de alguna de ellas.
- Los respaldos se encuentran ejecutándose satisfactoriamente dentro de los horarios y políticas configuradas en Netbackup.

4. PAGO A REALIZAR

Fecha de la Factura	Factura	Valor	Periodo Facturado
14/04/2021	**AG1X10908**	$12,679,412.00	20 de febrero al 19 de marzo de 2021.

NELSON ORLANDO CHAUTA
Técnico Administrativo Direccion TIC (E).

JORGE GUILLERMO CORREDOR REYES
Firmado digitalmente por JORGE GUILLERMO CORREDOR REYES
Fecha: 2021.04.15 22:47:17 -05'00'

JORGE GUILLERMO CORREDOR REYES
Profesional Especializado 06- Coordinador de procesos Corporativos de TI

Adjunto: Informe de actividades, en (__) folios

Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304