REUNIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA-110-CNT2011-153

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 24-mar-2021 10:47 AM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2011-153/DIESPU S.A.S./110-CM2009-8
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera



110-ACT2103-1457
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
16 Marzo de 2021	10:00 am	Virtual por Teams

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Pilar Ruiz Ruiz	Subdirección Gestión Ambiental	Reunión virtual
Laura Gallo Carvajal	Subdirección Gestión Ambiental	
Carlos Andrés Jaramillo	Subdirección Gestión Ambiental	
Viky González Meléndez	DIESPU SAS	
Luz Marina García Muñetón	DIESPU SAS	
Diana Patricia Peñuela	DIESPU SAS	

Orden del Día:

1. Avances en la ejecución del contrato de interventoría
2. Compromisos

Desarrollo:

1. El objeto de la presente reunión es realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por la Interventoría para el contrato de Implementación PORH (110-CNT2009-125), con el fin de conocer los avances en los compromisos de radicación establecidos

Formulación PORH

Desde la interventoría se indica que esta por culminar el censo de usuarios, con actividades en los municipios de Anzá y Santa Fe de Antioquia, a desarrollarse entre el jueves 18 de marzo y el martes 23 de marzo. Queda pendiente lo relacionado con la Vereda La Española del Municipio de Amalfi.

También se está pendiente de las visitas a oficinas territoriales, en tanto la interventoría tenga la programación se compartirá a la supervisión; la idea es que en estas reuniones se comparta todo lo observado en el territorio.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

110-

El jueves 11 de marzo, se dio la reunión de tipo administrativo con el Consejo Comunitario Manuel Zapata Olivella en el Municipio de Santa Bárbara, con el fin de presentar las generalidades del proceso y para conocer sobre dicha comunidad, en general son todos maestros. La interventoría se encuentra a la espera del acta por parte del Consorcio para conocer a detalle el desarrollo de dicha reunión.

Para la comunidad afro, se informó desde Consorcio que no tendrá un inicio del proceso de concertación hasta que no esté la ruta metodológica aprobada.

El Consorcio a la fecha desarrolla los ajustes solicitados para la estrategia participativa, relacionados en general con temas de forma e indicadores. Se solicitó que con los ajustes ya desarrollados estos deben ser aplicados al documento de Ruta metodológica para la Concertación de acuerdos que debe ser entregada el día 17 de marzo para validación de interventoría.

Se remitieron las observaciones finales de validación de metodologías técnicas, se espera con los ajustes desarrollados aprobar estos documentos.

El día de ayer el Ingeniero Ignacio Gaviria Saldarriaga informó sobre la programación de la reunión en Amalfi para la entrada a la vereda La Española, del Consorcio va a asistir el ingeniero Carlos Julio, la técnica del territorio, y profesional social. Por parte de la interventoría el acompañamiento lo hará la profesional social Myriam Suarez Serna.

Se está organizando el tema de logística para la participación en la actividad que, se desarrollara en la vereda en el marco de reunión de la Junta de Acción Comunal el jueves 18 de marzo de 2021 a las 03:30 pm. Se espera lograr resultados positivos que permitan el ingreso al territorio para terminar el censo de usuarios.

De parte de la Supervisión se informa que aún no se tiene el documento final de los monitoreos, este se encuentra en ajuste de indicadores, razón por la que no se ha compartido.

Además, se envió correos de memorando respuesta de la Subdirección de Ecosistemas con información solicitada, es importante que se revise dicha información por parte del Consorcio, al igual que la información del disco duro, para que informen si se tiene algún faltante.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

El Consorcio manifestó que han complementado información a través del contacto con los municipios. Se le recordará al consultor la validación de este disco y las respuestas que dio la Subdirección de Ecosistemas, por si identifican algún faltante.

Implementación PORH

Del contrato de implementación, la interventoría informa que se está haciendo validación de anexos, se han estado enviado correos con observaciones en referencia.

Se les dio por fecha máxima para la entrega ajustada el día 19 de marzo. Sin embargo, como la interventoría tiene acceso a la plataforma, se está haciendo revisión diaria para verificar que se están haciendo los cambios. Una vez este todos los ajustes, se procederá con la última revisión.

Las cuatro actuaciones jurídicas siguen pendientes: Dos (2) de Aburrá Norte, uno (1) de Aburrá Sur, uno (1) de Hevéxicos. Se tienen dificultades a la hora de radicar ya que se presenta error en el proceso, por lo que se le está pidiendo a las oficinas territoriales que nos ayuden a verificar por que ya es un tema interno. No se ha podido identificar cual es el bloqueo que tiene esos expedientes.

Interventoría

Desde la interventoría se continúa con revisiones tanto de los documentos entregados de tipo metodológico por parte del proceso de formulación como la validación de los ajustes derivados de la revisión a los productos del contrato de implementación PORH, se hará acompañamiento el jueves 18 de marzo a La Vereda La Española del municipio de Amalfi, ese mismo día se realizará acompañamiento en el municipio de Anzá en temas de censo de usuarios, y el martes 23 de marzo de 2021 en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

El sábado 13 de marzo se envió el informe de interventoría N°3. Hoy se culmina la carga de información de anexos, mañana se enviará el radicado. Una vez terminen de cargar los anexos se les informará. El informe según el POI físico dio para pago del 25%. La interventoría queda pendiente para iniciar con el trámite de la factura, previa autorización de la supervisión.

A las 10:40 am se da por terminada la reunión


Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300


110-

2. Compromisos de las partes

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Solicitar al Consorcio se valide la información del disco duro y entregada mediante memorando por la subdirección de ecosistemas	Diespu	17/03/2021
Enviar información de monitoreos	Supervisión	Sin definir



Pilar Ruiz Ruiz
Supervisora contrato 110-CNT2011-153



Laura Gallo Carvajal
Apoyo supervisión



Carlos Andrés Jaramillo Osorio
Apoyo supervisión



Luz Marina García Muñetón
Coordinadora Contrato 110-CNT2011-153



Viky González Meléndez
Profesional contrato 110-CNT2011-153



Diana Patricia Peñuela
Profesional contrato 110-CNT2011-153

Anexos: NA
Copia: 110-CNT2011-153

Elaboró: Diana Patricia Peñuela García
Revisó: Pilar Ruiz y Carlos Andrés Jaramillo Osorio

Fecha de Elaboración: 16/03/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300