FORMATO		
RADICACIÓN WEB		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DO-42	Gestión Documental	1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO www.idu.gov.co Calle 22 No.6-27 Tel.: 3386660	**Radicado ORFEO No:** 20205261003632

Fecha de Radicado:	2020-11-11 15:23:26	**Canal de Recepción:**	VIRTUAL

Remitente:	MAB INGENIERÍA DE VALOR MIGUEL ANGEL BOTERO	**Documento No.:** **(cc, ce, nit, pas.)**	nit: 900139110
Dirección:	Calle 56 I Sur 88 H Bogotá D.C	**Teléfono / Celular:**	2415400
Departamento:	Cundinamarca	**Municipio:**	Bogotá
Correo electrónico:	ribarra@mab.com.co	**No. Contrato / Convenio:**	1559
Asunto:	1559 - Remisión Acta de Fijación y Cuadro de Reversión de precios No previstos No. 47.		
Anexos:	Hay 1 archivo(s) anexos a parte del radicado principal.		

Usted puede hacer seguimiento a su radicado en el siguiente link:
https://webidu.idu.gov.co/orfeo/consultaWeb/

Bogotá D.C., 10 de Noviembre de 2020.

Ingeniera
MELIZA MARULANDA
Dirección Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Calle 22 # 6-27
Ciudad

Referencia: **Contrato 1559 de 2018:** "Interventoría para la Construcción de las Avenidas Tintal desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y Avenida Bosa desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la Avenida Tintal y obras complementarias en Bogotá D.C. Grupo 1"

Asunto: **Remisión Acta de Fijación y Cuadro de Reversión de precios No previstos No. 47.**

Respetada Ingeniera:

Por medio de la presente comunicación esta Interventoría se permite remitir para su revisión y trámite respectivo, el Acta de Fijación de precios No previstos No. 47, con su respectivo Cuadro de Reversión de precios No previstos, los cuales relacionamos a continuación:

ITEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN
NP-119	GEOMALLA BIAXIAL PARA REFUERZO DE CAPAS ASFÁLTICAS EN FIBRA DE VIDRIO (R-100). SUMINISTRO E INSTALACION
NP-136	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=24" (Incluye tubería). SUMINISTRO E INSTALACIÓN
NP-140	LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20x20x6cm color gris (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)
NP-147	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

Bogotá, Colombia
Calle 56 i Sur # 88 H-29 *(Bosa San Martín)*
Av. El Dorado N° 69-76 *Torre 3 - Ofc. 501*
+57 (1) 2415400
www.mab.com.co

Respecto del presupuesto, manifestamos que se encuentra en revisión por parte de la interventoría, toda vez que el mismo fue radicado por el Contratista con comunicación CVS-1099-2020 el 06/11/2020.

Cordialmente,



RICARDO ALEXANDER IBARRA
Director de Interventoría

Dirección de Correspondencia: Calle 56 I sur No. 88H-29-Bosa San Martín
Anexos: Lo enunciado en Dos (2) Folio.

CC: INGENIERO FLAVIO ALEJANDRO ARAUJO LOZANO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAS DEL SUR

Elaboro: ALPR

Revisó: RAIP

Bogotá, Colombia
Calle 56 i Sur # 88 H-29 ***(Bosa San Martín)***
Av. El Dorado N° 69-76 ***Torre 3 - Ofc. 501***
+57 (1) 2415400

www.mab.com.co

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 47 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) 1543 (número del contrato) **DE** 2018 (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.-GRUPO 1

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) CONSORCIO VIAS DEL SUR (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1559 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (NOV/2018)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-119	GEOMALLA BIAXIAL PARA REFUERZO DE CAPAS ASFÁLTICAS EN FIBRA DE VIDRIO (R-100). SUMINISTRO E INSTALACION	M2	$ 13.000	STESV 20203360771791 OCTUBRE 13 DE 2020
NP-136	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=24" (Incluye tubería). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML/DI	$ 4.022.538	STESV 20203360771791 OCTUBRE 13 DE 2020
NP-140	LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20x20x6cm color gris (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	$ 33.356	STESV 20203360771791 OCTUBRE 13 DE 2020
NP-147	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	$ 142.210	STESV 20203360870001 NOVIEMBRE 04 DE 2020

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. __**47**___ de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CINCO (Día en letras) 5 (Día en números) días del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2020 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **PEDRO ZÁRATE CASTRO**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)
(Nombre) **ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ**
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)
(Nombre) **MELIZA MARULANDA**
SUPERVISOR IDU

(Firma)
(Nombre) **JUAN CAMILO ALVAREZ BUITRAGO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No. ____
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) IDU-1543 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2018 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **47**

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.-GRUPO 1

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DEL SUR
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **1559** (Número de Contrato) **DE** **2018** (Año de suscripción)

INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Noviembre y año 2018 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del item		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-119	GEOMALLA BIAXIAL PARA REFUERZO DE CAPAS ASFÁLTICAS EN FIBRA DE VIDRIO (R-100). SUMINISTRO E INSTALACION	163,72	175,09	JULIO	2020	0,93506	$ 13.903	$ 13.000
NP-136	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=24" (Incluye tubería). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	163,72	175,09	JULIO	2020	0,93506	$ 4.301.904	$ 4.022.538
NP-140	LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20x20x6cm color gris (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	163,72	175,09	JULIO	2020	0,93506	$ 35.673	$ 33.356
NP-147	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	163,72	175,09	JULIO	2020	0,93506	$ 152.087	$ 142.210

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE y el listado de precios de ECOPETROL en [1] folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CINCO (Día en letras) (5) (Día en números) días del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el formato) de 2020 (Año de firma del formato)

(Firma)
(Nombre) **ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ**
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Interventor

(Firma)
(Nombre) **PEDRO ZÁRATE CASTRO**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No. _____
1era copia: interventor
2da copia: contratista de obra