Bogotá D.C., enero 28 de 2021

Ingeniero:
RICARDO ALEXANDER IBARRA
Mab Ingenieria De Valor
CP: 110711
Email: ygomez@mab.com.co
Bogotá - D.C.

REFERENCIA: Respuesta a los radicados IDU 20215260020502 del 7 de enero de 2021 e IDU 20215260039702 del 13 de enero de 2021. Revisión de APU NO PREVISTOS.

Contrato de obra: IDU-1543-2018 "*Construcción de la Avenida Tintal, desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y obras complementarias, en Bogotá D.C. Grupo No. 1.*"

Contrato de Interventoría: IDU 1559-2018. "*Interventoría para la construcción de las Avenidas Tintal desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y Avenida Bosa desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la Avenida Tintal y obras complementarias, en Bogotá D.C. - Grupo 1*."-.

Respetado Ingeniero:

En atención a los radicados IDU 20215260020502 del 7 de enero de 2021 e IDU 20215260039702 del 13 de enero de 2021, por medio del cual MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., en calidad de interventor remite al Instituto los análisis de los precios unitarios (APU) de los ítems no previstos para su no objeción, respecto del contrato descrito a continuación

Fecha de inicio contrato:	Febrero 1 de 2019
Estado del contrato:	En ejecución
Fecha de terminación:	Mayo 5 de 2022

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido en el Manual de Gestión Contractual versión 16.0, el Manual de Interventoría y/o

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification
CMD Certificado CMD-SG-00003
efr certificado en conciliación CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Supervisión de contratos versión 7.0, la revisión y aprobación efectuada por la Interventoría y la verificación y análisis efectuado por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial y la Dirección Técnica de Construcciones, según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, se indica que no se tiene objeción a los siguientes precios unitarios no previstos:

ITEM NO PREVISTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
NP-142	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	m3	$ 582.925	OK TOPE IDU OCTUBRE 2020
NP-143	REUBICACION DE POSTE TIPO MASTIL (Incluye desmonte).	UN	$ 469.584	OK TOPE IDU DICIEMBRE DE 2020

El NP restante del comunicado IDU 20215260020502, se encuentra en revisión.

Se solicita remitir el Cuadro de Reversión, Acta definitiva de Fijación de Precios No Previstos y Balance, en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente comunicación.

Cordialmente,

Meliza Marulanda
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada en 28-01-2021 08:00 AM

Anexos: Ocho (8) Folios

Aprobó: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: Juan Camilo Álvarez Buitrago- Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial.
Elaboró: Adriana Patricia Rodriguez Acero-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015