Bogotá D.C., marzo 01 de 2021

Ingeniero:
RICARDO ALEXANDER IBARRA
Mab Ingeniería De Valor
CP: 110711
Email: ribarra@mab.com.co
Bogotá - D.C.

REFERENCIA: Respuesta a los radicados IDU 20215260274652 del 17 de febrero de 2021 e IDU 20215260194782 del 5 de febrero de 2021. Revisión de APU NO PREVISTOS.

Contrato de obra: IDU-1543-2018 "*Construcción de la Avenida Tintal, desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y obras complementarias, en Bogotá D.C. Grupo No. 1.*"

Contrato de Interventoría: IDU 1559-2018. "*Interventoría para la construcción de las Avenidas Tintal desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y Avenida Bosa desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la Avenida Tintal y obras complementarias, en Bogotá D.C. - Grupo 1*."-.

Respetado Ingeniero:

En atención a los radicados Respuesta a los radicados IDU 20215260274652 del 17 de febrero de 2021 e IDU 20215260194782 del 5 de febrero de 2021, por medio del cual MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., en calidad de interventor remite al Instituto los análisis de los precios unitarios (APU) de los ítems no previstos para su no objeción, respecto del contrato descrito a continuación

Fecha de inicio contrato:	Febrero 1 de 2019
Estado del contrato:	En ejecución
Fecha de terminación:	Mayo 5 de 2022

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido en el Manual de Gestión Contractual versión 16.0, el Manual de Interventoría y/o

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Supervisión de contratos versión 7.0, la revisión y aprobación efectuada por la Interventoría y la verificación y análisis efectuado por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial y la Dirección Técnica de Construcciones, según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, se indica que no se tiene objeción al siguiente precio unitario no previsto:

ITEM NO PREVISTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
NP-167	SUBBASE GRANULAR PEATONAL (SBG_PEA) CON MATERIAL RECICLADO (Suministro, Extendido con minicargador, Nivelación, Humedecimientoy Compactación	M3	$ 105.419	ACORDE A MERCADO ENERO DE 2021

Se solicita remitir el Cuadro de Reversión, Acta definitiva de Fijación de Precios No Previstos y Balance, en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente comunicación.

Cordialmente,

Meliza Marulanda
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada en 01-03-2021 03:46 PM

Anexos: Nueve (9) folios

Aprobó: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: Juan Camilo Álvarez Buitrago- Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial.
Elaboró: Adriana Patricia Rodriguez Acero-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.