Bogotá D.C., noviembre 20 de 2020

Ingeniero:
RICARDO IBARRA
Director de Interventoría
MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.
correspondencia@mab.com.co
Bogotá D.C.

REF: Contrato IDU 1559-2018. "Interventoría para la construcción de las Avenidas Tintal desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y Avenida Bosa desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la Avenida Tintal y obras complementarias, en Bogotá D.C. - Grupo 1." - Respuesta al radicado IDU 20205260892952 del 16 de octubre de 2020. Revisión de APU NO PREVISTOS – NO OBJETADOS

Contrato de obra: IDU-1543-2018 "*Construcción de la Avenida Tintal, desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y obras complementarias, en Bogotá D.C. Grupo No. 1.*"

Contrato de Interventoría: IDU 1559-2018. "*Interventoría para la construcción de las Avenidas Tintal desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y Avenida Bosa desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la Avenida Tintal y obras complementarias, en Bogotá D.C. - Grupo 1*."

Respetado Ingeniero:

En atención al radicado IDU 20205260892952 del 16 de octubre de 2020, por medio del cual MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., en calidad de interventor remite al Instituto los análisis de los precios unitarios (APU) de los ítems no previstos para su no objeción, respecto del contrato descrito a continuación:

Fecha de inicio contrato:	Febrero 1 de 2019
Estado del contrato:	En ejecución
Fecha de terminación:	Julio 30 de 2022

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido en el Manual de Gestión Contractual versión 16.0, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos versión 7.0, la revisión y aprobación efectuada por la Interventoría y la verificación

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

y análisis efectuado por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial y la Dirección Técnica de Construcciones, según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, se indica que no se tiene objeción a los siguientes precios unitarios no previstos:

ITEM NO PREVISTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
NP – 153	CENEFA EN ADOQUIN DE CONCRETO TOPEROL A-26 (200 X 100 X 60) mm. COLOR AMARILLO, PARA DEMARCADOR VIAL VISUAL. (Suministro e Instalación. Incluye 4 cm de arena lavada de peña para nivelación y arena de peña para sello).	ML	$ 9,425	PRECIO ACORDE MERCADO JULIO 2020
NP – 154	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	$ 4,510	PRECIO TOPE IDU JULIO 2020
NP – 155	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)	M3	$ 259,915	PRECIO TOPE IDU JULIO 2020
NP – 156	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 696,583	PRECIO TOPE IDU JULIO 2020
NP – 157	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 4,397,585	PRECIO TOPE IDU JULIO 2020
NP – 158	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 39,236	PRECIO TOPE IDU JULIO 2020
NP – 159	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 3v.2	ML	$ 375,296	PRECIO TOPE IDU JULIO 2020
NP – 160	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 414,946	PRECIO TOPE IDU JULIO 2020
NP – 161	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 477,658	PRECIO TOPE IDU JULIO 2020

Los NP´s se encuentran sin objeción y con el código establecido en la presente comunicación. Se solicita remitir el Cuadro de Reversión, Acta definitiva de Fijación de Precios No Previstos y Balance, en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente comunicación.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 BUREAU VERITAS Certification CO18.03578 - CO 1800598 IND.19.7720/HS
ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification CO19.03106
efr certificado en conciliación CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

En relación con los precios restantes se informa que fueron objetados y serán remitidos mediante comunicación independiente.

Cordialmente,



Meliza Marulanda
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada en 20-11-2020 06:23 PM

Anexos: VEINTE (20) FOLIOS

Aprobó: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: Juan Camilo Álvarez Buitrago- Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial.
Elaboró: Diego Alejandro Sarmiento Pardo-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 BUREAU VERITAS Certification CO18.03578 - CO 1800598 IND.19.7720/HS
ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification CO19.03106
efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.