MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL 10 DE FEBRERO DE 2021

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 279–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020

CONTRATO No.	**279-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**
CDP No.	27220 DEL 15 DE JULIO DE 2020
CRP No.	CRP 176320 de fecha 12/09/2020
OBJETO	EJERCER INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL GRUPO N° 07: Ítem 18: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE PAOYO Y SERVICIO PARA EL COMANDO Nº 3 (BASER N° 3, CALI) Ítem 19: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA NO 23 VENCEDORES (BIVEN 23, CARTAGO – VALLE) Ítem 20: MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA PARQUE DEL SOLDADO BATALLON DE INGENIEROS No. 8 FRANCISCO JAVIER CISNERO - PUEBLO TAPADO QUINDIO (BICIS, PUEBLO TAPADO QUINDIO)
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA** identificado con No. NIT.: 829.000.757-4. Representante Legal **JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ** identificado con cédula de Ciudadanía No. 19.597.865 de Fundación.
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	**NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($98.217.840,00), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES**

FORMA DE PAGO	El MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS cancelará el valor del presente contrato a la Cuenta Corriente del BANCO DAVIVIENDA No. 146269992930, a nombre de ICI LTDA – INSPECCIONES Y CONSTR UC INDUS LTDA, previa presentación de la factura o documento equivalente correspondiente y del cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social.
LUGAR DE ENTREGA	**BASER 3:** CALI **BIVEN 23:** CARTAGO, VALLE **BICIS:** PUEBLO TAPADO, QUINDIO
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Modificatorio 1. Tiempo de terminación el 31 de enero del 2021.
SUPERVISOR INTERVENTORIA	**ING. CLAUDIA MAGNOLIA ACOSTA MEDINA** Supervisora Técnica **CENAC INGENIEROS**

II. APROBACION POLIZA

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4828/2008 "Régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública"; ART. 8o. "EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Modificatorio 1. Tiempo de terminación el 31 de enero del 2021.

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona que el contratista entregó dentro del plazo establecido del contrato de INTERVENTORIA No. 279-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC–INGENIEROS** las Actividades de obra correspondientes así:

FRENTE 1 - BASER 3

Desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios (incluye limpieza y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento), desmonte canal en lamina existente (incluye cargue y retiro de material desmontado), desmonte de impermeabilización manto asfaltico (incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros), desmonte de tejas de cubierta- todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado), desmonte general de aparatos eléctricos a la vista (interruptores, tomas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista), mantenimiento de estructura metálica de cubierta (incluye: revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica), mantenimiento de carpintería metálica - (puertas y ventanas) incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación), mantenimiento de cajas de inspección (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación), mantenimiento y reinstalación de luminaria limpieza y puesta en funcionamiento, mantenimiento de desagüe sanitario con sonda eléctrica. (incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m, mantenimiento de muro interior, (incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones), mantenimiento del albardilla en concreto (incluye lavado con hidrófugo, aplicación pintura tipo exteriores color institucional resanes con mortero impermeabilizado según necesidad). Perforación con broca de diamante para pase en muro para tubería de 6", caja de inspección 0.80*0.80*1 m. (incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).según detalle, punto desagüe pvc 3" aparatos sanitarios y desagües (incluye accesorios, yee y codo), tubería pvc-s 3" (red sanitaria) incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200 compactado, instalación y accesorios, sifón en 3" en tubería metálica en acero inoxidable para salida de aguas negras de marmitas (incluye suministro e instalación, soldadura y rejilla atrapa sólidos) llave metálica manguera 1/2". Tipo gricol o equivalente ref.bl-9977-14. Incluye: (suministro e instalación), cubierta en teja de 505 mm cal. 24, en calidad standing seam similar o de características técnicas superiores. (incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.), suministro e instalación de lámina galvanizada cal. 18 tipo acesco o equivalente para caballete desarrollo 1,0 m incluye anclaje a viga + sikaflex incluye todos los elementos para su correcto montaje. incluye pintura, flanche en lámina galvanizada cal .20 d/ 0.30 m. (suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1a), alistado pisos mortero 1:4 e= 0.03 m, guardaescobas - piezas complementarias loseta industrial zócalo sanitario 24,5x9x9cm. Incluye esquineros internos y externos, color Sahara, (incluye junta epoxica de alta resistencia al manchado color según diseño y pegante), bocapuerta en loseta industrial Sahara ancho 15 cm. Color Sahara según diseño. (incluye boquilla color y mortero de nivelación), cárcamo loseta industrial Sahara de 24.5x15 cm, con soporte rejilla de 24.5x12 cm (incluye boquilla epoxica y mortero de pega), suministro e instalación de granito fundido en sitio color perlato claro fondo crema. (incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación), líneas delimitación pintura para tráfico color amarillo (incluye 3 manos).

Además, se realizaron actividades no previstas tal como lo son las siguientes:

Demolición de mesones en granito pulido en mesones lavados, demolición de placa en

concreto para regata de tubería sanitaria pvc y pvc sch 80 a=0.25 e=30cms, perforación de placa mesón zona de lavado diámetro 3¨ para colocación de desagües incluye resane del punto a suspender, suministro e instalación de tubería pvc agua potable 3/4", suministro e instalación de punto hidráulico 1/2¨, cárcamo concreto 3.000 psi a=0.45 m. H=0.20 m, transversal en concreto de 50x50x15 cm. (incluye excavación y base granular b-200), cárcamo a=0.25 m. H=0.30 m. (incluye excavación, base en recebo, placa concreto, ladrillo común, pañete impermeabilizado, suministro e instalación de tubo sanitario pvc 4¨, suministro de tapa caja inspección sanitaria 1.10x1.10, sifón 4¨ cupulas tragantes para cubierta plana, gárgola para desagüe en muro de cubierta, estuco plástico para interiores sobre placa, resanes muro interior para pintura epoxica, wing aluminio para enchape de pared y malla con vena para placa de cielorraso.

FRENTE 2 - BÍVEN 23

Demolición enchape de pisos espesor entre = 0.05m y 0.10m (incluye cargue y retiro de escombros), demolición enchape de muros (incluye cargue y retiro de escombros), demolición de mesones a=0.60 m. (incluye cargue y retiro de escombros), desmonte paneles divisorios, demolición - retiro pañete deteriorado (incluye cargue y retiro de escombros), mantenimiento de cajas de inspección (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación), mantenimiento de canal en lámina galvanizada (incluye alineación, impermeabilización, limpieza; retiro de pintura existente y pintura nueva), desmonte tubería hidráulica y/o sanitaria (incluye regata y desmonte de accesorios.), regata para tubería sanitaria en placas de concreto ancho=0,15m, profundidad 0,20m, incluye corte de concreto con pulidora o tronzadora, demolición, cama en arena, puente de adherencia, relleno en concreto y retiro de sobrantes, regata para tubería de agua potable en placas de concreto ancho=0,10m, profundidad 0,10m, incluye corte de concreto con pulidora o tronzadora, demolición, cama en arena, puente de adherencia, relleno en concreto y retiro de sobrantes, bajante aguas lluvias pvc 6" (incluye codo, unión y abrazadera de fijación), tubería pvc-l 2" (ventilación) incluye accesorios y abrazadera de fijación, tubería pvc-l 3" (ventilación) incluye accesorios y abrazadera de fijación, tubería pvc-s 2" (red sanitaria) incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200 compactado, instalación y accesorios, tubería pvc-l 2" (red ventilación) incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200 compactado, instalación y accesorios, tubería pvc-l 3" (red ventilación) incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200 compactado, instalación y accesorios, rejilla aluminio 4" x 3" con sosco anti cucarachas - ref. Ha-4"x3" tipo colrejillas o equivalente (suministro e instalación), caja para válvula 0.40m x 0.50m x h=0.5m (incluye excavación, base en recebo común, placa concreto 3000 psi, ladrillo común, marco metálico en ángulo 2" x 1/8", tapa en acero lámina alfajor y ganchos en acero).), muro en bloque nº5 arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5 mm. anclajes perforación y adhesivo epóxico, registro red white 1 1/2"(incluye accesorios), tubería pvc-p rde 9 1/2" agua fría -red de suministro (incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200, instalación y accesorios), tubería pvc-p rde 21 1 1/2" agua fría - red de suministro (incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200, instalación y accesorios); salida iluminación descolgada en tubería

Conduit emt 3/4", alambre no 12 awg, salida de tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) y protección de falla a tierra gfci 20 a,127 v en tubería conduit emt 3/4", alambre no 12 awg, salida interruptor doble en tubería conduit emt 3/4", alambre no 12 awg. Incluye aparato, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de panel de iluminación en led 45 w, dimensiones 1200 x 300 x 9 mm, color blanco frio (5000-6500k), smd2835, flujo luminoso 3200 lm o superior, ángulo de apertura 110°, voltaje 100-240 v, factor de potencia >0.95, horas de vida útil igual o superior a 35.000 horas , garantía 5 años o superior, en calidad sylvania tipo p27265 similar o de características técnica superiores. Incluye todo lo necesario para su funcionamiento, pañete liso muros 1:3 impermeabilizado (incluye filos y dilataciones), flanche en lámina galvanizada cal .20 d/ 1.00 m. (suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1a), alistado pisos mortero 1:4 e= 0.04 m, tablon de gres tradición liso 30,5 x 30,5 cm.. Colores rojos, salmón o sahara según diseño. (incluye boquilla color y mortero de nivelación), bocapuerta en granito color según diseño, fundido en sitio ancho=0,15 m; e=5 mm (incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación), cerámica mystic gris lisa 43,2x43,2. Incluye boquilla gris claro y pegante, incrustaciones porcelana - portarrollos elite ref. 046140100-1 tipo corona o equivalente. (incluye materiales de instalación, chazos y silicona), incrustaciones porcelana - toallero elite ref. 06190100-1 tipo corona o equivalente. (incluye materiales de instalación, chazos y silicona), incrustaciones porcelana - jabonera ducha elite ref. 06110100-1 tipo corona o equivalente. (incluye materiales de instalación, chazos y silicona), dispensador para jabón liquido marca a&a cuerpo en acero inoxidable capacidad 1.2 litros. Ref 8-aa-600, equivalente o superior, cerámica importada natural branco ac 32,5x59cm. (incluye boquilla color), suministro e instalación de espejo 4 mm. Biselado y pulido cuatro lados. (suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro), suministro e instalación conjunto sanitario tipo laguna color blanco ref. 340021001 de corona o equivalente (incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.), suministro e instalación de orinal tipo gotta ep /gf push antivandalica blanco, corona ref. O42161001 o equivalente, suministró e instalación de lavamanos sobreponer línea Marsella color blanco ref. 13011001 tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople), suministro e instalación de ducha sencilla galaxia ref. 50430001 tipo grival o equivalente. (incluye regadera e instalación), suministro e instalación de grifería lavamanos vento ref 591130001 tipo grival o equivalente. Incluye instalación, puerta metálica lámina cold rolled cal. 18 tipo panel con persiana inferior en la hoja con marco montante en rejilla (incluye anticorrosivo + pintura electrostática + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación), división orinal en cantilever con sistema de anclaje superior e inferior en lamina inox, cal. 18 satinada. Refuerzo estructural interior, división montada en sitio.

Cabina sanitaria con puerta en acero inoxidable cal. 20, satinado o equivalente según detalle. Sistema con apoyo a piso en acero inoxidable. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, refuerzos, pasador de cierre y platinas, cerradura de manija accent acabado anticado cromo mate-tipo schalage ref. A80pd o equivalente. Acabado según diseño. (incluye suministro e instalación), pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones), mantenimiento de muro interior, (incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones), mantenimiento de muro exterior, (incluye resanes en estuco y dos manos en pintura acrílica para exteriores (5 años), filos y dilataciones), aseo general.

Se realizaron actividades no previstas como: mantenimiento de pintura bajo cubierta, suministro e instalación de tubería conduit pvc 1" para acometida eléctrica (incluye excavación y relleno), mantenimiento de estructura metálica de cubierta (incluye: revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica), mantenimiento de correas de cubierta (incluye limpieza y pintura 3 en 1, anclajes de 3/8" para columnetas en concreto.

FRENTE 3 - BICIS

Demolición enchape de pisos espesor entre = 0.05m y 0.10m (incluye cargue y retiro de escombros), demolición enchape de muros (incluye cargue y retiro de escombros), demolición anden en concreto hasta h=0.10 m. (incluye el sardinel, cargue y retiro de escombros), desmonte aparatos sanitarios (incluye cargue y retiro de material desmontado), demolición muro en bloque a=0.15 m. (incluye cargue y retiro de escombros), desmonte tubería hidraulica y/o sanitaria (incluye regata y desmonte de accesorios.), regata para tubería sanitaria en placas de concreto ancho=0,15m, profundidad 0,20m, incluye corte de concreto con pulidora o tronzadora, demolición, cama en arena, puente de adherencia, relleno en concreto y retiro de sobrantes, regata para tubería de agua potale en placas de concreto ancho=0,10m, profundidad 0,10m, incluye corte de concreto con pulidora o tronzadora, demolición, cama en arena, puente de adherencia, relleno en concreto y retiro de sobrantes, bajante aguas lluvias pvc 3" (incluye codo, unión y abrazadera de fijación), punto desagüe pvc 3" aparatos sanitarios y desagües (incluye accesorios, yee y codo), tubería pvc-s 2" (red sanitaria) incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200 compactado, instalación y accesorios, tubería pvc-s 3" (red sanitaria) incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200 compactado, instalación y accesorios, rejilla aluminio 4" x 3" con sosco anti cucarachas - ref. Ha-4"x3" tipo colrejillas o equivalente (suministro e instalación), rejilla aluminio 4" x 2" cúpula tradicional con sosco - ref. C-4"x2" tipo colrejillas o equivalente (suministro e instalación), acero 60.000 psi (incluye alambre negro y figuración), bordillo en concreto fundido en sitio en concreto de 3,000 h=15 cm, b=15 cm, tubería pvc-p rde 9 1/2" agua fría -red de suministro (incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200, instalación y accesorios), tubería pvc-p rde 21 3/4" agua fría - red de suministro (incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200, instalación y accesorios), tubería pvc-p rde 21 1 1/4" agua fría - red de suministro (incluye excavación manual, relleno inicial en base granular b-200, instalación y accesorios), suministro e instalación interruptor atornillable 1x20a. Calidad legrand, siemens, sqared o superior de marca reconocida y homologada por el cidet, salida iluminación en tuberia conduit pvc 3/4", alambre no 12 awg prom 3 m, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cable de cobre desnudo awg no. 10. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (no incluye condulado ni terminales), canal en pvc referencia amazona tipo pavco o equivalente (suministro e instalación + anclaje a muro + sikaflex 1a), cubierta en teja de 505 mm cal. 24, en calidad standing seam similar o de características técnicas superiores. (incluye

instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje), cielo raso suspendido pvc junta perdida (perfileria metálica, cal .24-26, estructura cada 50 cm), tapa de inspección de cielo raso suspendido drywall 0,60 x 0,60 mt. (refuerzos en perfilería metálica, cal .24-26, marco en ángulo perimetral. Incluye tres (3) manos de pintura, bocapuerta en granito color según diseño, fundido en sitio ancho=0,15 m; e=5 mm (incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación), incrustaciones porcelana - portarrollos elite ref. 046140100-1 tipo corona o equivalente. (incluye materiales de instalación, chazos y silicona), incrustaciones porcelana - jabonera lavamanos elite ref. 06130100-1 tipo corona o equivalente. (incluye materiales de instalación, chazos y silicona), incrustaciones porcelana - jabonera ducha elite ref. 06110100-1 tipo corona o equivalente. (incluye materiales de instalación, chazos y silicona), suministro e instalación de espejo 4 mm. Biselado y pulido cuatro lados. (suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro), suministro e instalación conjunto sanitario tipo laguna color blanco ref. 340021001 de corona o equivalente (incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación), suministro e instalación de grifería ducha prysma 6". Acabado cromo, ref.514350001 tipo grival o equivalente. (incluye instalación), suministro e instalación de grifería lavamanos vento ref 591130001 tipo grival o equivalente. Incluye instalación, suministro e instalación de orinal tipo petite alto tráfico, corona o equivalente. Ref. O62111001, puerta ducha acrílico (incluye marco en aluminio anodizado, pasador y toallero), puerta metálica lámina cold rolled cal. Tipo grijalba o equivalente según detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle, división orinal en cantilever con sistema de anclaje superior e inferior en lamina inox, cal. 18 satinada. Refuerzo estructural interior, división montada ensitio, ventana con apertura tipo basculante en vidrio laminado 4+4mm traslucido + serigrafia tipo sandblasted, marcos con perfilería modular tipo alumina serie 3890 o equivalente, en aluminio anonizado color natural, cerradura de manija accent acabado anticado cromo mate-tipo schalage ref. A80pd o equivalente, acabado según diseño. y aseo general.

Se realizaron las siguientes actividades no previstas: suministro y montaje de perfilería estructural para soporte de cubierta, perfil rectangular de 8x4 c 18, suministro y puesta en funcionamiento de tablero eléctrico de 4 circuitos, suministro e instalación de tubería conduit pvc 1" para acometida eléctrica (incluye excavación y relleno), construcción de caja eléctrica 0.5x0.5m para acometida (incluye muros en mampostería, pañete impermeabilizado, base en recebo, piso en gravilla y tapa acorde a normatividad), columneta de confinamiento en concreto de 3000 psi de 10x12 (no incluye refuerzo), polo a tierra varilla cooperweld de 2.4m, suministro de piragua plástica blanca, graniplast, demolición de caja eléctrica (incluye cargue y retiro), anclajes de 3/8" sobre placa de concreto 20cm y anclajes de 1/2" sobre muro 7cm.

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancelará lo siguiente:

PAGOS EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO EFECTUADO No.1:	Primer corte Parcial	$ 46.130.421,04
PAGO A EFECTUAR No.2:	Segundo corte Parcial	$ 45.356.394,35
TOTAL		**$ 91.486.815,39**

BALANCE : Item 18: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMANDO N°3 (BASER N°3. CALI).

Valor Contrato inicial	**$ 41.652.380,00**	
Valor Cancelado Primer Corte parcial		$ 21.592.593,79
Valor a Cancelar Segundo Corte parcial		$ 13.328.761,60
Valor Pendiente por Cancelar		$ 6.731.024,61
TOTAL CONTRATO	**$ 41.652.380,00**	**$ 41.652.380,00**

BALANCE: Ítem 19: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA NO 23 VENCEDORES (BIVEN 23. CARTAGO – VALLE)

Valor Contrato inicial	**$ 32.185.930,00**	
Valor Cancelado Primer Corte parcial		$ 12.845.404,66
Valor a Cancelar Segundo Corte parcial		$ 19.340.525,34
Valor Pendiente por Cancelar		$ -
TOTAL, CONTRATO	**$ 32.185.930,00**	**$ 32.185.930,00**

BALANCE Ítem 20: MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA PARQUE DEL SOLDADO BATALLON DE INGENIEROS No. 8 FRANCISCO JAVIER CISNERO - PUEBLO TAPADO QUINDIO (BICIS. PUEBLO TAPADO QUINDIO).

Valor Contrato inicial	**$ 24.379.530,00**	
Valor Cancelado Primer Corte parcial		$ 11.692.422,59

Valor a Cancelar Segundo Corte parcial		$ 12.687.107,41
Valor Pendiente por Cancelar		$ -
TOTAL CONTRATO	**$ 24.379.530,00**	**$ 24.379.530,00**

BALANCE GENERAL CONTRATO

Valor Contrato inicial	**$98.217.840,00**	
Valor Cancelado Corte parcial de interventoría no.1		$ 46.130.421,04
Valor a Cancelar Corte parcial de interventoría no. 2		$ 45.356.394,35
Valor Pendiente por Cancelar		$ 6.731.024,61
TOTAL, CONTRATO	**$98.217.840,00**	**$98.217.840,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
93,15%	93,15%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Se anexa el certificado del cumplimiento por parte de la firma **ICI LTDA.**

VIII. OTRAS ACTIVIDADES:


OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

El supervisor del contrato hace constar que de acuerdo a la **CLAUSULA PRIMERA "EJERCER INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS**

CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL GRUPO N° 07: Ítem 18: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE PAOYO Y SERVICIO PARA EL COMANDO Nº 3 (BASER N° 3, CALI) Ítem 19: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA NO 23 VENCEDORES (BIVEN 23, CARTAGO – VALLE) Ítem 20: MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA PARQUE DEL SOLDADO BATALLON DE INGENIEROS No. 8 FRANCISCO JAVIER CISNERO - PUEBLO TAPADO QUINDIO (BICIS, PUEBLO TAPADO QUINDIO)", se recibe la factura electrónica de venta No. FE-12, con el presente informe se solicita obligar y pagar el valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 45.356.394,35),** CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CORTE PARCIAL.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ING. CLAUDIA MAGNOLIA ACOSTA MEDINA
SUPERVISORA TECNICA CENAC DE INGENIEROS