El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
oct-20	Dirección de Gobierno Digital	829 de 2020	Unión Temporal Transformación Digital Para Todos	901.391.718-4

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
401	07/08/2020	Alvaro Fernando Delgado Mariño	91.494.916

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	x	Tipo:		3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO			Modalidad de selección	LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos		NO		NO	X	Legaliza Bienes			NO	X

Objeto: Prestar servicios de asistencia y apoyo especializado a las entidades publicas para promover buenas prácticas para la adopción, implementación y apropiación de la Política de Gobierno Digital y el impulso a los procesos de transformación digital.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2302-0400-16-0-2302024-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL - APROVECHAMIENTO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		$ 7.279.774.074,00	Fecha de Suscripción	7/07/2020
			$ -	Fecha de Inicio	17/07/2020
			$ -	Fecha Final de ejecución	30/12/2020
			$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	30/12/2020
			$ 7.279.774.074,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-LP-011-2020	4/01/2020

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
45-44-101115564	9/07/2020	NA	NA	136720	$ 2.183.932.222	08/07/2020	17/07/2020
45-44-101115564	9/07/2020	NA	NA	136720	$ 363.988.704	08/07/2020	17/07/2020
					$ -		
					$ -		

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada		Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO			SI		NO				

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC	**$**	**7.279.774.074**	**Anticipo:**	**$**	**-**	**% del Anticipo**	0%

Pagos o Desembolsos Programados			**Desembolsos Realizados**				**Amortización del anticipo**					**Solicitudes de Legalizaciones**		
	Valor ($)	**Requisitos para el pago o desembolso**	**Fecha**	**No. OP**	**%**	**Valor($)**	**Porcentaje (%)**	**Fecha programada**	**Valor ($) programado**	**Fecha real**	**Valor ($) real amortizado**	**Fecha**	**Valor ($)**	Observaciones
21/08/2020	$ 1.455.954.815	PAGO 1 - Contra la certificación de cumplimiento del 20% avance en las actividades programadas y 15% de avance en los entregables programados	01/10/2020	270605320	18%	**$1.274.682.323**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -			
21/09/2020	$ 1.819.943.518	PAGO 2 - Contra la certificación de cumplimiento del 40% avance en las actividades programadas y 30% de avance en los entregables programados	29/10/2020	304026620	23,61%	**$1.718.760.776**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -			
10/11/2020	$ 2.547.920.926	PAGO 3 - Contra la certificación de cumplimiento del 75% avance en las actividades programadas y 70% de avance en los entregables programados						dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -			
30/12/2020	$ 1.455.954.815	PAGO 4 – Contra la certificación de cumplimiento del 100% de las actividades programadas y el 100% de los entregable programados						dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -			
								dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
								dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
								dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
								dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
TOTAL	**$ 7.279.774.074,00**		**ACUMULADOS**		**42%**	**$2.993.443.099**	0%	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	

SALDO POR GIRAR:	$4.286.330.975	59%	**ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**$ -**		**SALDO POR LEGALIZAR:**	$ 2.993.443.099	100%

El futuro digital es de todos · Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	**PERIODO:**		**VALOR ($) EN EL PERIODO:**		**ACUMULADO:**	$ -	**TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** $ -
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	**PERIODO:**		**VALOR ($) EN EL PERIODO:**				**TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** $ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.	16,60%	70,00%	Se esta tramitando el tercer desembolso
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	**16,6**	70,00%	Se designó el funcionario que ejerce la supervicion y el control de ejecucion del contrato, quien esta en permanente contacto con el contratista, y da la coordinacion de cualquier asunto que se requiere. El supervisor del contrato tiene un equipo de 5 contratistas de la dirección, como apoyo a la supervisión.
3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	16,60%	70,00%	se suscribieron los documentos y las actas necesarias para el inicio y del contrato. Se ha tramitado el primer y segundo desembolso.
4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	16,60%	70,00%	Se suministro la información necesaria sobre los diferentes aspectos que fueron requeridos para el logro de los objetivos propuestos para el primer entregable. Se hace reuniones de seguimiento semanales entre el contratista y los equipos de trabajo.
5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	16,60%	70,00%	Se han realizado reuniones permanentes para el seguimiento al contrato concluyendo que no hay circunstancias que pongan en peligro la ejecución contractual.
6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	16,60%	70,00%	Se guardo la confidencialidad y se velo por la proteccion de los productos y servicios propuestos por el contratista
Total	100%	70%	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

* Obligaciones Unión temporal Transformación Digital Para Todos	Ponderación 100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
3.1.1 Asistencia y acompañamiento especializado por demanda a las entidades que conforman el grupo 1 en temáticas relacionadas con la Política de Gobierno Digital (habilitadores y propósitos) y Planes de Transformación Digital		1,04%	69,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado por demanda a las entidades que conforman el grupo 1 en temáticas relacionadas con la política de gobierno digital (habilitadores y propósitos) y planes de transformación digital
3.1.2 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 1 para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital – Habilitador Arquitectura		1,04%	64,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 1 para avanzar en la implementación de la política de gobierno digital – habilitador arquitectura
3.1.3 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 1 para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital – habilitador seguridad y privacidad de la información		1,04%	71,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 1 para avanzar en la implementación de la política de gobierno digital – habilitador seguridad y privacidad de la información
3.1.4 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 1 para impulsar el uso de software libre en: interoperabilidad, apertura de datos y toma de decisiones basadas en datos		1,04%	77,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 1 para impulsar el uso de software libre en: interoperabilidad, apertura de datos y toma de decisiones basadas en datos
3.1.5 Asistencia y acompañamiento especializado con orientación técnica para impulsar el uso de los Acuerdos Marco de Precios (AMP) de TI.		1,04%	65,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado con orientación técnica para impulsar el uso de los acuerdos marco de precios (amp) de ti.
3.2.1 Caracterización de uso de trámites y servicios disponibles en línea		1,04%	100,00%	Se realizó caracterización de uso de trámites y servicios disponibles en línea
3.2.2 Apoyar la actualización de la información de trámites y servicios con el uso de lenguaje claro		1,04%	80,00%	Se realizó apoyar la actualización de la información de trámites y servicios con el uso de lenguaje claro
3.2.3 Orientación técnica para disponer servicios de consulta a bases de datos		1,04%	74,00%	Se realizó orientación técnica para disponer servicios de consulta a bases de datos
3.2.4 Apoyo para la elaboración e implementación de estrategia de uso y apropiación de trámites en línea		1,04%	50,00%	Se realizó apoyo para la elaboración e implementación de estrategia de uso y apropiación de trámites en línea
3.3.1 Apoyar el desarrollo de las sesiones de profundización del ciclo Hablemos de Gobierno Digital		1,04%	65,00%	Se realizó apoyar el desarrollo de las sesiones de profundización del ciclo hablemos de gobierno digital
3.4.1 Apoyar a las entidades del grupo 1 en el diseño de su estrategia de participación en Máxima Velocidad		1,04%	100,00%	Se realizó apoyar a las entidades del grupo 1 en el diseño de su estrategia de participación en máxima velocidad
3.4.2 Apoyar a las entidades del grupo 1 en su participación en Máxima Velocidad para la realización de las actividades definidas		1,04%	100,00%	Se realizó apoyar a las entidades del grupo 1 en su participación en máxima velocidad para la realización de las actividades definidas
3.4.3 Apoyar el proceso de evaluación de evidencias y calificación de retos de Máxima Velocidad de las entidades del grupo 1.		1,04%	50,00%	Se realizó apoyar el proceso de evaluación de evidencias y calificación de retos de máxima velocidad de las entidades del grupo 1.
3.4.4 Apoyar la consolidación de resultados generales de Máxima Velocidad.		1,04%	20,00%	Se realizó apoyar la consolidación de resultados generales de máxima velocidad.
3.5.1 Desarrollo de cursos virtuales y material de autoaprendizaje relacionado con la política de gobierno digital.		1,04%	80,00%	Se realizó desarrollo de cursos virtuales y material de autoaprendizaje relacionado con la política de gobierno digital.
3.5.2 Desarrollo de kits de herramientas para promover el uso de software libre en entidades del Estado.		1,04%	57,00%	Se realizó desarrollo de kits de herramientas para promover el uso de software libre en entidades del estado.
3.5.3 Elaboración de inventario de experiencias y lecciones aprendidas en materia de implementación de la Política de Gobierno Digital, en las entidades del grupo 1.		1,04%	61,00%	Se realizó elaboración de inventario de experiencias y lecciones aprendidas en materia de implementación de la política de gobierno digital, en las entidades del grupo 1.
3.6.1 Construcción de mapa de ruta para el desarrollo del esquema de abordaje con las entidades del grupo 1 y las actividades detalladas para todas las líneas de acción del contrato.		1,04%	100,00%	Se realizó construcción de mapa de ruta para el desarrollo del esquema de abordaje con las entidades del grupo 1 y las actividades detalladas para todas las líneas de acción del contrato.
3.6.2 Disponer y gestionar la herramienta de pre-registro y registro en línea para la inscripción y el seguimiento de asistentes a las actividades derivadas del contrato		1,04%	100,00%	Se realizó disponer y gestionar la herramienta de pre-registro y registro en línea para la inscripción y el seguimiento de asistentes a las actividades derivadas del contrato
3.6.3 Disponer y gestionar una herramienta de control y seguimiento para las actividades del contrato en cada una de las líneas de acción.		1,04%	90,00%	Se realizó disponer y gestionar una herramienta de control y seguimiento para las actividades del contrato en cada una de las líneas de acción.
3.6.4 Gestionar la socialización y convocatoria requerida para las actividades establecidas en cada una de las líneas de acción, durante la vigencia del contrato		1,04%	75,00%	Se realizó gestionar la socialización y convocatoria requerida para las actividades establecidas en cada una de las líneas de acción, durante la vigencia del contrato
4.1.1 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital y proyectos con enfoque de Transformación Digital – Habilitador Arquitectura		1,04%	64,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la política de gobierno digital y proyectos con enfoque de transformación digital – habilitador arquitectura
4.1.2 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 1 para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital – habilitador seguridad y privacidad de la información		1,04%	71,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 1 para avanzar en la implementación de la política de gobierno digital – habilitador seguridad y privacidad de la información
4.1.3 Asistencia y acompañamiento especializado para la formulación del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) y proyectos con enfoque de Transformación Digital		1,04%	80,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado para la formulación del plan estratégico de tecnología (peti) y proyectos con enfoque de transformación digital
4.1.4 Asistencia y acompañamiento especializado para la adopción de IPV6		1,04%	75,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado para la adopción de ipv6
4.1.5 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 2 que hacen parte del clúster 1, 2 y 3, para impulsar el uso de software libre en: interoperabilidad, apertura de datos y toma de decisiones basadas en datos.		1,04%	77,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 2 que hacen parte del clúster 1, 2 y 3, para impulsar el uso de software libre en: interoperabilidad, apertura de datos y toma de decisiones basadas en datos.
4.1.6 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 2, que pertenezcan al clúster 4 y 5 para impulsar la apertura de los datos y la toma de decisiones basadas en datos.		1,04%	80,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 2, que pertenezcan al clúster 4 y 5 para impulsar la apertura de los datos y la toma de decisiones basadas en datos.
4.1.7 Asistencia y acompañamiento especializado con orientación técnica para impulsar el uso de los Acuerdos Marco de Precios (AMP) de TI.		1,04%	65,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado con orientación técnica para impulsar el uso de los acuerdos marco de precios (amp) de ti.
4.2.1 Caracterización de uso de trámites y servicios disponibles en línea		1,04%	100,00%	Se realizó caracterización de uso de trámites y servicios disponibles en línea
4.2.2 Apoyar la actualización de la información de trámites y servicios con el uso de lenguaje claro		1,04%	80,00%	Se realizó apoyar la actualización de la información de trámites y servicios con el uso de lenguaje claro
4.2.3 Orientación técnica para la adopción de trámite modelo de impuesto de industria y comercio		1,04%	43,00%	Se realizó orientación técnica para la adopción de trámite modelo de impuesto de industria y comercio
4.2.4 Orientación técnica para disponer servicios de consulta a bases de datos		1,04%	74,00%	Se realizó orientación técnica para disponer servicios de consulta a bases de datos
4.2.5 Apoyo para la elaboración e implementación de estrategia de uso y apropiación de trámites en línea		1,04%	50,00%	Se realizó apoyo para la elaboración e implementación de estrategia de uso y apropiación de trámites en línea
4.3.1 Socialización de nuevos lineamientos, guías y orientaciones técnicas expedidas desde el Ministerio TIC		1,04%	65,00%	Se realizó socialización de nuevos lineamientos, guías y orientaciones técnicas expedidas desde el ministerio tic
4.4.1 Apoyar a las entidades del grupo 1 en el diseño de su estrategia de participación en Máxima Velocidad		1,04%	100,00%	Se realizó apoyar a las entidades del grupo 1 en el diseño de su estrategia de participación en máxima velocidad
4.4.2 Apoyar a las entidades del grupo 2 en su participación en Máxima Velocidad para la realización de las actividades definidas		1,04%	100,00%	Se realizó apoyar a las entidades del grupo 2 en su participación en máxima velocidad para la realización de las actividades definidas
4.4.3 Apoyar el proceso de evaluación de evidencias y calificación de retos de Máxima Velocidad de las entidades del grupo 2.		1,04%	50,00%	Se realizó apoyar el proceso de evaluación de evidencias y calificación de retos de máxima velocidad de las entidades del grupo 2.
4.4.4 Apoyar la consolidación de resultados generales de Máxima Velocidad.		1,04%	20,00%	Se realizó apoyar la consolidación de resultados generales de máxima velocidad.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4.5.1 Impulsar en las entidades del grupo que pertenecen al clúster 1, 2 y 3, la apropiación de la suite de servicios vinculados a las cuentas de correo electrónico provistas por el MinTIC, a través del desarrollo de un caso de uso.	1,04%	90,00%	Se realizó impulsar en las entidades del grupo que pertenecen al clúster 1, 2 y 3, la apropiación de la suite de servicios vinculados a las cuentas de correo electrónico provistas por el mintic, a través del desarrollo de un caso de uso.
4.5.2 Apoyar los procesos de capacitación para el manejo de las cuentas de correo electrónico y los portales web territoriales.	1,04%	66,00%	Se realizó apoyar los procesos de capacitación para el manejo de las cuentas de correo electrónico y los portales web territoriales.
4.5.3 Apoyar el proceso de integración de trámites y servicios a gov.co, en las entidades del grupo que pertenecen al clúster 1 y 2	1,04%	49,00%	Se realizó apoyar el proceso de integración de trámites y servicios a gov.co, en las entidades del grupo que pertenecen al clúster 1 y 2
4.6.1 Actualización del inventario de experiencias y lecciones aprendidas en materia de implementación de la Política de Gobierno Digital.	1,04%	61,00%	Se realizó actualización del inventario de experiencias y lecciones aprendidas en materia de implementación de la política de gobierno digital.
4.7.1 Construcción de mapa de ruta para el desarrollo del esquema de abordaje con las entidades del grupo 2 y las actividades detalladas para todas las líneas de acción del contrato	1,04%	100,00%	Se realizó construcción de mapa de ruta para el desarrollo del esquema de abordaje con las entidades del grupo 2 y las actividades detalladas para todas las líneas de acción del contrato
4.7.2 Disponer y gestionar la herramienta de pre-registro y registro en línea para la inscripción y el seguimiento de asistentes a las actividades derivadas del contrato	1,04%	100,00%	Se realizó disponer y gestionar la herramienta de pre-registro y registro en línea para la inscripción y el seguimiento de asistentes a las actividades derivadas del contrato
4.7.3 Disponer y gestionar una herramienta de control y seguimiento para las actividades del contrato en cada una de las líneas de acción.	1,04%	90,00%	Se realizó disponer y gestionar una herramienta de control y seguimiento para las actividades del contrato en cada una de las líneas de acción.
4.7.4 Gestionar la socialización y convocatoria requerida para las actividades establecidas en cada una de las líneas de acción, durante la vigencia del contrato	1,04%	75,00%	Se realizó gestionar la socialización y convocatoria requerida para las actividades establecidas en cada una de las líneas de acción, durante la vigencia del contrato
5.1.1 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital y proyectos con enfoque de Transformación Digital – Habilitador Arquitectura	1,04%	64,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la política de gobierno digital y proyectos con enfoque de transformación digital – habilitador arquitectura
5.1.2 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital y proyectos con enfoque de Transformación Digital – habilitador seguridad y privacidad de la información	1,04%	71,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la política de gobierno digital y proyectos con enfoque de transformación digital – habilitador seguridad y privacidad de la información
5.1.3 Asistencia y acompañamiento especializado para la formulación del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) y proyectos con enfoque de Transformación Digital	1,04%	80,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado para la formulación del plan estratégico de tecnología (peti) y proyectos con enfoque de transformación digital
5.1.4 Asistencia y acompañamiento especializado para la adopción de IPV6	1,04%	75,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado para la adopción de ipv6
5.1.5 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 3 que hacen parte del clúster 1, 2 y 3, para impulsar el uso de software libre en: interoperabilidad, apertura de datos y toma de decisiones basadas en datos.	1,04%	77,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 3 que hacen parte del clúster 1, 2 y 3, para impulsar el uso de software libre en: interoperabilidad, apertura de datos y toma de decisiones basadas en datos.
5.1.6 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 3, que pertenezcan al clúster 4 y 5 para impulsar la apertura de los datos y la toma de decisiones basadas en datos.	1,04%	80,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 3, que pertenezcan al clúster 4 y 5 para impulsar la apertura de los datos y la toma de decisiones basadas en datos.
5.1.7 Asistencia y acompañamiento especializado con orientación técnica para impulsar el uso de los Acuerdos Marco de Precios (AMP) de TI.	1,04%	65,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado con orientación técnica para impulsar el uso de los acuerdos marco de precios (amp) de ti.
5.2.1 Caracterización de uso de trámites y servicios disponibles en línea	1,04%	100,00%	Se realizó caracterización de uso de trámites y servicios disponibles en línea
5.2.2 Apoyar la actualización de la información de trámites y servicios con el uso de lenguaje claro	1,04%	80,00%	Se realizó apoyar la actualización de la información de trámites y servicios con el uso de lenguaje claro
5.2.3 Orientación técnica para la adopción de trámite modelo de impuesto de industria y comercio	1,04%	43,00%	Se realizó orientación técnica para la adopción de trámite modelo de impuesto de industria y comercio
5.2.4 Orientación técnica para disponer servicios de consulta a bases de datos	1,04%	74,00%	Se realizó orientación técnica para disponer servicios de consulta a bases de datos
5.2.5 Apoyo para la elaboración e implementación de estrategia de uso y apropiación de trámites en línea	1,04%	50,00%	Se realizó apoyo para la elaboración e implementación de estrategia de uso y apropiación de trámites en línea
5.3.1 Socialización de nuevos lineamientos, guías y orientaciones técnicas expedidas desde el Ministerio TIC	1,04%	65,00%	Se realizó socialización de nuevos lineamientos, guías y orientaciones técnicas expedidas desde el ministerio tic
5.4.1 Apoyar a las entidades del grupo 3 en el diseño de su estrategia de participación en Máxima Velocidad	1,04%	100,00%	Se realizó apoyar a las entidades del grupo 3 en el diseño de su estrategia de participación en máxima velocidad
5.4.2 Apoyar a las entidades del grupo 1 en su participación en Máxima Velocidad para la realización de las actividades definidas	1,04%	100,00%	Se realizó apoyar a las entidades del grupo 1 en su participación en máxima velocidad para la realzación de las actividades definidas
5.4.3 Apoyar el proceso de evaluación de evidencias y calificación de retos de Máxima Velocidad de las entidades del grupo 1.	1,04%	50,00%	Se realizó apoyar el proceso de evaluación de evidencias y calificación de retos de máxima velocidad de las entidades del grupo 1.
5.4.4 Apoyar la consolidación de resultados generales de Máxima Velocidad.	1,04%	20,00%	Se realizó apoyar la consolidación de resultados generales de máxima velocidad.
5.5.1 Impulsar la apropiación de la suite de servicios vinculados a las licencias de correo electrónico provistas por el MinTIC, a través del diseño y desarrollo de un caso de uso.	1,04%	90,00%	Se realizó impulsar la apropiación de la suite de servicios vinculados a las licencias de correo electrónico provistas por el mintic, a través del diseño y desarrollo de un caso de uso.
5.5.2 Apoyar los procesos de capacitación para el manejo de las cuentas de correo electrónico y los portales web de gov.co territorial	1,04%	66,00%	Se realizó apoyar los procesos de capacitación para el manejo de las cuentas de correo electrónico y los portales web de gov.co territorial
5.5.3 Apoyar el proceso de integración de trámites y servicios a gov.co, en las entidades del grupo que pertenecen al clúster 1 y 2	1,04%	49,00%	Se realizó apoyar el proceso de integración de trámites y servicios a gov.co, en las entidades del grupo que pertenecen al clúster 1 y 2
5.6.1 Actualización del inventario de experiencias y lecciones aprendidas en materia de implementación de la Política de Gobierno Digital.	1,04%	61,00%	Se realizó actualización del inventario de experiencias y lecciones aprendidas en materia de implementación de la política de gobierno digital.
5.7.1 Construcción de mapa de ruta para el desarrollo del esquema de abordaje con las entidades del grupo 3 y las actividades detalladas para todas las líneas de acción del contrato	1,04%	100,00%	Se realizó construcción de mapa de ruta para el desarrollo del esquema de abordaje con las entidades del grupo 3 y las actividades detalladas para todas las líneas de acción del contrato
5.7.2 Disponer y gestionar la herramienta de pre-registro y registro en línea para la inscripción y el seguimiento de asistentes a las actividades derivadas del contrato	1,04%	100,00%	Se realizó disponer y gestionar la herramienta de pre-registro y registro en línea para la inscripción y el seguimiento de asistentes a las actividades derivadas del contrato
5.7.3 Disponer y gestionar una herramienta de control y seguimiento para las actividades del contrato en cada una de las líneas de acción.	1,04%	90,00%	Se realizó disponer y gestionar una herramienta de control y seguimiento para las actividades del contrato en cada una de las líneas de acción.
5.7.4 Gestionar la socialización y convocatoria requerida para las actividades establecidas en cada una de las líneas de acción, durante la vigencia del contrato	1,04%	75,00%	Se realizó gestionar la socialización y convocatoria requerida para las actividades establecidas en cada una de las líneas de acción, durante la vigencia del contrato
6.1.1 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital y proyectos con enfoque de Transformación Digital – Habilitador Arquitectura	1,04%	64,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la política de gobierno digital y proyectos con enfoque de transformación digital – habilitador arquitectura
6.1.2 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital y proyectos con enfoque de Transformación Digital – habilitador seguridad y privacidad de la información	1,04%	71,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades para avanzar en la implementación de la política de gobierno digital y proyectos con enfoque de transformación digital – habilitador seguridad y privacidad de la información
6.1.3 Asistencia y acompañamiento especializado para la formulación del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) y proyectos con enfoque de Transformación Digital	1,04%	80,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado para la formulación del plan estratégico de tecnología (peti) y proyectos con enfoque de transformación digital

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

6.1.4 Asistencia y acompañamiento especializado para la adopción de IPV6	1,04%	75,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado para la adopción de ipv6
6.1.5 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 4 que hacen parte del clúster 1, 2 y 3, para impulsar el uso de software libre en: interoperabilidad, apertura de datos y toma de decisiones basadas en datos.	1,04%	77,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 4 que hacen parte del clúster 1, 2 y 3, para impulsar el uso de software libre en: interoperabilidad, apertura de datos y toma de decisiones basadas en datos.
6.1.6 Asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 4, que pertenezcan al clúster 4 y 5 para impulsar la apertura de los datos y la toma de decisiones basadas en datos.	1,04%	80,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado a las entidades del grupo 4, que pertenezcan al clúster 4 y 5 para impulsar la apertura de los datos y la toma de decisiones basadas en datos.
6.1.7 Asistencia y acompañamiento especializado con orientación técnica para impulsar el uso de los Acuerdos Marco de Precios (AMP) de TI.	1,04%	65,00%	Se realizó asistencia y acompañamiento especializado con orientación técnica para impulsar el uso de los acuerdos marco de precios (amp) de ti.
6.2.1 Caracterización de uso de trámites y servicios disponibles en línea	1,04%	100,00%	Se realizó caracterización de uso de trámites y servicios disponibles en línea
6.2.2 Apoyar la actualización de la información de trámites y servicios con el uso de lenguaje claro	1,04%	80,00%	Se realizó apoyar la actualización de la información de trámites y servicios con el uso de lenguaje claro
6.2.3 Orientación técnica para la adopción de trámite modelo de impuesto de industria y comercio	1,04%	43,00%	Se realizó orientación técnica para la adopción de trámite modelo de impuesto de industria y comercio
6.2.4 Orientación técnica para disponer servicios de consulta a bases de datos	1,04%	74,00%	Se realizó orientación técnica para disponer servicios de consulta a bases de datos
6.2.5 Apoyo para la elaboración e implementación de estrategia de uso y apropiación de trámites en línea	1,04%	50,00%	Se realizó apoyo para la elaboración e implementación de estrategia de uso y apropiación de trámites en línea
6.3.1 Socialización de nuevos lineamientos, guías y orientaciones técnicas expedidas desde el Ministerio TIC	1,04%	65,00%	Se realizó socialización de nuevos lineamientos, guías y orientaciones técnicas expedidas desde el ministerio tic
6.4.1 Apoyar a las entidades del grupo 4 en el diseño de su estrategia de participación en Máxima Velocidad	1,04%	100,00%	Se realizó apoyar a las entidades del grupo 4 en el diseño de su estrategia de participación en máxima velocidad
6.4.2 Apoyar a las entidades del grupo 1 en su participación en Máxima Velocidad para la realización de las actividades definidas	1,04%	100,00%	Se realizó apoyar a las entidades del grupo 1 en su participación en máxima velocidad para la realización de las actividades definidas
6.4.3 Apoyar el proceso de evaluación de evidencias y calificación de retos de Máxima Velocidad de las entidades del grupo 1.	1,04%	50,00%	Se realizó apoyar el proceso de evaluación de evidencias y calificación de retos de máxima velocidad de las entidades del grupo 1.
6.4.4 Apoyar la consolidación de resultados generales de Máxima Velocidad.	1,04%	20,00%	Se realizó apoyar la consolidación de resultados generales de máxima velocidad.
6.5.1 Impulsar la apropiación de la suite de servicios vinculados a las licencias de correo electrónico provistas por el MinTIC, a través del diseño y desarrollo de un caso de uso.	1,04%	90,00%	Se realizó impulsar la apropiación de la suite de servicios vinculados a las licencias de correo electrónico provistas por el mintic, a través del diseño y desarrollo de un caso de uso.
6.5.2 Apoyar los procesos de capacitación para el manejo de las cuentas de correo electrónico y los portales web de gov.co territorial	1,04%	66,00%	Se realizó apoyar los procesos de capacitación para el manejo de las cuentas de correo electrónico y los portales web de gov.co territorial
6.5.3 Apoyar el proceso de integración de trámites y servicios a gov.co, en las entidades del grupo que pertenecen al clúster 1 y 2	1,04%	49,00%	Se realizó apoyar el proceso de integración de trámites y servicios a gov.co, en las entidades del grupo que pertenecen al clúster 1 y 2
6.6.1 Actualización del inventario de experiencias y lecciones aprendidas en materia de implementación de la Política de Gobierno Digital.	1,04%	61,00%	Se realizó actualización del inventario de experiencias y lecciones aprendidas en materia de implementación de la política de gobierno digital.
6.7.1 Construcción de mapa de ruta para el desarrollo del esquema de abordaje con las entidades del grupo 2 y las actividades detalladas para todas las líneas de acción del contrato	1,04%	100,00%	Se realizó construcción de mapa de ruta para el desarrollo del esquema de abordaje con las entidades del grupo 2 y las actividades detalladas para todas las líneas de acción del contrato
6.7.2 Disponer y gestionar la herramienta de pre-registro y registro en línea para la inscripción y el seguimiento de asistentes a las actividades derivadas del contrato	1,04%	100,00%	Se realizó disponer y gestionar la herramienta de pre-registro y registro en línea para la inscripción y el seguimiento de asistentes a las actividades derivadas del contrato
6.7.3 Disponer y gestionar una herramienta de control y seguimiento para las actividades del contrato en cada una de las líneas de acción.	1,04%	90,00%	Se realizó disponer y gestionar una herramienta de control y seguimiento para las actividades del contrato en cada una de las líneas de acción.
6.7.4 Gestionar la socialización y convocatoria requerida para las actividades establecidas en cada una de las líneas de acción, durante la vigencia del contrato	1,04%	75,00%	Se realizó gestionar la socialización y convocatoria requerida para las actividades establecidas en cada una de las líneas de acción, durante la vigencia del contrato
Total	**100.00%**	73,2%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			73,2%

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total		0%	0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	Ponderación 3	Total de Entregables		
Productos o Servicio a entregar		Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Porcentaje de Avance				

% Acumulado Avance Entregables	0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	73,2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	x	Número de contratos derivados a la fecha	NA

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:	Alvaro Fernando Delgado	Firma del Supervisor:	Firmado digitalmente por Alvaro Fernando Delgado Mariño Fecha: 2020.11.13 17:32:50 -05'00'

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"