REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 1269-2021**	**Código: F-AB-06** **Versión: 1.0** **Página: 1**

PARTES	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CAJIBIO		
No. DE CONVENIO	1269- 2021		
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO.		
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	EDISON DAVID HOYOS HOYOS		
NIVEL PROFESIONAL	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**DESPACHO**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE CAJIBIO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS, EN LAS VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO MUNICIPIO DE CAJIBIO Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

El Ingeniero **EDISON DAVID HOYOS HOYOS** Subsecretario de Infraestructura y Supervisor por parte del Departamento y el Sr. **YHON WILMER CAMPO FLOR** actuando en nombre y representación del Municipio de Cajibío, se reunieron en la ciudad de Popayán, Secretaria de Infraestructura, con el propósito de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del presente convenio.
Por parte del Supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido los trámites relacionados con la legalización del convenio interadministrativo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Popayán, a los:

21/04/2021

FIRMA SUPERVISOR	**FIRMA CONTRATISTA**
EDISON DAVID HOYOS HOYOS Subsecretario de Infraestructura	**YHON WILMER CAMPO FLOR** Alcalde Municipio de Cajibío

Proyectó: Ing. José Bolaños – Profesional de Apoyo