Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: lunes, 19 de abril de 2021

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 545 / martes, 29 de diciembre de 2020				
Valor Comprom.	Inicial:	597,083,166.00	Modific:	0.00 Final	597,083,166.00
Tiempo Comp (dias)	Inicial:	360	Modific:	0 Final	360
Clase Compromiso:	SERVICIOS / SERVICIOS				
Fecha :	Inicial:	1/02/2021	Terminacion:		30/01/2022
Objeto Compromiso	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
Contratista/Intervent:	VERDECO S.A.S. ESP VERDECO		CASTELLANOS MORALES GUILLERMO		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico:	16.00	Financiero:	5.04	Dias: 21.94
Trazabilidad	2.2.1.02.01-2020-FU:RBTUA-RE:RP, 2.2.1.02.01-2020-FU:SA-RE:RP, 2.2.				

Observ. / Descrip

El supervisor recibió a satisfacción el informe de actividades realizadas por parte de la contratista para el periodo comprendido entre el 1 de Febrero al 31 de marzo de 2021, para proceder al pago parcial por valor de $30.100.000,42 días, por concepto de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del presente contrato. El contratista presento un resumen de las actividades realizadas y presento fotocopias de los comprobantes de pago de la autoliquidación del sistema de seguridad social integral de los meses de febrero y Marzo de 2021. El supervisor recibe y verifica el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral por parte de la contratista según planillas que adjunta. A continuación se relacionan las actividades realizadas por parte de la contratista:

Reunión virtual con supervisora del contrato para tratar tema del aprestamiento del contrato 0545 (Lunes de 1 febrero 2021), Se suscribe el acta de inicio.
Se realizó el cronograma de actividades con el fin de realizar el alistamiento de ejecución del proyecto durante los 12 meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

SOCIALIZACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA
Se realizó la revisión y socialización de los términos de referencia para la convocatoria, acordando la fecha para el desarrollo de las actividades (9 de febrero 2021.)

CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DE NEGOCIOS VERDES
Capacitación verificación de negocios verdes, marco conceptual
y documentos a solicitar a los beneficiarios (11 de febrero 2021.)

22 DE FEBRERO- 26 DE FEBRERO

LANZAR, DIVULGAR Y SOCIALIZAR LA CONVOCATORIA: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN 9 MUNICIPIOS

Con el fin de lanzar, divulgar y socializar la convocatoria en los nueve municipios beneficiado se llevó a cabo las siguientes actividades:
Se realizó reunión de socialización del proyecto en los municipios de Planadas, Ataco, Chaparral, Ortega, Guamo, Espinal, Ibagué, Líbano y mariquita, en la cual fueron expuestos los términos de referencia del proyecto, requisitos para la convocatoria, fecha de apertura y cierre de la misma. A continuación, se describe el cronograma de socializaciones que se llevó a cabo y el número de personas que asistieron por municipio.

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: lunes, 19 de abril de 2021

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 545 / martes, 29 de diciembre de 2020				
Valor Comprom.	Inicial:	597,083,166.00	Modific:	0.00 Final	597,083,166.00
Tiempo Comp (dias)	Inicial:	360	Modific:	0 Final	360
Clase Compromiso:	SERVICIOS / SERVICIOS				
Fecha :	Inicial:	1/02/2021	Terminacion:		30/01/2022
Objeto Compromiso	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
Contratista/Intervent:	VERDECO S.A.S. ESP VERDECO		CASTELLANOS MORALES GUILLERMO		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 16.00		Financiero: 5.04		Dias: 21.94
Trazabilidad	2.2.1.02.01-2020-FU:RBTUA-RE:RP, 2.2.1.02.01-2020-FU:SA-RE:RP, 2.2.				

NUMERO DE ASISTENTES DE LA SOCIALIZACIÓN:
Planadas:30
Ataco:24
Chaparral:26
Ortega: 12
Guamo: 8
Espinal :13
Líbano:17
Mariquita:9
Ibagué: 38 personas. La socialización se realizó en el marco de la presentación del proyecto de SEGURIDAD ALIEMENTARIA "PRODUCE SANO CULTIVA VIDA", Realizado en la comuna 13.
TOTAL: 177

La única novedad que se presento fue en el municipio de ataco, debido a una dificultad que tuvieron las asociaciones para movilizarse a la alcaldía en la fecha programada el 23 /02/2021, por tal motivo se re programo la reunión de manera virtual para el 26/02/2021. Las asociaciones se dirigieron a la administración municipal donde les brindaron las herramientas de conectividad, para poder estar en la socialización.

Esta actividad estuvo apoyada por el Secretario Desarrollo Agropecuario De Ataco, quien tomo el registro fotográfico y lista de asistencia de las personas que estuvieron en la reunión. Esta persona envió al CONTRASTISTA VERDECO S.A. E.S.P vía e mail, el soporte de la reunión virtual.

26 DE FEBRERO - 28 DE FEBRERO

IMPRESIÓN PIEZA GRAFICAS

De acuerdo a las directrices dadas por la corporación autónoma regional de Tolima CORTOLIMA, se imprimieron dos piezas gráficas, para impulsar la convocatoria de negocios verdes en el municipio de Ibagué.

MES DE MARZO

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: lunes, 19 de abril de 2021

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 545 / martes, 29 de diciembre de 2020				
Valor Comprom.	Inicial:	597,083,166.00	Modific:	0.00 Final	597,083,166.00
Tiempo Comp (dias)	Inicial:	360	Modific:	0 Final	360
Clase Compromiso:	SERVICIOS / SERVICIOS				
Fecha :	Inicial:	1/02/2021	Terminacion:		30/01/2022
Objeto Compromiso	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
Contratista/Intervent:	VERDECO S.A.S. ESP VERDECO		CASTELLANOS MORALES GUILLERMO		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico:	16.00	Financiero:	5.04	Dias: 21.94
Trazabilidad	2.2.1.02.01-2020-FU:RBTUA-RE:RP, 2.2.1.02.01-2020-FU:SA-RE:RP, 2.2.				

En este mes se realizaron actividades de seguimiento, supervisión y apoyo a las asociaciones interesadas y se promovió mediante el manejo de medios de comunicación (e mail- WhatsApp y vía telefónica) la convocatoria. Con el fin de aumentar el índice de participación.

01 de MARZO-31 DE MARZO

MATRIZ SEGUIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES INTERESADAS EN PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA.

Teniendo en cuenta Base de Datos del 2014- 2020, se realiza seguimiento telefónico a las asociaciones registrados, para verificar el interés de participar en la convocatoria y poder así resolver dudas frente los términos de referencia.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS ASOCIACIONES QUE HAN ENVIADO LAS PROPUESTAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Se ha realizado acompañamiento y asesoría telefónica durante todo el mes a las asociaciones que han enviado las propuestas y documentación completa.

OFICIOS AMPLIACIÓN CONVOCATORIA

Se realizó seguimiento y acompañamiento telefónico a las asociaciones, que por medio de oficios solicitaron ampliación del plazo del cierre de la convocatoria. Se adjunta Oficios de Ampliación.
SOCIALIZACIÓN CON EL EQUIPOS TECNICO DE VERDECO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO

El día 24 de marzo de 2021 a las 8: 00 am , en las instalaciones de CORTOLIMA, se convocó a reunión con el supervisor del contrato para socializar los avances y seguimientos de la convocatoria.

Con el equipo de trabajo VERDECO y CORTOLIMA, se analizaron inquietudes expuestas por los representantes legales de las Asociaciones, se actualizo base de datos, y se presentó informe de seguimiento de la convocatoria.

SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA "NEGOCIOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL"

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: lunes, 19 de abril de 2021

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 545 / martes, 29 de diciembre de 2020				
Valor Comprom.	Inicial:	597,083,166.00	Modific:	0.00 Final	597,083,166.00
Tiempo Comp (dias)	Inicial:	360	Modific:	0 Final	360
Clase Compromiso:	SERVICIOS / SERVICIOS				
Fecha :	Inicial:	1/02/2021	Terminacion:		30/01/2022
Objeto Compromiso	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
Contratista/Intervent:	VERDECO S.A.S. ESP VERDECO		CASTELLANOS MORALES GUILLERMO		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico:	16.00	Financiero:	5.04	Dias: 21.94
Trazabilidad	2.2.1.02.01-2020-FU:RBTUA-RE:RP, 2.2.1.02.01-2020-FU:SA-RE:RP, 2.2.				

Se realizo él envió del oficio de suspensión a las asociaciones emitido por CORTOLIMA, de igual manera, debido al impacto del mismo se atendió peticiones, quejas y reclamos vía telefónica, debido a la conmoción que esta causo. Se anexa registro Registrado de llamadas Comunicado de la Suspensión de Convocatoria.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AMBIENTALES Y PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS.

Asesoría telefónica y especializada en el enfoque ambiental de las propuestas a presentar; direccionando las propuestas hacia:

Fortalecimiento de sectores productivos priorizados por su compromiso con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

Apoyo a los negocios que contribuyan a la consolidación de sus impactos ambientales y productivos y al mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y sus familias.

Se anexa a la presente acta parcial los siguientes documentos:

- Factura electronica FE 121 del 09 de abril de 2021 expedida por VERDECO S.A.S. ESP
- Certificación de paz y salvo; aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales suscrita por el ALVARO EFREN SALCEDO representante legal de la empresa VERDECO SAS ESP y las planillas de salud, pensión y arl de los meses de febrero y marzo de 2021 de los profesionales que laboran en este contrato.
- Acta de inicio de actividades
- Actra de entrega de supervisión.
- Acta delegación de Interventoría
- Informe de interventoría

POLIZAS

DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	89,562,474	29/12/202	31/05/2022	2544101150013
DEL ESTADO	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	119,416,633	29/12/202	31/01/2025	2544101150013
DEL ESTADO	RESPON. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	181,705,200	29/12/202	31/01/2022	2540101040095
DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	119,416,633	29/12/202	31/05/2022	2544101150013

ACTAS

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: lunes, 19 de abril de 2021

Codigo:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 5 of 5	

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 545 / martes, 29 de diciembre de 2020				
Valor Comprom.	Inicial:	597,083,166.00	Modific:	0.00 Final	597,083,166.00
Tiempo Comp (dias)	Inicial:	360	Modific:	0 Final	360
Clase Compromiso:	SERVICIOS / SERVICIOS				
Fecha :	Inicial:	1/02/2021	Terminacion:		30/01/2022
Objeto Compromiso	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
Contratista/Intervent:	VERDECO S.A.S. ESP VERDECO		CASTELLANOS MORALES GUILLERMO		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico:	16.00	Financiero:	5.04	Dias: 21.94
Trazabilidad	2.2.1.02.01-2020-FU:RBTUA-RE:RP, 2.2.1.02.01-2020-FU:SA-RE:RP, 2.2.				

13/01/2021	Entrega Contrato a Interventor	1	1/02/2021	Acta Iniciación	1
1/02/2021	Delegación Interventoria	1	9/02/2021	Entrega e Informe Interventoria	1
10/02/2021	Delegación Interventoria	2	19/04/2021	Acta Parcial	1

BALANCE CORTOLIMA

Valor Contrato	597,083,166.00	
Valor Pagos Anteriores		0.00
Valor Presente Acta		30,100,000.42
Valor Especie		0.00
Saldo por Ejecutar		566,983,165.58
Sumas Iguales	597,083,166.00	597,083,166.00

CASTELLANOS MORALES GUILLERMO
DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL

VERDECO S.A.S. ESP VERDECO
900726689