EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH-

OBJETO

PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).

CONVOCATORIA ABIERTA
CAB 010-2020

INFORME DE RECOMENDACIÓN

1. EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El doce (12) de abril de 2021, de conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 14. CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FIRMA DEL CONTRATO y el numeral 6.2.4. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA y subsiguientes del Complemento de Reglas de Participación, la Entidad realizó la evaluación de la oferta económica del único oferente habilitado.

- **Verificación de OFERTA ECONÓMICA y Asignación de Puntaje**

Se dio aplicación a lo establecido en la NOTA del numeral 6.2.4.2. Evaluación de oferta económica y asignación de puntaje, del Complemento de Reglas de Participación, que cita:

NOTA: En el caso en que se presente una única oferta hábil, ENTerritorio verificará el cumplimiento de los requisitos contenidos en los numerales 6.2.4.3.3 - **Verificación de OFERTA ECONÓMICA** y le será otorgado el máximo puntaje previsto para la calificación de las ofertas económicas.

De acuerdo con lo anterior, se procedió a revisar la oferta económica, con el objeto de determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el citado numeral 6.2.4.3.3, encontrando que la oferta económica cumple con lo establecido en el Complemento Reglas de Participación y se asignó el máximo puntaje previsto para la calificación de las ofertas económicas, esto es 40 PUNTOS.

El siguiente es el consolidado del valor de la oferta económica:

No.	OFERENTE	Vr. TOTAL VERIFICADO
2	**UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI**	**52.872.239.534,82**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2. RESULTADO FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Oferente No.	OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO NUEVAS TECNOLOGIAS	PUNTAJE OBTENIDO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE OBTENIDO POR OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE PARCIAL
2	**UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI**	**0**	**10**	**10**	**40**	**60**

La OFERTA ECONÓMICA completa del oferente **UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI:** (INTEGRANTE 1: SERINCO DRILLING S.A. – 65%, INTEGRANTE 2: MARJAL S.A.S. – 13%, INTEGRANTE 3: DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S – 1%, INTEGRANTE 4: C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION – 21%), único oferente habilitado, se encuentra publicada en la PLATAFORMA DEL SECOP II.

En resumen, los valores son:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
SUBTOTAL COSTOS INTANGIBLES	**39.901.330.912,00**
ADMINISTRACIÓN (A) COSTOS INTANGIBLES (15%)	**5.985.199.636,80**
IMPREVISTOS (I) COSTOS INTANGIBLES (5%)	**1.995.066.545,60**
UTILIDAD (U) COSTOS INTANGIBLES (5%)	**1.995.066.545,60**
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	**379.062.643,66**
VALOR TOTAL COSTOS INTANGIBLES	**50.255.726.283,66**
SUBTOTAL COSTOS TANGIBLES	**1.298.886.913,00**
ADMINISTRACIÓN (A) COSTOS TANGIBLES (15%)	**194.833.036,95**
IMPREVISTOS (I) COSTOS TANGIBLES (5%)	**64.944.345,65**
UTILIDAD (U) COSTOS TANGIBLES (5%)	**64.944.345,65**
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	**12.339.425,67**
VALOR TOTAL COSTOS TANGIBLES	**1.635.948.066,92**
SUBTOTAL COSTOS REEMBOLSABLES	**824.004.356,50**
IVA (19%)	**156.560.827,74**
TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES	**980.565.184,24**
TOTAL OFERTA	**52.872.239.534,82**

NOTA: Los costos reembolsables son el 2% del resultante de la suma de los totales de los costos tangibles y costos intangibles sin incluir AIU.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto, el Comité Evaluador del proceso de **CONVOCATORIA ABIERTA CAB 010-2020** cuyo objeto consiste en contratar la**: "*PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)*"**,** recomienda al Ordenador del Gasto de ENTerritorio o su delegado, aceptar la oferta presentada por el oferente **UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI** (INTEGRANTE 1: SERINCO DRILLING S.A. – NIT 800.077.552-7 - REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA, C.C. No. 13.821.421 – (65%), INTEGRANTE 2: MARJAL S.A.S. - NIT 901.101.752 - 2 - REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS, C.C. No. 43.868.406 – (13%), INTEGRANTE 3: DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT 900.980.170-2 - REPRESENTANTE LEGAL: NEVER JOSE DIAZ CERPA, C.C. No. 10.880.714 – (1%), INTEGRANTE 4: C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION – NIT 830.007.339-4 – REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO JOSÉ CORREA CORREA, C.C. No. 19.307.303 – (21%) - Representante de la UT: SILVIO FABIÁN SARMIENTO URREA, C.C. 13.821.421), por la suma de **CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($52.872.239.534,82) M/CTE**, incluido costos indirectos, el IVA, pólizas, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

CONTINGENCIAS

Mediante acta de reunión realizada el día 31 de octubre de 2019, la ANH definió un rubro de contingencias correspondiente hasta TRECE POR CIENTO (13%) del subtotal de los costos intangibles descritos en el presupuesto. Según el estudio de mercado, este valor corresponde a la suma de **CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (COP$5.293.033.692,31).**

PLAZO

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de **DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El acta de inicio del contrato debe suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de las pólizas.

A continuación, se presenta el estimado de tiempos de ejecución de proyecto:

DESCRIPCIÓN	TIEMPO ESTIMADO (DÍAS)
Preliminares de Gestión Social	60
Obra Civil + Movilización	50
Operación de perforación	80
Contingencias operacionales	15
Desmovilización + Restauración+ Entrega de Productos	45
TOTAL*	**250**

Fuente: Grupo Técnico ANH 2020

A continuación, se presenta el estimado de tiempos de ejecución de proyecto por Sección:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No.	Sección	Descripción	Tiempo estimado (Días)
1	Preliminares de Gestión Social	Etapa que comprende las actividades iniciales de los Programas del Plan de GS: Información y Comunicación, Generación de Empleo y Dinamización de la Economía Local en el área de influencia del Proyecto. A nivel ambiental se realizará los estudios de suelo, primer monitoreo de ruido y aire y actualización del PGA.	60
2	Obra Civil + Movilización	Etapa que inicia una vez culminada y aprobada la etapa de Gestión Social preliminar y comprende el mantenimiento inicial de la vía entre el municipio de Guamal y la locación, construcción de la locación con los	50

No.	Sección	Descripción	Tiempo estimado (Días)
		requerimientos detallados en el anexo técnico, adicionalmente la instalación y prueba del equipo de perforación. Por último, la entrega de los resultados del segundo estudio de Aire.	
3	Operación de perforación – 80 días (Periodo de tiempo desde el inicio de la perforación de la primera sección 17½" hasta la sección de 8½" corazonamiento (profundidad de 6,300 pies) y operaciones de abandono de pozo)	Hueco superficial de 17½"	4
		Hueco intermedio 12 ¼"	10
		Hueco abierto 8 ½"	6
		Corazonamiento 8 ½"	60
4	Contingencias operacionales	Tiempo que cubre periodos no operativos NPT	15
5	Desmovilización + Restauración + Entrega de Productos	Desmovilización del taladro de perforación, desmantelamiento de la locación, limpieza de la locación, cierre del Plan de Gestión Social y paz y salvos, recuperación de la capa vegetal	45
		Mantenimiento final de la vía entre el Municipio de Guamal y la locación	
		Entrega de reportes de análisis de corazones y fluidos obtenidos durante la perforación.	
	TOTAL		250

Para mayor detalle remitirse al anexo técnico.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONDICIÓN RESOLUTORIA

La ejecución del Contrato se encuentra condicionado al plazo de ejecución del contrato Interadministrativo 217048 suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), esto es, hasta el 31 de diciembre de 2021. En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el plazo de ejecución para la Perforación del Pozo se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 217048, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del CONTRATISTA, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por el interventor, hasta la fecha de acaecimiento de la condición que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA salvo aquellos efectivamente

Dado en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de abril de 2021.

COMITÉ EVALUADOR,

ANGÉLICA GONZÁLEZ SALAZAR
Técnico Comité Evaluador

ALAN FERNANDO SANTOS MARTINEZ
Técnico Comité Evaluador

ALEJANDRO SEBASTIAN PEÑA MORA
Financiero Comité Evaluador

JULY MARCELA ACOSTA SUAREZ
Jurídico Comité Evaluador

ELSA LUCIA CRUZ RODRIGUEZ
Jurídico Comité Evaluador

ANEXO: EXCEL EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA