Al contestar cite el No. 2021-01-117493

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Tipo: Salida Fecha: 09/04/2021 05:16:20 PM
Trámite: 53010 - REMISIONES (INCLUYE INSTRUCCIONES DE CA
Sociedad: 899999086 - SUPERINTENDENCIA D Exp. 36241
Remitente: 520 - GRUPO ADMINISTRATIVO
Destino: 117 - GRUPO DE CONTRATOS
Folios: 1 Anexos: NO
Tipo Documental: MEMORANDO Consecutivo: 520-003343

MEMORANDO

PARA: Dra. DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Secretaria General

DE: COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Alcance solicitud autorización para modificar y adicionar el contrato No. 113 de 2021, que tiene por objeto “Entregar a título de compraventa, materiales eléctricos para la instalación de los puntos de voz, datos, corriente e iluminación de la Intendencia Regional de la Superintendencia en la ciudad de Cartagena – Bolivar”.

De manera atenta me permito dar alcance al memorando de solicitud 2021-01-111470 del 7 de abril de 2021, aclarando las fechas de ejecución y de solicitud de prórroga así:

1. El día 5 de abril de 2021 se suscribió el acta de inicio, por lo cual la ejecución es hasta el 14 de abril de 2021.
2. Según validación con el contratista, la consecución y entrega de los nuevos elementos adquirir sería en 5 días calendario adicionales a los inicialmente establecidos, por lo que teniendo en cuenta la fecha de inicio de e la prórroga sería hasta el 19 de abril de 2021.

Cordialmente,

JUAN ESTEBAN ROJAS BARRIOS
Coordinador Grupo Administrativo

TRD
CC.