Digitally signed by DANERY BUITRAGO GOMEZ
Date: 2021.04.13 19:46:09 -05:00
Reason: Firma Digital
Location: Colombia

MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 113 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y H&K SOLUCIONES SAS

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Al contestar cite el No. 2021-01-131090

Tipo: Salida Fecha: 13/04/2021 07:44:08 PM
Trámite: 53000 - ESTUDIO DE CONVENIENCIA
Sociedad: 900973592 - H&K SOLUCIONES S.A. Exp. 0
Remitente: 500 - SECRETARIA GENERAL
Destino: 1171 - ARCHIVO CONTRATOS Y APOYO LEGAL
Folios: 5 Anexos: NO
Tipo Documental: MEMORANDO Consecutivo: 500-003459

DANERY BUITRAGO GÓMEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 66.834.397, actuando en nombre y representación de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** identificada con NIT. 899.999.086-2 adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creada por la Ley -58 de 1931, en condición de Secretaria General de conformidad con la Resolución Interna 510-000964 del 21 de noviembre del 2018, posesionada mediante Acta 112 del 26 de noviembre del 2018, obrando de conformidad con el numeral 44 de la Resolución Interna 100-000041 del 8 de enero del 2021, quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD**, y **HENRY LUIS AVILA AZAN** identificado con cédula de ciudadanía 1.143.341.783, actuando en calidad de representante legal de **H&K SOLUCIONES SAS** con Nit. 900.973.592-8, sociedad constituida por documento privado del 17 de Mayo de 2016 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de Mayo de 2016 bajo el número 123,640 del Libro IX del Registro Mercantil, que para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, y quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, hemos convenido suscribir modificación al contrato de compraventa 113 de 2021, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el 19 de marzo de 2021 se suscribió Comunicación de aceptación de la Oferta del proceso de invitación pública IP 08 de 2021, correspondiente al contrato de compraventa No. 113 de 2021, cuyo objeto es "*Entregar a título de compraventa, materiales eléctricos para la instalación de los puntos de voz, datos, corriente e iluminación de la Intendencia Regional de la Superintendencia en la ciudad de Cartagena – Bolivar.*"
2. Que, el valor del contrato se estipuló en la suma de hasta **$10.991.800** moneda corriente, incluidos IVA y todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar.

3. Que el plazo de ejecución se estableció en 10 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato.
4. Que el acta de inicio fue suscrita el 5 de abril de 2021 y a la fecha se encuentra vigente.
5. Que, mediante memorando 2021-01-111470 del 7 de abril de 2021 y su documento de alcance 2021-01-117493 del 9 de abril de 2021, el supervisor del contrato solicitó su modificación, en el sentido de adicionar el valor del contrato y prorrogar el plazo de ejecución en 5 días calendario. La solicitud obedece a que, tras nuevas revisiones en sitio, se advirtió que se requieren más elementos para realizar las adecuaciones del inmueble sede Intendencia Regional Cartagena y, en consecuencia, más días para la entrega, así:

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD A ADICIONAR	CANTIDAD TOTAL
1	ALAMBRE DESNUDO No. 12	MTS.	400	0	400
2	CABLE DESNUDO No. 6 x mts.	MTS.	80	0	80
3	ANCLAJE CONCRETO ROSCA INTERNA 3/8"	UN.	100	0	100
4	ARANDELA 3/8	UN.	200	0	200
5	BANDEJA MALLA TIPO REJIBAN 150 x 60 DE 3 mts. O SIMILAR QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	7	0	7
6	BANDEJA MALLA TIPO REJIBAN 300 x 60 DE 3 mts. O SIMILAR QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	15	0	15
7	BORNA DE TIERRA PARA BANDEJA TIPO REJIBAND O SIMILAR QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	41	0	41
8	BREAKERS MONOPOLAR ENCHUFABLE 20 Amps. QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	20	0	20
9	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 18	MTS.	100	0	100
10	**CABLE No. 12 AMARILLO LIBRE DE HALOGENOS**	**MTS.**	**700**	**400**	**1100**
11	**CABLE No. 12 AZUL LIBRE DE HALOGENOS**	**MTS.**	**700**	**1000**	**1700**
12	**CABLE No. 12 BLANCO LIBRE DE HALOGENOS**	**MTS.**	**900**	**500**	**1400**
13	**CABLE No. 12 VERDE LIBRE DE HALOGENOS**	**MTS.**	**600**	**500**	**1100**
14	CAJA METALICA 15X15X10	UN.	2	0	2
15	**CAJAS 2400 GALVANIZADA+ TAPA**	**UN.**	**60**	**29**	**89**
16	CANALETA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ALMENDRA, SEPARADOR INTERNO 5 x 10 DE 2,44 mts. + TAPA	UN.	17	0	17
17	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO X 18 MTS.	ROLLO	8	0	8
18	CINTA AISLANTE COLOR ROJO X 18 MTS.	ROLLO	1	0	1
19	CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO X 18 MTS.	ROLLO	1	0	1
20	CINTA AISLANTE COLOR AZUL X 18 MTS.	ROLLO	1	0	1

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD A ADICIONAR	CANTIDAD TOTAL
21	CINTA AISLANTE COLOR BLANCO X 18 MTS.	ROLLO	1	0	1
22	CINTA AISLANTE COLOR VERDE X 18 MTS.	ROLLO	1	0	1
23	CLAVIJA POLO A TIERRA AÉREA CAUCHO 15 amps.	UN.	50	0	50
24	CONECTOR AUTO DESFORRE PARA CABLE No. 12 x 100 QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	3	0	3
25	CONECTOR TIPO RESORTE PARA CABLE No. 12 x 100 QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	3	0	3
26	**CURVA CORTA EMT 1" QUE CUMPLA NORMA RETIE**	**UN.**	**25**	**18**	**43**
27	**CURVA CORTA EMT 3/4" QUE CUMPLA NORMA RETIE**	**UN.**	**20**	**1**	**21**
28	INTERRUPTOR DOBLE	UN.	4	0	4
29	INTERRUPTOR SENCILLO	UN.	9	0	9
30	INTERRUPTOR TRIPLE	UN.	1	0	1
31	PATCH CORD CATEGORIA 6 1,5 mts AZUL	UN.	30	0	30
32	PATCH CORD CATEGORIA 6 1,5 mts ROJO	UN.	25	0	25
33	PLACA SALIDA TUBO 1" X 2	UN.	4	0	4
34	PLACA SALIDA TUBO 1" Y 3/4"	UN.	4	0	4
35	PLACA SALIDA TUBO 3/4" X 2	UN.	5	0	5
36	RIEL CHANEL REJIBAN 3 mts.	UN.	1	0	1
37	RIEL OMEGA REJIBAN 3 mts.	UN.	3	0	3
38	SOPORTE DE PARED TIPO REJIBAND O SIMILAR BANDEJA 150 x 60 QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	5	0	5
39	TARRO CON SPRAY COLOR ZINC	UN.	1	0	1
40	TABIQUE SEPARADOR REJIBAN 5CM X 3 mts.	UN.	10	0	10
41	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CERTIFICADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS, BARRA A TIERRA AISLADA, CON PUERTA QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	1	0	1
42	**TERMINAL EMT 1 " QUE CUMPLA NORMA RETIE**	**UN.**	**50**	**14**	**64**
43	**TERMINAL EMT 3/4" QUE CUMPLA NORMA RETIE**	**UN.**	**115**	**13**	**128**
44	TERMINAL PONCHAR PARA CABLE No. 6	UN.	10	0	10
45	TOMA POLO A TIERRA AÉREA CAUCHO 15 amps.	UN.	50	0	50
46	TORNILLO ZINCADO FRAMER No. 7 x 7/16" PUNTA DE BROCA	UN.	100	0	100
47	TORNILLO ZINCADO PUNTA FINA No. 6 x 1"	UN.	300	0	300
48	TROQUEL EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ALMENDRA, PARA 2 TOMAS DOBLES LEVITON	UN.	28	0	28
49	TUERCAS 3/8	UN.	350	0	350
50	UNION CLIK REJIBAN QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	25	0	25

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD A ADICIONAR	CANTIDAD TOTAL
51	**UNION EMT 1" QUE CUMPLA NORMA RETIE**	**UN.**	**30**	**48**	**78**
52	**UNION EMT 3/4" QUE CUMPLA NORMA RETIE**	**UN.**	**40**	**13**	**53**
53	UNION REFORZADA REJIBAN QUE CUMPLA NORMA RETIE	UN.	10	0	10
54	VARILLA ROSCADA 3/8 X 3 mts.	UN.	32	0	32

El detalle de la solicitud, en el cual se relacionan la cantidad de los elementos nuevos a adquirir, se encuentran en los referidos memorandos y forman parte integral del presente documento.

6. Que a través del presente modificatorio las partes acuerdan en ejercicio de la autonomía de la voluntad señalada en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, celebrar la adición presupuestal que se requiere para la adquisición de las nuevas cantidades de elementos sin condicionamiento alguno.
7. Que teniendo en cuenta la naturaleza de la modificación a realizar, la misma fue puesta en consideración del Comité de Contratación de la Superintendencia de Sociedades, el cual su sesión virtual del 09 de abril de 2021, dio concepto favorable.

En mérito de lo expuesto, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA.- ADICIONAR al valor del contrato, la suma de **$ 3.532.600**, valor que incluye IVA y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar y los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO.- El valor de la adición a realizar, se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 25021 del 07 de abril de 2021, con cargo al catálogo del gasto MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS de la vigencia 2021, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la Entidad.

CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO De acuerdo con la modificación realizada, el valor total del contrato será por la suma de **$14.524.400** moneda corriente, valor que incluye IVA y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar y los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del contrato.


CLÁUSULA TERCERA.- PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, en **5 DÍAS CALENDARIO** contados a partir del vencimiento del plazo inicial, quedando un plazo de ejecución de 15 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; es decir, desde el 5 de abril de 2021 hasta el 19 de abril de 2021.

CLÁUSULA CUARTA.- GARANTÍAS: Una vez suscrito el presente modificatorio, el contratista deberá solicitar ante la compañía aseguradora, el ajuste a la garantía que respalda la ejecución contractual, la cual deberá remitir a través de SECOP II. Esta será verificada y aprobada por la Superintendencia de Sociedades.

CLÁUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente modificatorio al contrato se entiende suscrito con la firma del ordenador del gasto y la aceptación expresa del contratista. La aceptación se efectuará mediante documento escrito y para efectos de publicidad, se dará aprobación en plataforma SECOP II. Su legalización se materializará con el registro presupuestal**.**

CLÁUSULA SEXTA.- Las demás condiciones del contrato, no modificadas en el presente documento, se mantienen en los mismos términos inicialmente contratados.

Por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,



DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Secretaria General

Revisado por: Jacqueline Murillo Sánchez
Coordinación Contratos

MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 113 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y H&K SOLUCIONES SAS

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

HENRY LUIS AVILA AZAN identificado con cédula de ciudadanía 1.143.341.783, actuando en calidad de representante legal de **H&K SOLUCIONES SAS con Nit. 900.973.592-8,,** me permito manifestar que conozco y doy aceptación expresa al contenido del Modificatorio al Contrato de Compraventa 113 de 2021, el cual tiene por objeto *"Entregar a título de compraventa, materiales eléctricos para la instalación de los puntos de voz, datos, corriente e iluminación de la Intendencia Regional de la Superintendencia en la ciudad de Cartagena – Bolivar."*

Documento suscrito por parte de la Superintendencia de Sociedades mediante radicado 2021-01-131090 del 13 de abril del 2021.

Se suscribe a los 13 días de marzo de 2021.

Por el Contratista,



HENRY LUIS AVILA AZAN
Representante legal
H&K SOLUCIONES SAS

El presente documento forma parte integral del contrato de compraventa 113 de 2021.