Cód. FO-ADQU-085	Formato	Alcaldía de Medellín
Versión. 3	**FO-ADQU Minuta Adición**	

MODIFICACIÓN N° 1 AMPLIACION No 1 Y ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO 4600074419 DE 2018

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.**
NIT. 890.905.211-1

CONTRATISTA: **ALIANZA CULTURAL COLOMBO FRANCESA DE MEDELLIN**
NIT. 890.903.880-1
CARLOS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ
Representante Legal – Contratista

OBJETO: Prestación de servicios para el desarrollo de habilidades para la vida a estudiantes de I.E Oficiales, mediante la formación en francés en Educación Complementaria.

VALOR INICIAL: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000)

VALOR ADICIÓN: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($75.000.000)

DURACIÓN: NUEVE (09) MESES. SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DURACION DE AMPLIACION: DIEZ (10) DIAS

Entre los suscritos, **LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 71.743.015, en su calidad de **SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN**, según Decreto de nombramiento número 001 del primero (1°) de enero de 2016, debidamente facultado para contratar de acuerdo con el Decreto Municipal 1039 del día 11 de julio de 2016, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables, y quien en adelante se denominará el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, por una parte, y por la otra, **CARLOS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 70.061.347, quien actúa en calidad de Representante Legal de **ALIANZA CULTURAL COLOMBO FRANCESA DE MEDELLIN**, que en adelante se denominará el **CONTRATISTA**; hemos acordado realizar la presente **MODIFICACIÓN N° 1 AMPLIACION No 1 Y ADICIÓN N° 1** al contrato **4600074419** de **2018**; previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** La **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN** y la **ALIANZA CULTURAL COLOMBO FRANCESA DE MEDELLIN** suscribieron el Contrato 4600074419 de 2018, cuyo objeto es "Prestación de servicios para el desarrollo de habilidades para la vida a estudiantes de I.E Oficiales, mediante la formación en francés en Educación Complementaria". **2)** De conformidad con la cláusula quinta del contrato, su plazo de ejecución sería de **Nueve (9) meses. Sin exceder el 31 de diciembre de 2018**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio entre el Supervisor designado para tal fin y **EL CONTRATISTA**, hecho que ocurrió el día **05 de febrero de 2018**. **3)** De acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el valor del mismo ascendía a la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000)**. **4)** La supervisora del contrato por parte de la Secretaría de Educación de Medellín, a través de solicitud de modificación, ampliación y adición del día 13 de Junio de 2018 y por las razones allí expuestas, manifestó la necesidad de

adicionar el valor del contrato en **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($75.000.000)**; con el propósito de ampliar la cobertura del programa y llevar el proyecto a las Instituciones Educativas que habían contado con el programa en años anteriores o que querían implementarlo por primera vez, es así como se propone con los recursos presupuestales que llegaron en adición, atender a 400 estudiantes pertenecientes a 20 establecimientos educativos oficiales con el proyecto de francés, durante 4.5 meses bajo el modelo de educación complementaria (2 sesiones de 2 horas cada una, 4 horas semanales), con el propósito del aprovechamiento del tiempo libre a través de experiencias significativas presenciales, con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, con enfoque lúdico pedagógico para que los estudiantes de instituciones oficiales de Medellín se motiven y utilicen el francés como un medio de comunicación, para lo cual se propone ampliar en 10 días adicionales la fecha inicial establecida para la finalización del contrato. **5)** Previa verificación de la idoneidad, se procedió a invitar al **CONTRATISTA** a realizar la modificación, ampliación y la adición en los términos planteados en el considerando anterior y éste aceptó mediante comunicación del día 01 de Junio de 2018. **6)** De acuerdo con la cláusula undécima del contrato, así como el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, ante el aumento de valor del contrato **4600074419 de 2018**, resulta forzoso que el **CONTRATISTA** extienda en la misma proporción el valor de las garantías exigidas en la cláusula undécima del mismo. **7)** La presente adición, ampliación y modificación fue previamente recomendada por **el** Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, según Acta 018 del día 14 de Junio de 2018. Con base en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: MODIFICAR la **cláusula segunda** del contrato 4600074419 de 2018, en el sentido de **adicionar el valor** del mismo en **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($75.000.000**. En consecuencia, la cláusula quedará así:

> *"**SEGUNDA:*** **VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato, asciende a la suma de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($225.000.000 M/C)**
>
> El valor se cancelara en tres pagos del 20%, 40% y 40% del valor de los recursos adicionados al contrato: Una vez entregado los informes técnico y financieros del proceso, con recibo a satisfacción del supervisor tal como se acordó en el contrato.

SEGUNDO: MODIFICAR el las Especificaciones Técnicas del contrato 4600074419 de 2018, incluyendo una actividad de la siguiente manera:

- Inmersión de 5 días durante la semana de receso de octubre, con 200 niños escogidos por su compromiso durante el programa. Incluye el refrigerio y el transporte a la Alianza Francesa. Cada día participarán de un taller pedagógico-práctico preparado y dictado por docentes de la Alianza e igualmente con la participación de los formadores de la Recré.

TERCERO: MODIFICAR la **cláusula quinta** del contrato 4600074419 de 2018, en el sentido de **ampliar el plazo** del mismo en diez (10) días, la cláusula quedará así:

> **QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución del presente contrato será de **NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DIAS** previa la suscripción del acta de inicio entre el **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** del contrato designado para tal fin y el **CONTRATISTA** sin exceder el 31 de diciembre de 2018.

Cód. FO-ADQU-085	Formato **FO-ADQU Minuta Adición**	Alcaldía de Medellín
Versión. 3		

CUARTO: EL CONTRATISTA deberá **ampliar el valor de cada uno de los amparos exigidos en la cláusula undécima del contrato** en la misma proporción que fue adicionado el valor del mismo.

CUARTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demanda la legalización de la presente adición, ampliación y modificación correrán a cargo del **CONTRATISTA**, y los que implique para el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN** el cumplimiento del mismo, serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Disponibilidad Presupuestal	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor Total
110070118	71100000	23360310	4000093611	0050080418	4900022417	$75.000.000

QUINTO: Las demás cláusulas continúan como están establecidas en el contrato que se modifica.

SEXTO: Forman parte integrante de la presente adición y modificación los siguientes documentos: **a)** Solicitud e informes de la supervisora del contrato por parte de la Secretaría de Educación, **b)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal, **c)** Registro Presupuestal, **d)** Invitación dirigida al **CONTRATISTA**, **e)** Aceptación del **CONTRATISTA** y **f)** Acta del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Educación de Medellín.

Para constancia se firma en Medellín, a los 19 JUL. 2018

LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL
Secretario de Educación
Municipio de Medellín

CARLOS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

Proyectó	Revisó	Aprobó	Aprobó
Juan David Rendón Giraldo Profesional Universitario	Juan David Arango Pelaez Coordinador Unidad de Contratación	Alejandro Villa Asesor de Despacho	Jorge Iván Rios Rivera Subsecretario de Prestación del Servicio